



COMUNE DI MONTEBELLUNA

Settore 3° Governo e gestione del territorio

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015

OBIETTIVO: 12 del 2015 AMB-MIGRAZIONE DATI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DA DATABASE ACCESS A GPE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 70 POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero

Attualmente le autorizzazioni allo scarico sono registrate in un file access senza collegamento con le pratiche edilizie. La migrazione dei dati di queste autorizzazioni permette di inserirle nel gestionale GPE che contiene anche le pratiche edilizie dei fabbricati a cui l'autorizzazione si riferisce.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Analisi database access per individuare le criticità di migrazione dei dati in GPE</i>	10-02-2015				01-03-2015				10-02-2015				20-02-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X													
Realizzato		X														

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Bonifica delle anagrafiche e indirizzi</i>	01-03-2015				01-04-2015				23-02-2015				23-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto			X	X												
Realizzato		X	X													

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Inserimento dati da access in GPE</i>	01-04-2015				01-06-2015				01-04-2015				25-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X	X	X										
Realizzato				X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Creazione nuovi modelli per autorizzazioni allo scarico</i>	01-05-2015				10-05-2015				01-05-2015				10-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X											
Realizzato					X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	10-05-2015				31-12-2015				01-05-2015				31-12-2015			
Controllo dei dati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato					X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Autorizzazioni allo scarico da trasferire		n	6050,000000		100,00	6050,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO	TIZIANO				60,00	
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA				10,00	
1	1417	MAZZERO	LODOVICO				40,00	
1	133	Barbato	Marta				10,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 13 del 2015

AMB-MONITORAGGIO INTERVENTI SU AREE VERDI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 70 POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero

Individuazione e registrazione degli interventi eseguiti dal personale comunale su aree verdi

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
	<i>Sviluppo di database per la registrazione degli interventi</i>											
	01-06-2015					10-06-2015		01-06-2015		10-06-2015		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
	<i>Registrazione degli interventi (data, tipologia, personale coinvolto)</i>											
	10-06-2015					31-12-2015		10-06-2015		31-12-2015		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Aree verdi monitorate		n	40,000000		100,00	40,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				10,00		
1	1742	PIVA PAOLO				30,00		
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				10,00		
1	1417	MAZZERO LODOVICO				10,00		
1	678	DALLE MULE CLAUDIO				100,00		
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE				100,00		
1	133	Barbato Marta				10,00		
1	1569	NOAL ROBERTO				100,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 14 del 2015 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO (APPALTO TIPO PROJECT-FINANCING/ACCORDO PUBBL/PRIVATO)

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 70 POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: ing. Lodovico Mazzero

Analisi progettuale di un recupero del fabbricato esistente ai fini di una nuova utilizzazione degli spazi anche in gestione a terzi. Proposta di realizzazione di un nuovo fabbricato per l'uso in caso di manifestazioni da collocare nell'area libera a sud di Parco Manin.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Analisi della documentazione preesistente</i>	01-07-2015				20-07-2015				01-07-2015				20-07-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X												X					
Realizzato							X												X					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Rilievo fotografico</i>	10-07-2015				20-07-2015				10-07-2015				20-07-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X												X					
Realizzato							X												X					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Trasposizione dell'analisi su relazioni e disegni</i>	30-07-2015				10-09-2015				30-07-2015				10-09-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X										X	X	X			
Realizzato							X	X	X										X	X	X			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
	Proposta progettuale													
	10-09-2015				30-10-2015				10-09-2015				30-10-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto									X	X				
Realizzato									X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Elaborati sviluppati		n	5,000000		100,00	5,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO	TIZIANO				30,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				20,00	
1	1417	MAZZERO	LODOVICO				50,00	
1	133	Barbato	Marta				80,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 18 del 2015

URB - APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: arch. Roberto Bonaventura**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Raccolta e suddivisione per tipologia delle osservazioni pervenute entro e fuori termine</i>	01-01-2015				30-04-2015				01-01-2015				30-04-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X												
Realizzato	X	X	X	X												

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione proposta di controdeduzione alle osservazioni da sottoporre alla commissione consiliare urbanistica</i>	01-01-2015				21-05-2015				01-01-2015				21-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Verbalizzazione sedute commissione consiliare urbanistica di esame osservazioni e controdeduzioni</i>	10-05-2015				21-05-2015				10-05-2015				21-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X											
Realizzato					X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Adeguamento elaborati costituenti il Piano Interventi all'accoglimento delle osservazioni e al recepimento prescrizione Enti</i>	10-02-2015				21-05-2015				10-02-2015				21-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto		X	X	X	X											
Realizzato		X	X	X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	21-05-2015				29-05-2015				21-05-2015				29-05-2015			
Approvazione Piano Interventi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X											
Realizzato					X											

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Osservazioni esaminate		n	203,000000		10,00	203,000000		100,00	
Oggetti di controdeduzione		n	203,000000		30,00	203,000000		100,00	
Sedute commissione consiliare urbanistica		n	10,000000		20,00	10,000000		100,00	
Elaborati adeguati		n	38,000000		30,00	38,000000		100,00	
Predisposizione DCC (controdeduzioni/approvazione P.I)		n	1,000000		10,00	1,000000		100,00	
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1677	PIERDONA'	ORietta				80,00	
1	1505	MONDIN	GIULIO				60,00	
1	1050	FRANCESCHI	EDDI				60,00	
1	196	BENVEGNI	SILVANA				80,00	
1	7349	GOGGIA	SILVIA					
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 19 del 2015 URB - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: arch. Roberto Bonaventura

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.			Fine Prev.			Inizio real.			Fine real.		
<i>Analisi e sviluppo della proposta di regolamento edilizio predisposto dall'ufficio edilizia per il successivo esame in commissione consiliare urbanistica</i>	03-06-2015			31-12-2015			03-06-2015			31-12-2015		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Verbali commissione urbanistica		n	1,000000		100,00	1,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1677	PIERDONA'	ORietta				20,00	
1	1505	MONDIN	GIULIO				40,00	
1	1050	FRANCESCHI	EDDI				40,00	
1	196	BENVEGNI	SILVANA				20,00	
1	7349	GOGGIA	SILVIA				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 20 del 2015 EDILIZIA - REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Forner Dino

Revisione del R.E. edilizio vigente con aggiornamento alle disposizioni e normativa nazionali e regionali sulla base dello schema di R.E. regionale.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

La proposta di aggiornamento del regolamento edilizio è stata presentata alla Giunta con informativa n.391 del 25 settembre 2015.
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Redazione proposta di nuovo regolamento edilizio</i>	03-06-2015					30-11-2015			01-04-2015		25-09-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	
Realizzato				X	X	X	X	X	X			

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Elaborazione proposta nuovo regolamento edilizio		n	1,000000		100,00	1,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	340	BORSATO MAURO				20,00		
1	600	CHIMENTON CLELIA				20,00		
1	1000	FERRONATO RENZO				20,00		
1	685	DAMIAN CLAUDIA				20,00		
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				20,00		
1	1465	MICHELI PIERENRICO				20,00		
1	2060	STEFANI LORENA				40,00		
1	1500	MIOTTO LAURA				20,00		
1	1030	FORNER DINO				80,00		
1	1362	MARCOLIN MORENA				20,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 21 del 2015 EDILIZIA - RECEPIMENTO NUOVA MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA IN MATERIA EDILIZIA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Forner Dino

Adozione moduli regionali unificati con adeguamento in GPE moduli relativa P.C., SCIA, CIL e CILA per interventi in materia edilizia.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

I modelli aggiornati sono stati consegnati al CED per l'inserimento sul sito a settembre 2015.
L'obiettivo è stato realizzato al 95%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
	17-03-2015		31-07-2015		17-03-2015		30-09-2015					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<i>Adeguamento in GPE della modulistica regionale unificata</i>			X	X	X	X	X					
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato			X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Modelli aggiornati		n	18,000000		100,00	18,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	340	BORSATO MAURO				80,00		
1	600	CHIMENTON CLELIA				80,00		
1	1000	FERRONATO RENZO				80,00		
1	685	DAMIAN CLAUDIA				80,00		
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				80,00		
1	1465	MICHELI PIERENRICO				80,00		
1	2060	STEFANI LORENA				60,00		
1	1500	MIOTTO LAURA				80,00		
1	1030	FORNER DINO				20,00		
1	1362	MARCOLIN MORENA				80,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 22 del 2015 ATT.PRODUTTIVE - CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI AL PIANO INTERVENTI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Zambon Fulvio

Esame delle controdeduzioni pervenute in relazione alle normative e disposizioni di legge attinenti il commercio e le attività produttive e redazione controdeduzioni

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

Sono pervenute 203 osservazioni. Sono state tutte analizzate e sono state redatte le controdeduzioni
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.		
	Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni in tema di attività produttive											
	01-01-2015				21-05-2015			10-02-2015		26-05-2015		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato		X	X	X	X							

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Percentuale di osservazioni esaminate e controdeduzioni		%	100,000000		100,00	100,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2350	ZAMBON	FULVIO				60,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 23 del 2015

ATT.PRODUTTIVE - MERCATO SPERIMENTALE DI BUSTA

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Zambon Fulvio**STATO DI ATTUAZIONEAL 31/12/2015::**

Il disciplinare del funzionamento del mercato sperimentale di Busta è stato approvato con D.G.C. n. 33 del 09/03/2015. Il primo bando è stato approvato con determina n. 190 del 27/03/2015 e reso noto con prot. n.12491 del 26/03/2015. Il secondo bando è stato reso noto con prot.n. 40311 del 28/09/2015.

L'assegnazione dei posteggi non è avvenuta in quanto i bandi sono andati deserti.

L'obiettivo è stato realizzato al 90%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Disciplinare del funzione mercato sperimentale</i>	01-01-2015				10-03-2015				01-01-2015				09-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X													
Realizzato	X	X	X													
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Bando per l'assegnazione posteggi</i>	01-04-2015				30-04-2015				01-03-2015				27-03-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X												
Realizzato			X													
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Assegnazione posteggi</i>	01-05-2015				31-05-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X											
Realizzato																

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Proposta DGC per approvazione disciplinare		n	1,000000		30,00	1,000000		100,00	
Predisposizione determina approvazione bando assegnazione postegg		n	2,000000		40,00	1,000000	1,000000	50,00	
Predisposizione determina assegnazione posteggi		n	1,000000		30,00		1,000000		
Peso totale: 100,00					Peso residuo:				

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO	SERENA				100,00	
1	2350	ZAMBON	FULVIO				40,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 39 del 2015

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,50

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Interventi di arredo urbano e riqualificazione del centro storico (Corso Mazzini, Piazza Marconi, Piazza Negrelli)

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Coordinamento per stesura fasi progettuali</i>	01-01-2015				09-05-2015				01-01-2015				09-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Incontri con Amministrazione Comunale, professionisti esterni e altre associazioni</i>	01-01-2015				09-05-2015				01-01-2015				09-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Stesura progettazione preliminare</i>	01-01-2015				15-05-2015				01-01-2015				15-05-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X											
Realizzato	X	X	X	X	X											

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Stesura progettazione definitiva esecutiva</i>	16-05-2015				20-06-2015				16-05-2015				20-06-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X										
Realizzato					X	X										

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
	20-07-2015					31-12-2015		20-07-2015		31-12-2015		
Esecuzione lavori	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato							X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Progetti da eseguire		n	2,000000		35,00	2,000000	100,00
Progetti da coordinare		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Progetti/Comparti da realizzare		n	2,000000		35,00	2,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO				30,00	
1	1520	MORLIN	MIRCO				100,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				20,00	
1	1389	MARTINAZZO	LUCA				100,00	
1	2462	ZANNIN	CRISTINA				40,00	
1	2450	ZANELLA	CHIARA				100,00	
1	493	CARBONARI	LUCA				20,00	
1	2150	TIOZZO	DANIELE SPONTON				50,00	
1	2330	VOTTRE	NICOLA				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 40 del 2015

SPORT: PROMOZIONE VALORI DELLO SPORT

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Sensibilizzare la comunità sull'importanza dei valori dello sport e della loro diffusione, attraverso la realizzazione diretta e/o collaborazione indiretta di eventi sportivi, appuntamenti formativi e momenti di aggregazione e confronto

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Programmare gli eventi/appuntamenti</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi/appuntamenti</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione degli eventi/appuntamenti</i>	01-01-2015				31-12-2015				01-01-2015				31-12-2015											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati		n	35,000000		50,00	35,000000	100,00
Atti per patrocini, erogazione contributi, organizzazione eventi,		n	50,000000		50,00	50,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				10,00	
1	1742	PIVA PAOLO				30,00	
1	212	BERLESE VANNI				100,00	
1	493	CARBONARI LUCA				20,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 41 del 2015 PATR: LOTTI PIP - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Lotti P.I.P.: trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e soppressione di vincoli (alienazioni) - nr. 2 pratiche

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

Entrambe le pratiche si sono concluse con il trasferimento della proprietà del lotto P.I.P.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Verifiche catastali e ipotecarie; predisposizione elaborati grafici; corrispondenza varia</i>	01-01-2015				30-09-2015				01-01-2015				30-09-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Calcolo del prezzo di compravendita</i>	01-03-2015				31-10-2015				01-03-2015				31-10-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato			X	X	X	X	X	X	X	X						
Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione determina dirigenziale</i>	01-04-2015				31-12-2015				01-04-2015				31-12-2015			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche di verifica, elaborati, corrispondenza		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Calcolo prezzo compravendita		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Predisposizione determinine dirigenziali		n	2,000000		40,00	2,000000	100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:		

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00		
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00		
1	100	BALDO WALLJ				50,00		
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00		
1	493	CARBONARI LUCA				20,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				25,00		
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 42 del 2015 **PATRIMONIO:** LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE PER SVOLGIMENTO EVENTI FIERISTICI

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Predisposizione contratto di locazione unico dell'immobile comunale "ex Bessegato" per l'organizzazione di eventi fieristici nell'anno 2015

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

Il contratto, avente scadenza 31/12/2015, è stato stipulato il 31/12/2015.
L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
Verifica di fattibilità per la predisposizione di un unico contratto di locazione di carattere transitorio, per l'organizzazione di più eventi fieristici nell'anno 2015	01-01-2015		31-05-2015		01-01-2015		30-04-2015					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X								

Descrizione	Inizio prev.		Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.					
Redazione contratto di locazione unico a carattere transitorio per l'anno 2015	01-03-2015		31-07-2015		01-03-2015		14-05-2015					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X	X	X	X					
Realizzato			X	X	X							

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Verifica di fattibilità		n	1,000000		70,00	1,000000		100,00
Redazione contratto di locazione		n	1,000000		30,00	1,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00		
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00		
1	100	BALDO WALLJ				50,00		
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00		
1	493	CARBONARI LUCA				20,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				25,00		
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00		
TOTALI OBIETTIVO:								

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

OBIETTIVO: 43 del 2015 MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI STRATEGICI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT
Progetto 0
Data inizio validità **Data fine validità**
Peso 1,00

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: geom. Adriano Varaschin

Migliorare la risposta all'azione sismica degli edifici strategici o socialmente rilevanti in funzione delle caratteristiche strutturali di ciascun edificio. Si può incrementare la risposta all'azione sismica, sino ad adeguarne la struttura alla normativa antisismica vigente, con prestazioni similari ad edifici di nuova costruzione. Inoltre interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica (scuola d'infanzia "Bergamo" e primaria "Saccardo" in quartiere Bertolini)

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2015:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento/adeguamento e manutenzione straordinaria</i>	01-01-2015					15-05-2015			01-01-2015		31-12-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Intervento di miglioramento/adeguamento dell'edificio</i>	10-06-2015					15-09-2015			10-06-2015		15-09-2015	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X			
Realizzato						X	X	X	X			

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Autorizzazioni enti preposti		n	5,000000		10,00	5,000000		100,00
Edifici migliorati/adeguati		n	1,000000		90,00	1,000000		100,00
Peso totale: 100,00					Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				30,00	
1	660	DAL COL FABIO				100,00	
1	2462	ZANNIN CRISTINA				60,00	
1	493	CARBONARI LUCA				20,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO				100,00	
TOTALI OBIETTIVO:							

Riepilogo Movimenti Finanziari 2015

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												