



**COMUNE DI MONTEBELLUNA**

*Settore Governo e Gestione del territorio*

**PIANO ESECUTIVO  
DI GESTIONE**

**STATO DI ATTUAZIONE  
AL 31/12/2014**

**OBIETTIVO:** 11 del 2014 **AMBIENTE:** DATABASE INFORMATICO AREE VERDI COMUNALI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 90 POLITICHE DEL VERDE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** ing. Lodovico Mazzero  
 Redazione di files contenenti piante e dati sulle aree verdi comunali (parchi, aiuole, aree gioco).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**  
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Raccolta dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione</i>	01-06-2014	15-06-2014	01-06-2014	09-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Disegno con la mappatura delle aree sul territorio comunale</i>	10-06-2014	30-06-2014	10-06-2014	30-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Redazione di file per ogni singola area con i dati significativi che la riguardano (denominazione, goggle maps, note, superficie, alberature, arbusti, fiori, siepi, numero sfalci, numero diserbi, numero potature, irrigazione, giochi, ditte)</i>	20-06-2014	31-10-2014	20-06-2014	01-09-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X		
Realizzato						X	X	X	X			

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	20-06-2014				31-12-2014				20-06-2014				31-12-2014			
Controllo e aggiornamento dei dati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto						X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)		n	1,000000		20,00	1,000000	100,00
Files con i dati per ogni area (formato xls)		n	190,000000		80,00	190,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO TIZIANO				50,00	
1	1742	PIVA PAOLO				25,00	
1	845	DURIGHEL CLAUDIA				50,00	
1	1417	MAZZERO LODOVICO				50,00	
1	678	DALLE MULE CLAUDIO				50,00	
1	700	DANIEL BRUNO				50,00	
1	1574	PAJUSSIN DAVIDE				50,00	
1	133	Barbato Marta				50,00	
1	1569	NOAL ROBERTO				50,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 12 del 2014 **AMBIENTE:** DATABASE INFORMATICO CIGLI STRADALI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 90 POLITICHE DEL VERDE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** ing. Lodovico Mazzero  
 Redazione di files contenenti piante e dati sui cigli stradali oggetto di manutenzione del verde.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**  
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Raccota dati anche attraverso informazioni da dipendenti del settore o ditte incaricate alla manutenzione</i>	01-06-2014	15-06-2014	01-06-2014	15-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Disegno con la mappatura dei cigli stradali sul territorio comunale</i>	10-06-2014	30-06-2014	10-06-2014	30-06-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X						
Realizzato						X						

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Redazione di file per ogni singolo ciglio con i dati significativi che lo riguardano (denominazione, google maps, note, lunghezza, larghezza, superficie, lati, alberature, arbusti, fior, siepi, numero sfalci, numero diserbi, numero potature, ditte)</i>	20-06-2014	31-10-2014	20-06-2014	31-10-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X		
Realizzato						X	X	X	X	X		

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.		
	20-06-2014				31-12-2014			20-06-2014		31-12-2014		
Controllo e aggiornamento dei dati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X	X	X
Realizzato						X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Files dei disegni con la mappatura delle aree (formato dwg/dxf)		n	1,000000		20,00	1,000000	100,00
Files con i dati per ogni area (formato xls)		n	200,000000		80,00	200,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2425	ZAMPROGNO	TIZIANO			50,00		
1	1742	PIVA	PAOLO			25,00		
1	845	DURIGHEL	CLAUDIA			50,00		
1	1417	MAZZERO	LODOVICO			50,00		
1	678	DALLE MULE	CLAUDIO			50,00		
1	700	DANIEL	BRUNO			50,00		
1	1574	PAJUSSIN	DAVIDE			50,00		
1	133	Barbato	Marta			50,00		
1	1569	NOAL	ROBERTO			50,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 27 del 2014 AMM.VO LLPP:INFORMATIZZAZIONE GESTIONE AMM.VA OO.PP. E SUPPORTO AD ALTRI SERVIZI

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan

Porre in essere quanto necessario per garantire l'avvio delle nuove modalità per la richiesta dei requisiti a comprova di quanto dichiarato dagli operatori economici in sede di gara nonché dei nuovi obblighi di pubblicazione degli appalti relativamente alla trasparenza e di tutte quelle attività ad esse connesse

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Avvio sistema AVCPASS (art.6bis D.Lgs 163/2006) in vigore dal 1 luglio 2014	29-08-2014					31-12-2014			01-08-2014		31-12-2014	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X	X	X	X	X
Realizzato								X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Pubblicazione degli appalti secondo quanto previsto dal Dlgs 33/2013 "Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dalla normativa Anticorruzione L. 190/2012 art 1 comma 32 e trasmissione all'AVCP (ora A.N.A.C)	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Pubblicazione sul sito del comune dei dati concernenti gli incarichi di collaborazione o consulenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del Dlgs 33/2013	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Certificazioni fase preventiva gara: CUP, CIG (anche su richiesta di altri uffici)</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Certificazioni in fase conclusiva delle opere (Autorità: "certificato di esecuzione lavori" (quadro B) e "relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa")</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Gestione schede informatizzate per AVCP (ora A.N.AC)</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Monitoraggio delle opere inserite nel programma Excel "TEMPISTICA"</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Gestione procedure di gara con relativa informatizzazione ad evasione delle richieste di supporto dei RUP e di altri uffici</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Avvio sistema AVCPASS in vigore dal 01/07/14 (si'=1;no=0)		0 o 1	1,000000		20,00	1,000000		100,00
Pubblicazione appalti (D.lgs.33/2013-L.190/2012)		%	100,000000		25,00	100,000000		100,00
Pubblicazioni sul sito incarichi consul/collab (d.lgs 33/2013)		%	100,000000		15,00	100,000000		100,00
Certificaz. fase preventiva gara: (CUP-CIG) anche per altri uffici		%	100,000000		5,00	100,000000		100,00
Certificazione in fase conclusiva delle opere		n	7,000000		5,00	7,000000		100,00
Gestione schede informatizzate per AVCP (ora A.N.A.C)		n	39,000000		15,00	39,000000		100,00
Opere monitorate inserite nel programma xls TEMPISTICA		n	12,000000		5,00	12,000000		100,00
Gestione procedura di gara e supporto richieste dei RUP		%	100,000000		10,00	100,000000		100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	<b>Obiettivo</b>	
1	2463	ZAVARISE MARINA				60,00		
1	890	FASAN LAURA				60,00		
1	260	BIZZOTTO DANIELA				80,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



**OBIETTIVO:** 28 del 2014 AMM.VO LL.PP:RIORDINO ARCHIVIO OOPP E REALIZZO FASCICOLI INFORMATICI FABBRICATI

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

### RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan

Riordino interno dei faldoni opere pubbliche di decenni scorsi per un miglioramento della consultazione e riduzione spazio – creazione di un “fascicolo informatico del fabbricato/impianto comunale” con attività di ricerca ed analisi e relazione sulla documentazione amministrativa (autorizzazioni , agibilità, certificazioni) presente nei faldoni di fabbricati/impianti comunali per verificarne la completezza e regolarità o eventuali carenze da regolarizzare

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato all'87,75%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.								
Archivio di deposito oopp - riordino interno e, per i fabbricati, ricognizione dello stato di fatto conformità amministrativa (certificazioni, autorizzazioni, agibilità, collaudi) e archiviazione ottica	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014								
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Faldoni archivio di deposito di oo.pp. riordinati all'interno		n	200,000000		50,00	151,000000	49,000000	75,50
Archiviazione ottica di fascicoli di fabbricati/impianti		n	10,000000		50,00	10,000000		100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA				20,00	
1	890	FASAN LAURA				20,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA				10,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 29 del 2014 AMM.VO LL.PP: GESTIONE CONTRIBUTI OTTENUTI DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: Laura Fasan**

Gestione rapporti con Enti erogatori (Regione, Provincia, AVEPA.....) mediante il monitoraggio sullo stato della pratica rispetto alla tempistica di erogazione dell'Ente finanziatore nonché predisposizione ed invio del cartaceo per richieste di acconti al verificarsi dell'evento (es: approvazione progetto, pagamento SAL ecc.....) con predisposizione della rendicontazione a consuntivo per la richiesta del saldo.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

Il monitoraggio ha riguardato opere per le quali sono stati ottenuti contributi per circa 1.100.000 euro. Di questi circa 500.000,00 euro riguardano contributi che sono stati richiesti ed anche concessi nel corso del 2014.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'opera rispetto la tempistica stabilita dall'Ente finanziatore.</i>	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Predisposizione ed invio del cartaceo al fine della richiesta di acconti sul contributo concesso nonché rendicontazioni finali per richiesta saldo contributo delle opere oggetto di tale finanziamento</i>	01-01-2014	31-12-2014	01-01-2014	31-12-2014

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Opere monitorate per tempisitca stabilita dall'Ente finanziatore		n	12,000000		30,00	12,000000	100,00
Richieste acconti contributo e rendicontazioni finali per saldo		n	5,000000		70,00	5,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2463	ZAVARISE MARINA				20,00	
1	890	FASAN LAURA				20,00	
1	260	BIZZOTTO DANIELA				10,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 30 del 2014

URBANISTICA: REDAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTAUZIONE:** arch. Roberto Bonaventura**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione criteri per la perequazione</i>	01-01-2014				03-04-2014				01-01-2014				03-04-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X																				
Realizzato	X	X	X	X																				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione criteri per la pianificazione commerciale negli elaborati previsti dalla L.R. 50/2012</i>	01-01-2014				23-04-2014				01-01-2014				23-04-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X																				
Realizzato	X	X	X	X																				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione cartografia e schede con modifiche in adeguamento alle richieste accolte. Predisposizione apparato normativo (N.T.O. e PQMA). Predisposizione elaborati di P.I. previsti dalla L.R. 11/2004</i>	01-01-2014				23-06-2014				01-01-2014				23-06-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X																		
Realizzato	X	X	X	X	X	X																		

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Predisposizione delibera di adozione e provvedimenti per la pubblicazione</i>	23-06-2014				31-07-2014				23-06-2014				31-07-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X																	
Realizzato						X	X																	

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	29-09-2014				31-12-2014				29-09-2014				31-12-2014			
Raccolta osservazioni pervenute	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto									X	X	X	X				
Realizzato									X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%		
Elaborati costituenti criteri di perequazione		n	1,000000		10,00	1,000000		100,00		
Elaborati richiesti dalla L.R.11/2004 per piano interventi		n	46,000000		60,00	46,000000		100,00		
Elaborati richiesti per l'adeguamento alla L.R. 50/2012		n	2,000000		10,00	2,000000		100,00		
Provvedimenti predisposti ai sensi della L.R. 11/2004 art.18		n	3,000000		10,00	3,000000		100,00		
Osservazioni raccolte e catalogate per controdeduzioni		n	70,000000		10,00	70,000000		100,00		
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>					

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2350	ZAMBON	FULVIO				20,00	
1	1677	PIERDONA'	ORietta				100,00	
1	1505	MONDIN	GIULIO				100,00	
1	1050	FRANCESCHI	EDDI				100,00	
1	2060	STEFANI	LORENA				20,00	
1	1030	FORNER	DINO				20,00	
1	196	BENVEGNI	SILVANA				100,00	
1	7349	GOGGIA	SILVIA				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 31 del 2014 SUAP: RECEPIMENTO NORMATIVA L.R. 50/2012 NELLO STRUMENTO URBANISTICO

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:** Dino Forner e Fulvio Zambon

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Verifica attività produttive esistenti e coerenza classificazione strutture commerciali</i>	01-01-2014					23-06-2014		01-01-2014		23-06-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.		Inizio real.		Fine real.		
<i>Predisposizione normativa relativa all'insediamento delle attività commerciali e destinazioni d'uso ammesse all'interno delle singole Z.T.O.</i>	01-01-2014					23-06-2014		01-01-2014		23-06-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X						

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Attività prese in esame con valutazione		n	30,000000		50,00	30,000000	100,00
Articoli espressi con valutazioni in ordine alle attività commer		n	12,000000		50,00	12,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1423	MELLO SERENA				100,00	
1	340	BORSATO MAURO				100,00	
1	2350	ZAMBON FULVIO				80,00	
1	1465	MICHELI PIERENRICO				100,00	
1	1030	FORNER DINO				80,00	
1	1362	MARCOLIN MORENA				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



**OBIETTIVO:** 32 del 2014 EDILIZIA PRIVATA:RICOGNIZIONE APPARATO NORMATIVO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 60 POLITICHE URBANISTICHE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** arch. Roberto Bonaventura

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

L'obiettivo è stato realizzato al 95,30%

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Verifiche di coerenza N.T.O. e del PQMA	24-06-2014					29-09-2014			24-06-2014		29-09-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X			
Realizzato						X	X	X	X			

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Verifiche con nuova istruttoria delle pratiche presentate prima dell'adozione e non esaminate dalla commissione edilizia	24-06-2014					20-08-2014			24-06-2014		20-08-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X				
Realizzato						X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Articoli valutati in sede di istruttoria delle pratiche edilizie		n	78,000000		60,00	78,000000	100,00
Pratiche riesaminate		n	34,000000		40,00	30,000000	88,24
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	600	CHIMENTON CLELIA				100,00		
1	1000	FERRONATO RENZO				100,00		
1	685	DAMIAN CLAUDIA				100,00		
1	760	DE BORTOLI RAFFAELLO				100,00		
1	2060	STEFANI LORENA				80,00		
1	1500	MIOTTO LAURA				100,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 33 del 2014 VIABILITA' ED EDIFICI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e piazze, segnaletica, parcheggi, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, reti di smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione, semafori, edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, cimiteri ed uffici pubblici in genere.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Valutazione tecnica dell'intervento</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Realizzazione intervento</i>	01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Determine emesse		n	140,000000		50,00	140,000000	100,00
Interventi effettuati		n	85,000000		50,00	85,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO				5,00	
1	1520	MORLIN	MIRCO				30,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				10,00	
1	660	DAL COL	FABIO				20,00	
1	1640	Pellizzer	Angelo				35,00	
1	1389	MARTINAZZO	LUCA				35,00	
1	212	BERLESE	VANNI				10,00	
1	2462	ZANNIN	CRISTINA				20,00	
1	2450	ZANELLA	CHIARA				30,00	
1	493	CARBONARI	LUCA				10,00	
1	1173	GENOVESE	GABRIELE				20,00	
1	1565	NETTO	ANTONIO				20,00	
1	1575	PARUSSOLO	LUCIANO				20,00	
1	1880	POZZOBON	VIRGINIO				20,00	
1	1910	PRIAROLLO	SERGIO				20,00	
1	1975	ROTUNDO	MARIO				20,00	
1	2035	SERNAGLIA	DIEGO				20,00	
1	2130	TESSER	LUIGI				20,00	
1	2150	TIOZZO	DANIELE SPONTON				40,00	
1	2260	VEDELAGO	SILVANO				20,00	
1	7002	AUGINO	BENEDETTO				20,00	
1	233	BIANCON	FRANCO				20,00	
1	7115	CAVALLIN	MIRCO				20,00	
1	1515	MORETTO	DECIMO				20,00	
1	557	CELOTTO	GIULIO				20,00	
1	2330	VOTTRE	NICOLA				30,00	
1	829	DE PIERI	LUCA				20,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 34 del 2014 MANUTENZIONI: COORDINAMENTO E GESTIONE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Coordinamento e gestione manutenzioni in economia diretta di apparati relativi alla viabilità e all'edilizia pubblica, con forniture ed acquisiti di materiali e interventi realizzati da personale operaio attraverso ordini di servizio.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica della segnalazione con eventuale sopralluogo</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Valutazione tecnica dell'intervento</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Acquisto materiali</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.						
	Realizzazione intervento				01-01-2014				31-12-2014				01-01-2014				31-12-2014		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre							
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Determine acquisto materiali		n	90,000000		25,00	90,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
Ordini di servizio emessi		n	1050,000000		75,00	1050,000000		100,00	<span style="color: green;">■</span>
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00		
1	1520	MORLIN MIRCO				30,00		
1	1742	PIVA PAOLO				10,00		
1	660	DAL COL FABIO				20,00		
1	1640	Pellizzer Angelo				35,00		
1	1389	MARTINAZZO LUCA				35,00		
1	212	BERLESE VANNI				10,00		
1	2462	ZANNIN CRISTINA				20,00		
1	2450	ZANELLA CHIARA				30,00		
1	493	CARBONARI LUCA				10,00		
1	1173	GENOVESE GABRIELE				80,00		
1	1565	NETTO ANTONIO				70,00		
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				70,00		
1	1880	POZZOBON VIRGINIO				80,00		
1	1910	PRIAROLLO SERGIO				80,00		
1	1975	ROTUNDO MARIO				80,00		
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				70,00		
1	2130	TESSER LUIGI				70,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				40,00		
1	2260	VEDELAGO SILVANO				70,00		
1	7002	AUGINO BENEDETTO				80,00		
1	233	BIANCON FRANCO				80,00		
1	7115	CAVALLIN MIRCO				20,00		
1	1515	MORETTO DECIMO				80,00		
1	557	CELOTTO GIULIO				70,00		
1	2330	VOTTRE NICOLA				30,00		
1	829	DE PIERI LUCA				80,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



**OBIETTIVO:** 35 del 2014**VIABILITA':** AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Aggiornamento del piano generale urbano del traffico come previsto dall'art.36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Espetamento gara per individuazione professionista esterno</i>	01-01-2014				28-02-2014				01-01-2014				28-02-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Incontri con Amministrazione Comunale, professionista esterno per indirizzi relativi alla stesura della fase progettuale preliminare</i>	01-03-2014				30-04-2014				01-03-2014				30-04-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto			X	X								
Realizzato			X	X								

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Stesura proposta tecnica (progettazione esclusiva) e relativa adozione in Giunta Comunale</i>	01-05-2014				23-06-2014				01-05-2014				23-06-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X						
Realizzato					X	X						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Istruttoria tecnico/amministrativa delle osservazioni e approvazione in Consiglio Comunale</i>	24-06-2014				10-10-2014				24-06-2014				09-10-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X	X	X	X		
Realizzato						X	X	X	X	X		

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Area del territorio comunale esaminata oggetto del PUT		Kmq	18,000000		50,00	18,000000	100,00
Incontri con Amm.ne e soggetti interessati alla proposta tecnica		n	10,000000		50,00	10,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				25,00		
1	1520	MORLIN MIRCO				40,00		
1	1389	MARTINAZZO LUCA				20,00		
1	2450	ZANELLA CHIARA				40,00		
1	493	CARBONARI LUCA				10,00		
1	1565	NETTO ANTONIO				10,00		
1	1575	PARUSSOLO LUCIANO				10,00		
1	2035	SERNAGLIA DIEGO				10,00		
1	2130	TESSER LUIGI				10,00		
1	2150	TIOZZO DANIELE SPONTON				20,00		
1	2260	VEDELAGO SILVANO				10,00		
1	557	CELOTTO GIULIO				10,00		
1	2330	VOTTRE NICOLA				40,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 36 del 2014 SPORT: DEFINIZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

A fronte di una situazione degli impianti sportivi con alti costi di gestione e, visti i numeri sempre crescenti di utilizzo, è stata pianificata una redistribuzione degli spazi rendendo di fatto gli impianti usufruibili da un numero più elevato di cittadini, in modo di favorire l'attività sportiva come momento di salute fisica e mentale. L'obiettivo mira all'adeguamento delle tariffe e al mantenimento della funzionalità degli stabili coinvolgendo e responsabilizzando le persone che ne fanno uso.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Analisi della situazione esistente degli impianti sportivi del Comune di Montebelluna</i>	01-01-2014				30-06-2014				01-01-2014				30-06-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X																		
Realizzato	X	X	X	X	X	X																		

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Valutazione e condivisione delle varie soluzioni in termini di costi/ricavi e di gestione dell'impianto sportivo</i>	01-01-2014				31-08-2014				01-01-2014				31-08-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X																
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X																

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.											
<i>Attuazione del nuovo piano tariffario</i>	01-09-2014				31-12-2014				01-09-2014				15-12-2014											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X												
Realizzato									X	X	X	X												

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Impianti oggetto di analisi		n	15,000000		45,00	15,000000	100,00
Appuntamenti per pianificazione-condivisione nuovo piano tariffe		n	4,000000		55,00	4,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00	
1	1640	Pellizzer Angelo				10,00	
1	212	BERLESE VANNI				30,00	
1	493	CARBONARI LUCA				10,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 37 del 2014 **SPORT: VALORIZZAZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Trasmettere i valori dello sport tramite la proposizione di manifestazioni che coinvolgono la popolazione e le società sportive presenti nel territorio, realizzando, attraverso lo sport, momenti forti di aggregazione e vita sociale.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Programmazione degli appuntamenti</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Coordinamento fra i vari uffici per la realizzazione degli eventi</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Definizione della logistica dei servizi a supporto e collaborazione nella realizzazione</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Appuntamenti/eventi esaminati		n	5,000000		50,00	5,000000	100,00
Riunioni con altri uffici per coordinamento eventi		n	10,000000		50,00	10,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO				5,00	
1	1742	PIVA	PAOLO				20,00	
1	212	BERLESE	VANNI				30,00	
1	493	CARBONARI	LUCA				10,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 38 del 2014

PATRIMONIO: VERIFICHE INTERESSE CULTURALE DI IMMOBILI COM.LI PER ALIENAZIONE

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin  
 Verifiche interesse culturale di immobili comunali per operazioni immobiliari (alienazioni)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Misurazioni, rilievi tecnici, documentazione fotografica, ricerche storiche</i>	01-01-2014					31-10-2014			01-01-2014		30-06-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato	X	X	X	X	X	X						
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Verifiche catastali ed ipotecarie</i>	01-01-2014					31-10-2014			01-01-2014		30-06-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato	X	X	X	X	X	X						
<b>Descrizione</b>	<b>Inizio prev.</b>					<b>Fine Prev.</b>			<b>Inizio real.</b>		<b>Fine real.</b>	
<i>Trasmissione on-line e cartacea della verifica d'interesse alla Sovrintendenza dei Beni Culturali</i>	01-01-2014					31-12-2014			29-04-2014		11-07-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato				X	X	X	X					

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Relazioni storiche		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Relazioni morfologiche		n	2,000000		30,00	2,000000	100,00
Richieste verifica interesse culturale		n	2,000000		40,00	2,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO			5,00		
1	830	DE PIERI	ILEANA			50,00		
1	100	BALDO	WALLJ			50,00		
1	1240	GRANZOTTO	EMILIO			50,00		
1	493	CARBONARI	LUCA			5,00		
1	2047	SOMMACAL	FABIO			50,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



**OBIETTIVO:** 39 del 2014 **PATRIMONIO:** VERIFICA CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,50

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Verifica canoni concessioni per attraversamenti ferroviari con eventuale voltura ad Alto Trevigiano Servizi per la tipologia attraversamento idrico o fognario.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

La verifica ha permesso di individuare le situazioni per le quali rimangono in essere obbligazioni e quelle non più necessari. Il conseguimento di tale obiettivo ha prodotto, in termini economici, un risparmio di € 1.417,13.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Ricognizione e fascicolazione delle concessioni ferroviarie in essere</i>	01-01-2014					31-10-2014			01-01-2014		31-10-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
<i>Verifica volture ATS</i>	01-01-2014					31-12-2014			01-01-2014		31-12-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Concessioni per attraversamenti ferroviari da verificare		n	15,000000		70,00	15,000000	100,00
Posizioni da trasferire ad ATS		n	9,000000		30,00	9,000000	100,00
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo	
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00		
1	830	DE PIERI ILEANA				50,00		
1	100	BALDO WALLJ				50,00		
1	1240	GRANZOTTO EMILIO				50,00		
1	493	CARBONARI LUCA				5,00		
1	2047	SOMMACAL FABIO				50,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 40 del 2014

CIMITERI: ATTUAZIONE PIANO CONCESSIONE AREE COMUNALI 2014

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin  
 Istruttoria procedimenti finalizzati alla pubblicazione di bando d'asta pubblica di aree cimiteriali per costruzione tombe interrato.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Istruttoria procedimenti di verifica di interesse propedeutici ad aste di concessione</i>	12-05-2014				31-07-2014				12-05-2014				31-07-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X					
Realizzato					X	X	X					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Istruttoria procedimenti d'ufficio di perizia di stima propedeutici al bando di concessione</i>	04-06-2014				31-07-2014				04-06-2014				31-07-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato						X	X					

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
<i>Predisposizione bandi d'asta pubblica, adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, incanto ed adempimenti conseguenti all'esito di gara</i>	05-06-2014				31-07-2014				05-06-2014				31-07-2014			

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto						X	X					
Realizzato						X	X					

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Verifiche di interesse avviate		n	12,000000		30,00	12,000000	
Bandi d'asta pubblicati		n	1,000000		50,00	1,000000	
Avvisi esiti di gara		n	1,000000		20,00	1,000000	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>		

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				5,00	
1	405	Brunello Lorena				50,00	
1	493	CARBONARI LUCA				10,00	
1	7188	DE BORTOLI DIEGO				50,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 41 del 2014 **CIMITERI: SISTEMAZIONE E RECUPERO PRATICHE PREGRESSE**

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin  
 Monitoraggio, verifica e sistemazione pratiche pregresse del servizio cimiteriale.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**  
 L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**Fasi (Indicatori temporali)**




Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014 31-12-2014 01-01-2014 31-12-2014															
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
<i>Verifica concessioni scadute</i>																
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014 31-12-2014 01-01-2014 31-12-2014															
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
<i>Ricerca aventi titolo e successive pubblicazioni e comunicazioni</i>																
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014 31-12-2014 01-01-2014 31-12-2014															
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
<i>Regolarizzazioni delle concessioni pregresse</i>																
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.			
	01-01-2014 31-12-2014 01-01-2014 31-12-2014															
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
<i>Solleciti morosi</i>																
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Concessioni esaminate		n	250,000000		40,00	250,000000		100,00	
Concessioni regolarizzate		n	70,000000		35,00	70,000000		100,00	
Solleciti morosi		n	2,000000		25,00	2,000000		100,00	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO				5,00	
1	1389	MARTINAZZO	LUCA				10,00	
1	405	Brunello	Lorena				50,00	
1	493	CARBONARI	LUCA				10,00	
1	7188	DE BORTOLI	DIEGO				50,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

**OBIETTIVO:** 42 del 2014 EDIFICI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PUBBLICI RILEVANTI

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Migliorare la risposta all'azione sismica degli edifici strategici o socialmente rilevanti. In funzione delle caratteristiche strutturali di ciascun edificio, si può incrementarne la risposta all'azione sismica, sino ad adeguarne la struttura alla normativa antisismica vigente, con prestazioni similari ad edifici di nuova costruzione (scuola materna di Mercato Vecchio e scuola primaria di San Gaetano).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:**

L'obiettivo è stato realizzato al 100%.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
<i>Progettazione esecutiva dell'intervento di migliormaento/adequamento</i>	01-02-2014				30-04-2014				01-02-2014				30-04-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto		X	X	X										
Realizzato		X	X	X										

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
<i>Intervento di miglioramento/adequamento dell'edificio</i>	10-06-2014				15-09-2014				10-06-2014				15-09-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto						X	X	X	X					
Realizzato						X	X	X	X					

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti		n	5,000000		10,00	5,000000	100,00	
Edifici migliorati/adequati		n	2,000000		90,00	2,000000	100,00	
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN ADRIANO				15,00	
1	660	DAL COL FABIO				50,00	
1	493	CARBONARI LUCA				10,00	
1	7115	CAVALLIN MIRCO				60,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												



**OBIETTIVO:** 43 del 2014 EDIFICI:MESSA A NORMA IMP. SPORTIVI IN BASE A NORMATIVA CONI/PREVENZIONE INCENDI

### Dati

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO  
**Programma** 80 POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLO SPORT  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** **Data fine validità**  
**Peso** 1,00

**RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:** geom. Adriano Varaschin

Messa a norma del Palazzetto dello sport "Legrenzi" e del Palazzetto dello sport "Frassetto" in base a normativa CONI e di prevenzione incendi al fine di dare adeguata risposta alle strutture sportive in termini di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per la pratica di discipline sportive e occasionalmente per manifestazioni di pubblico spettacolo.

Messa a norma dell'impianto sportivo di calcio di Busta in base alla normativa CONI e FGCI ai fini di ottenere un impianto per la pratica agonistica e non solo di esercizio, dovendo confluire in esso due associazioni calcistiche.

### STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014:

Il Responsabile dell'attuazione ha precisato che i lavori di messa a norma del Palazzetto dello sport "Legrenzi" non sono stati completati in quanto la ditta appaltatrice non ha portato a termine i lavori di conseguenza si è proceduto alla risoluzione del contratto.

L'obiettivo è stato realizzato al 70%.

### Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
<i>Progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento/adequamento</i>	01-01-2014				26-08-2014				01-01-2014				26-08-2014	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X						
Realizzato	X	X	X	X	X	X	X	X						

Descrizione	Inizio prev.				Fine Prev.				Inizio real.				Fine real.	
<i>Intervento di miglioramento/adequamento dell'edificio</i>	01-06-2014				31-12-2014				01-06-2014					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Previsto						X	X	X	X	X	X	X		
Realizzato														

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%	
Riunioni di coordinamento autorizzazioni enti preposti		n	7,000000		10,00	7,000000		100,00	<span style="background-color: green; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
Edifici migliorati/adeguati		n	3,000000		90,00	2,000000	1,000000	66,67	<span style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>				

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	2250	VARASCHIN	ADRIANO			20,00		
1	1742	PIVA	PAOLO			10,00		
1	660	DAL COL	FABIO			10,00		
1	1640	Pellizzer	Angelo			20,00		
1	212	BERLESE	VANNI			20,00		
1	2462	ZANNIN	CRISTINA			60,00		
1	493	CARBONARI	LUCA			10,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2014

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												