

**OBIETTIVO:** 34 del 2017 VARIANTI URBANISTICHE: VARIANTE N.2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Dati	
Tipo obiettivo	OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile	103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO
Programma	0
Progetto	0
Data inizio validità	Data fine validità
Peso	1,00

**MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  
PROGRAMMA 8.1 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Responsabile dell'attuazione:** - arch. Roberto Bonaventura dal 01/01/2017 al 31/10/2017  
- arch. Paola Bandoli dal 01/11/2017 al 31/12/2017.

L'obiettivo riguarda la redazione in co-pianificazione e predisposizione degli atti necessari alla definizione ed approvazione della Variante al Piano degli Interventi concernente:  
- Riclassificazione delle aree edificabili, nota come "Variante Verde", come prevista dalla L.R. 4/2015;  
- Recepimento nello strumento urbanistico di alcune opere pubbliche, in particolare della Superstrada Pedemontana Veneta.

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Pubblicazione avviso per la presentazione delle domande di riclassificazione aree edificabili anno 2017</i>	01-01-2017	31-01-2017		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X											
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Raccolta e schedatura richieste di variante P.I.</i>	31-01-2017	31-03-2017		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X									
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Conferimento incarico professionale di redazione Variante n. 2 al Piano Interventi</i>	01-02-2017	15-05-2017		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X							
Realizzato												

Descrizione	Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
<i>Redazione Documento del Sindaco ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004</i>	15-05-2017	31-07-2017		

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X	X	X					
Realizzato												

Realizzato												
Descrizione	Inizio prev.					Fine Prev.			Inizio real.		Fine real.	
Studio di microzonazione sismica di secondo livello con approfondimenti di terzo livello	01-11-2017					31-12-2017						
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	X
Realizzato												

### Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
D.G.C. di approvazione AVVISO e criteri di valutazione richieste		n	1,000000		20,00	1,000000	
Schede predisposte		n	15,000000		30,00	15,000000	
Determina affidamento incarico prof.le redazione variante		n	1,000000		10,00	1,000000	
Redazione proposta (Documento del Sindaco)		n	1,000000		30,00	1,000000	
Determina affidamento incarico prof.le studio microzonazione sism		n	1,000000		10,00	1,000000	
<b>Peso totale: 100,00</b>				<b>Peso residuo:</b>			

### Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	1677	PIERDONA'	ORietta				100,00	
1	1505	MONDIN	GIULIO				100,00	
1	1050	FRANCESCHI	EDDI				50,00	
1	7349	GOGGIA	SILVIA				100,00	
1	131	Bandoli	Paola				100,00	
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>								

### Riepilogo Movimenti Finanziari 2017

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												