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OBIETTIVO:         9 del 2016 GRANDE BARCHESSA MANIN-CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE EX ART.57 BIS D.LGS 
42/2004 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1.5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda il procedimento di autorizzazione, ex art. 57 bis D.Lgs. 42/2004, per la Grande Barchessa Manin stante la previsione di porre in essere un appalto di 
concessione di esecuzione lavori e gestione. 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta del materiale dall'archivio 01-01-2016 28-02-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X           

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Sopralluoghi su sede fabbricato per valutazioni 01-01-2016 31-03-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X          

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Preparazione documenti per richiesta di autorizzazione 15-03-2016 30-04-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto   X X         

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n             5,000000     70,00           5,000000  
 

Richiesta per autorizzazione  n             1,000000     30,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   830 DE PIERI ILEANA       25,00  

    1   100 BALDO WALLJ       25,00  

    1  1240 GRANZOTTO EMILIO       50,00  

    1  2047 SOMMACAL FABIO       33,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        10 del 2016 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE "EX CARCERI" 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1.5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Patrimonio per portare a compimento l'intervento di “Restauro e risanamento 
conservativo della Villa Correr-Pisani”. 
La principale attività riguarda il procedimento di individuazione e perizia dell'immobile denominato "ex Carceri" stante la previsione di porre in essere un appalto nel quale parte del 
corrispettivo è dato dalla alienazione di tale immobile. 
 
 

 
Fasi (Indicatori temporali) 

 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta materiale dall'archivio 01-01-2016 28-02-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X           

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Sopralluoghi su sede fabbricato per valutazioni 01-01-2016 31-03-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X          

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Stesura perizia di stima 15-03-2016 30-04-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto   X X         

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n             3,000000     50,00           3,000000  
 

Perizia redatta  n             1,000000     50,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   830 DE PIERI ILEANA       25,00  

    1   100 BALDO WALLJ       25,00  

    1  1240 GRANZOTTO EMILIO       50,00  

    1  2150 TIOZZO DANIELE SPONTON       25,00  

    1  2047 SOMMACAL FABIO       33,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        13 del 2016 NUOVO APPALTO CALORE 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1.6 - UFFICIO TECNICO 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Stabili comunali ed Impianti per portare a compimento il capitolato tecnico inerente 
l'appalto di gestione calore per il Comune di Montebelluna. Tale obiettivo consegue valutazioni riguardanti la non convenienza, in relazione alla dimensione ed alla tipologia degli 
immobili comunali, del ricorso alle Convenzioni Consip. 
Le due principali attività riguardano: 
- il procedimento di predisposizione, con l'ausilio di professionalità tecniche esterne all'Ente,  del capitolato tecnico e prestazionale da porre a base di gara; 
- il supporto alla Stazione Unica Appaltante ed al RUP per la disciplina del bando di gara ed allo schema di contratto di servizi. 
 
 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta di atti tecnici ed amministrativi dei contratti precedenti 01-01-2016 15-06-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X       

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Sopralluoghi sui fabbricati interessati oggetto del servizio 01-01-2016 31-08-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X     

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Supporto alla stesura del capitolato tecnico per appalto 01-01-2016 31-08-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X     

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n            35,000000     60,00          35,000000  
 

Edifici oggetto del servizio dell'appalto calore  n            35,000000     40,00          35,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   660 DAL COL FABIO       25,00  

    1   212 BERLESE VANNI       20,00  

    1  2462 ZANNIN CRISTINA       25,00  

    1  2150 TIOZZO DANIELE SPONTON       25,00  

    1  7115 CAVALLIN MIRCO       75,00  

    1  1515 MORETTO DECIMO       30,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        14 del 2016 MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO MANUTENZIONI: MONITORAGGIO DI ALCUNI 
PRODOTTI 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1.6 - UFFICIO TECNICO 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
Le attività svolte dal servizio manutenzioni – magazzino consistono in interventi di manutenzione ordinaria su edifici, strade, impianti  di illuminazione pubblica, segnaletica oltre 
che attività per allestimento delle manifestazioni, mediante:  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA:  sostituzione lampade, pali, lampioni, pezzi speciali su pubblica illuminazione; 
EDIFICI: sostituzione vetri, manutenzioni bagni, interventi di falegnameria su porte – serramenti - armadi, sostituzione lampade; 
STRADE: chiusura buche con asfalto a freddo, sostituzione cordonate, manutenzione pozzetti scarico acque meteoriche, sistemazione pavimentazioni di marciapiedi in porfido o 
pavimentazione in masselli di cls, ecc. 
SEGNALETICA: sostituzione segnali, pali, cancellazione striscie, ecc. 
MANIFESTAZIONI: allestimento mediante trasporto transenne, segnaletica, palco, pedane, ecc. 
IMPIANTI SEMAFORICI: sostituzione lampade, sostituzione lanterne, interventi su centraline per riavvio, ecc. 
 
 

 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Monitoraggio delle attivita' 01-01-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X X X X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Ordini di servizio  n           650,000000     10,00         650,000000  
 

Manifestazioni  n            15,000000     10,00          15,000000  
 

Edifici oggetto di intervento  n            42,000000     30,00          42,000000  
 

Lampioni manutentati  n           350,000000     25,00         350,000000  
 

Segnali manutentati  n           280,000000     20,00         280,000000  
 

Impianti semaforici manutentati  n             7,000000      5,00           7,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1  1520 MORLIN MIRCO       40,00  

    1  1742 PIVA PAOLO       50,00  

    1   660 DAL COL FABIO       75,00  

    1  1389 MARTINAZZO LUCA       20,00  

    1  2462 ZANNIN CRISTINA       75,00  

    1  2450 ZANELLA CHIARA       25,00  

    1   493 CARBONARI LUCA       50,00  

    1  1173 GENOVESE GABRIELE      100,00  

    1  1565 NETTO ANTONIO       35,00  

    1  1575 PARUSSOLO LUCIANO      100,00  

    1  1880 POZZOBON VIRGINIO      100,00  

    1  1910 PRIAROLLO SERGIO      100,00  

    1  1975 ROTUNDO MARIO      100,00  

    1  2035 SERNAGLIA DIEGO      100,00  

    1  2130 TESSER LUIGI      100,00  

    1  2150 TIOZZO DANIELE SPONTON       25,00  

    1  2260 VEDELAGO SILVANO      100,00  

    1  7002 AUGINO BENEDETTO       50,00  

    1  7188 DE BORTOLI DIEGO       15,00  

    1   233 BIANCON FRANCO       75,00  

    1  7115 CAVALLIN MIRCO       25,00  

    1  1515 MORETTO DECIMO       70,00  

    1   557 CELOTTO GIULIO      100,00  

    1  2330 VOTTRE NICOLA       25,00  

    1   829 DE PIERI LUCA       50,00  

TOTALI OBIETTIVO:       
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Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        35 del 2016 CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO STADIO DI MONTEBELLUNA 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 6.1 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Sport per affidare la concessione in gestione dell'impianto sportivo comunale: 
STADIO “S. VIGILIO”. 
Le due principali attività riguardano: 
- il procedimento di definizione dello schema di Convenzione e dei relativi allegati, secondo i contenuti della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali 
in materia di attività motoria e sportiva"; 
- il supporto alla Stazione Unica Appaltante ed al RUP per la disciplina del bando di gara. 

 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta di atti tecnici ed amministrativi per l'agibilita' dell'impianto da mettere in gara 01-01-2016 31-03-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X          

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Stesura della nuova convenzione da adottare e del bando di selezione 01-01-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X X X X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Bando di selezione  n             1,000000     60,00           1,000000  
 

Convenzione tra le parti  n             1,000000     40,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   212 BERLESE VANNI       30,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        36 del 2016 GESTIONE DELLE PALESTRE PROVINCIALI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO 
EXTRASCOLASTICO 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
PROGRAMMA 6.1 - SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la definizione e la programmazione di un nuovo modello di gestione ed utilizzo delle palestre Provinciali, in relazione all'uso extrascolastico, oggetto di profonda 
trasformazione in seguito alla costruzione della nuova sede del Liceo "Primo Levi" di Montebelluna 
 
 

 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta atti e documenti da archivio per la stesura della convenzione con la Provincia di 
Treviso 

01-01-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X X X X 

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Incontri con associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre 01-01-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X X X X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Convenzione con Provincia  n             1,000000     35,00           1,000000  
 

Strutture da convenzionare  n             3,000000     25,00           3,000000  
 

Autorizzazioni per le associzioni sportive per utilizzo strutture  n            15,000000     40,00          15,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   100 BALDO WALLJ       25,00  

    1   212 BERLESE VANNI       50,00  

    1  2047 SOMMACAL FABIO       34,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 
 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        39 del 2016 VARIANTI URBANISTICHE: VARIANTE VERDE-RECEPIMENTO SUPERSTRADA 
PEDEMONTANA VENETA 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
PROGRAMMA 8.1 - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO  
 
 
Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti necessari alla definizione dei seguenti procedimenti a valenza urbanistica: 

- variante P.I. di recepimento progetto definitivo Superstrada Pedemonata Veneta; 
      -     variante al P.I. “Variante Verde” 
 
 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Pubblicazione AVVISO per la presentazione di richieste di riclassificazione aree edificabili ai 
sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015 

01-01-2016 31-03-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X          

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Valutazione secondo i criteri approvati delle richieste di riclassificazione 01-04-2016 31-05-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto    X X        

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Redazione elaborati di variante P.I. ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 per il recepimento richieste 
di riclassificazione aree edificabili e recepimento progetto definitivo Superstrada Pedemontana 
Veneta 

01-06-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto      X X X X X X X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

D.G.C. di approvazione AVVISO e criteri di valutazione richieste  n             1,000000     20,00           1,000000  
 

Schedatura e istruttoria tecnica delle richieste pervenute  n            25,000000     40,00          25,000000  
 

Elaborati richieste ai sensi della L.R. 11/2004  n            22,000000     40,00          22,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  1677 PIERDONA' ORIETTA       50,00  

    1  1505 MONDIN GIULIO       50,00  

    1  1050 FRANCESCHI EDDI       50,00  

    1   196 BENVEGNU' SILVANA       50,00  

    1  7349 GOGGIA SILVIA       50,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        40 del 2016 SISTEMAZIONE DELLA PINETA DI VILLA CORRER PISANI A BIADENE 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
PROGRAMMA 9.5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE  
 
 
Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero 
Progettazione e realizzazione dei lavori di sistemazione della Pineta di villa Correr Pisani a Biadene ai fini di ampliarne e attrezzarne l'area, migliorandone l'accesso e la fruibilità. 
Tempi previsti: 2016-2017 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Approvazione progetto preliminare 01-04-2016 01-05-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto    X X        

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo 01-05-2016 01-07-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto     X X X      

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Inizio lavori 01-10-2016 31-10-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto          X   

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Atto di approvazione progetto preliminare  n             1,000000     50,00           1,000000  
 

Atto di approvazione progetto definitivo-esecutivo  n             1,000000     40,00           1,000000  
 

Verbale inizio lavori  n             1,000000     10,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2425 ZAMPROGNO TIZIANO       15,00  

    1  1742 PIVA PAOLO       30,00  

    1  1417 MAZZERO LODOVICO       60,00  

    1   678 DALLE MULE CLAUDIO       15,00  

    1  1574 PAJUSSIN DAVIDE       15,00  

    1   133 Barbato Marta       70,00  

    1  1569 NOAL ROBERTO       15,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        41 del 2016 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
PROGRAMMA 9.8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO  
 
 
Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero 
Procedimento di approvazione del piano di risanamento acustico 

 
 
 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Individuazione aree da sottoporre a bonifica 04-04-2016 30-04-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto    X         

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Proposte di risuoluzione e cronoprogramma degli interventi di bonifica 01-05-2016 01-06-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto     X X       

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Proposta di deliberazione per approvazione piano  n             1,000000    100,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2425 ZAMPROGNO TIZIANO       70,00  

    1  1417 MAZZERO LODOVICO       20,00  

    1   133 Barbato Marta       15,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        42 del 2016 MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: 
MONITORAGGIO 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
PROGRAMMA 9.2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  
 
 
Responsabile dell'attuazione: ing. Lodovico Mazzero 
Mantenere gli standard qualitativi delle aree verdi cercando di offrire alla cittadinanza la maggior possibilità di fruizione delle stesse. 

 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Monitoraggio 01-01-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X X X X 

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sfalci su aree urbane  n             5,000000     30,00           5,000000  
 

Superfici sfalciate  mq        270000,000000     30,00      270000,000000  
 

Potature su siepi stradali  n             1,000000     10,00           1,000000  
 

Superfici potate  mq          9000,000000     30,00        9000,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2425 ZAMPROGNO TIZIANO       15,00  

    1  1742 PIVA PAOLO       20,00  

    1  1417 MAZZERO LODOVICO       20,00  

    1   678 DALLE MULE CLAUDIO       85,00  

    1  1574 PAJUSSIN DAVIDE       85,00  

    1   133 Barbato Marta       15,00  

    1  1569 NOAL ROBERTO       85,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        43 del 2016 PGTU-PIANO PARTICOLAREGGIATO AUTOSTAZIONE IN FUNZIONE SOTTOPASSO 
LUNGO VIA PIAVE 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 10 - TRAPOSRTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti ed il supporto necessario da parte del Servizio Viabilità per l'approvazione del Piano Particolareggiato riguardante la viabilità 
afferente l'Autostazione del Trasporto Pubblico Locale, predisposto da parte del professionista incaricato del PGTU. 
Le due principali attività riguardano: 
- il procedimento di aggiornamento del progetto, stante la previsione del progetto definitivo del sottopasso ferroviario di Via Piave; 
- la predisposizione degli atti per l'approvazione del Piano Particolareggiato. 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Verifica progetto del sottopasso al fine di ridefinire la viabilita' del comparto 01-01-2016 30-04-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X         

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Sopralluogo sul poste per verificare possibili soluzioni 01-03-2016 31-05-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto   X X X        

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Supporto a tecnico esterno per soluzione tecnica 01-05-2016 31-07-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto     X X X      

Realizzato             
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Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Atti per apporvazione del piano particolareggiato 01-08-2016 30-09-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto        X X    

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n             8,000000     80,00           8,000000  
 

Proposta di delibera di approvazione piano particolareggiato  n             1,000000     20,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1  1520 MORLIN MIRCO       30,00  

    1   830 DE PIERI ILEANA       20,00  

    1  1389 MARTINAZZO LUCA       20,00  

    1  2450 ZANELLA CHIARA       25,00  

    1  2330 VOTTRE NICOLA       25,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        44 del 2016 FASE ESECUTIVA DELLA ROTATORIA TRA VIA OSPEDALE E VIA S.CATERINA DA SIENA 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 10 - TRAPOSRTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la definizione degli atti riguardanti la fase esecutiva della realizzazione della rotatoria all'intersezione tra Via Ospedale e Via Santa Caterina da Siena. 
Le due principali attività riguardano: 
- il procedimento di valutazione e definizione della viabilità da attuare nelle varie fasi del cantiere; 
- la predisposizione degli atti ed delle ordinanze funzionali alle scelte attuative della viabilità prevista durante la realizzazione dell'opera. 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Sopralluoghi in cantiere per la definizione della viabilita' durante le varie fasi lavorative 01-05-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto     X X X X X X X X 

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n            15,000000     70,00          15,000000  
 

Ordinanze emesse  n             4,000000     30,00           4,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1  1520 MORLIN MIRCO       30,00  

    1   830 DE PIERI ILEANA       25,00  

    1  1389 MARTINAZZO LUCA       20,00  

    1  2450 ZANELLA CHIARA       25,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        45 del 2016 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO NELLA ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO STRATEGICO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,50   

 

MISSIONE 10 - TRAPOSRTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo mira alla realizzazione, nell'ambito della progettazione delle opere pubbliche, di interventi di risparmio energetico nella illuminazione pubblica attraverso la sostituzione 
dei corpi illuminanti esistenti con tecnologia a led. 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Soprallluoghi sul territorio per la verifica degli impianti 01-01-2016 30-07-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X      

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Interventi per la sostituzione di corpi illuminanti a LED 01-08-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto        X X X X X 

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Raccolta dati ai fini della stima del risparmio 01-12-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto            X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Sopralluoghi  n            15,000000     55,00          15,000000  
 

Lampioni oggetto di intervento  n            30,000000     30,00          30,000000  
 

Relazione sul risparmio energetico conseguito per il 2016  n             1,000000     15,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 
Costi del Personale 

 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO       12,00  

    1  7002 AUGINO BENEDETTO       50,00  

    1   233 BIANCON FRANCO       25,00  

    1  2330 VOTTRE NICOLA       25,00  

    1   829 DE PIERI LUCA       50,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        46 del 2016 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DEI TEMI DI PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE 
LOCALI 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 
PROGRAMMA 11.1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo mira alla attuazione, a mezzo di volontari abilitati allo scopo, di incontri e momenti di informazione e sensibil izzazione dell’attività e dei temi riguardanti la Protezione 
Civile, rivolta in particolar modo alle scuole del territorio 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Formazione del personale che sara' abilitato ad effettuare incontri nelle scuole 01-01-2016 30-03-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X          

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Incontri formativi presso le scuole 01-04-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto    X X X X X X X X X 

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Incontri nelle scuole  n            22,000000     50,00          22,000000  
 

Scuole coinvolte  n            22,000000     50,00          22,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1  1565 NETTO ANTONIO       65,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        50 del 2016 DEFINIZIONE DIMENSIONI E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE DI ALCUNI MANUFATTI 
CIMITERIALI 

 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 9 - TRAPOSRTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 
PROGRAMMA 10.5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
Con deliberazione di consiglio comunale nr. 45 del 30/06/2015 “Aggiornamento norme regolamentari in materia funeraria”, è stato conferito mandato alla giunta per la definizione 
delle dimensioni e delle tipologie costruttive consentite, in relazione ad alcuni manufatti cimiteriali. 
L'attività riguarda la predisposizione della delibera che definisce tali tipologie, e la definizione del procedimento di approvazione 
 
 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Verifica caratteristiche delle tombe di famiglia oggetto di revisione normativa 01-01-2016 30-09-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X    

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Predisposizione della delibera di Giunta che definisce dimensioni e tipologie di alcuni manufatti 
cimiteriali 

01-10-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto          X X X 

Realizzato             
 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Tombe esaminate  n           115,000000     75,00         115,000000  
 

Proposta di D.G.C. che definisce dimensioni/tipologie  n             1,000000     25,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1  7188 DE BORTOLI DIEGO       35,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        51 del 2016 IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA UNIPASS 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 
PROGRAMMA 14.2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI  
 
 
Responsabile dell'attuazione: arch. Roberto Bonaventura 
L'obiettivo riguarda la gestione e l'implementazione della procedura UNIPASS, successivamente alla sua introduzione, in modo da coinvolgere il maggior numero di procedimenti 
possibili, in particolare i procedimenti relativi all'edilizia residenziale. 
Tempi previsti: 2016. 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Redazione proposta di adozione 01-09-2016 30-09-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto         X    

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Adozione delibera di Consiglio Comunale 16-10-2016 15-11-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto          X X  

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Informazione ai professionisti privati sulla procedura 16-11-2016 15-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto           X X 

Realizzato             
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Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Proposta redatta  n             1,000000     30,00           1,000000  
 

Delibera di Consiglio Comunale  n             1,000000     40,00           1,000000  
 

Incontri per illustrare la procedura  n             1,000000     30,00           1,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  1423 MELLO SERENA      100,00  

    1  2350 ZAMBON FULVIO      100,00  

    1  2201 TORRESAN ROBERTA      100,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        52 del 2016 ATTI REGOLAMENTARI PER ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 
PROGRAMMA 14.2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI  
 
 
Responsabile dell'attuazione: Forner Dino 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti necessari alla definizione del procedimento di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, in attuazione alle previsioni 
dell'aggiornamento del Regolamento Edilizio. 
Tempi previsti:  2016. 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Aggiornamento Regolamento Edilizio vigente 01-01-2016 30-09-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X    

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Predisposizione Regolamento Commissione comunale per il Paesaggio 01-01-2016 30-09-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X X X X X    

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Predisposizione deliberazioni C.C. di approvazione Regolamenti 01-10-2016 31-12-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto          X X X 

Realizzato             
 

 

 



        

 
pag. 36 di 38 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Bozza del Regolamento Edilizio aggiornato : articoli  n            40,000000     35,00          40,000000  
 

Bozza Regolamento Commissione comunale per il Paesaggio: 
articoli 

 n             4,000000     35,00           4,000000  
 

D.C.C. di approvazione dei Regolamenti  n             2,000000     30,00           2,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  

 

 

Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1   340 BORSATO MAURO      100,00  

    1   600 CHIMENTON CLELIA      100,00  

    1  1000 FERRONATO RENZO      100,00  

    1  1677 PIERDONA' ORIETTA       50,00  

    1  1505 MONDIN GIULIO       50,00  

    1  1050 FRANCESCHI EDDI       50,00  

    1   685 DAMIAN CLAUDIA      100,00  

    1   760 DE BORTOLI RAFFAELLO      100,00  

    1  1465 MICHELI PIERENRICO      100,00  

    1  2060 STEFANI LORENA      100,00  

    1  1500 MIOTTO LAURA      100,00  

    1  1030 FORNER DINO      100,00  

    1   196 BENVEGNU' SILVANA       50,00  

    1  1362 MARCOLIN MORENA      100,00  

    1  7349 GOGGIA SILVIA       50,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
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OBIETTIVO:        54 del 2016 ANALISI DEI RESIDUI VETUSTI RELATIVI AI DEPOSITI CAUZIONALI DEL SETTORE LL.PP. 
 

Dati 
Tipo obiettivo  OBIETTIVO OPERATIVO  

Responsabile       103 BONAVENTURA ARCH. ROBERTO 

Programma         0  

Progetto         0  

Data inizio validità  Data fine validità                

Peso               1,00   

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
PROGRAMMA 1.6 - UFFICIO TECNICO  
 
 
Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
 
 

 

Fasi (Indicatori temporali) 
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Esame delle pratiche con raccolta dati e atti da archivio 01-01-2016 31-05-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X        

Realizzato             
 

Descrizione Inizio prev. Fine Prev. Inizio real.  Fine real. 
Emissione atto di svincolo cauzione 01-01-2016 31-05-2016   

 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Previsto X X X X X        

Realizzato             
 

 

 

Indicatori di attività 
 

Descrizione Tipologia spesa/incasso UM Previsione Punti  Peso Valore Prev.-Valore % 
 

Pratiche esaminate  n           100,000000     70,00         100,000000  
 

Atti di svincolo  n             5,000000     30,00           5,000000  
 

Peso totale: 100,00 Peso residuo:  
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Costi del Personale 
 

Ente Matricola Cognome Nome Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo 
    1  2250 VARASCHIN ADRIANO        8,00  

    1   830 DE PIERI ILEANA        5,00  

    1   100 BALDO WALLJ       25,00  

    1  1389 MARTINAZZO LUCA       40,00  

    1  2450 ZANELLA CHIARA       25,00  

    1   493 CARBONARI LUCA       50,00  

    1  2150 TIOZZO DANIELE SPONTON       25,00  

    1  7188 DE BORTOLI DIEGO       50,00  

    1  2330 VOTTRE NICOLA       25,00  

TOTALI OBIETTIVO:       

 

 

Riepilogo Movimenti Finanziari 2016 
 

E/U Re / Co Iniziale / 
Conservati 

Variazioni Assestato Impegnato / 
Accertato 

Da Imp./ 
Accertare 

% Liquidato Da liquidare % Pagato/ Incassato Da Pagare/Inc. % 

E RE             
 

E CO             
 

U RE             
 

U CO             
 

 

 


