
MODIFICHE AL PIAO 2022-2024 – SEZIONE 2.2. PERFORMANCE 

 

• VARIAZIONE DI FASI E/O INDICATORI DEI SEGUENTI OBIETTIVI  

- 1303: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

- 1308: COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO 

- 1309: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI 

- 1318: POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO – 

CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA’ DEL COMUNE DI 

MONTEBELLUNA 

- 1329: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI  

- 1335: INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE- 

PROSECUZIONE 

• RINVIO ALLA SEZIONE 2.2 DEL PIAO 2023-2025 “PERFORMANCE” DEL SEGUENTE OBIETTIVO 

- 1317: RICOGNIZIONE COMPETENZE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA 

• INSERIMENTO DEL SEGUENTE OBIETTIVO 

- 1342: FINANZIAMENTI PNRR, NAZIONALI E REGIONALI: RICERCA ED ANALISI DEI BANDI, 

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI. 
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Obiettivo 1303 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
 

Tipo  Mantenimento servizio Responsabile  DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL 
CITTADINO 

 

Responsabile dell'attuazione: dott.ssa Katia Pellizzari 
 
Il 30 settembre scade il contratto stipulato con A.o.n. S.p.A. per il servizio di brokeraggio dell’Ente. Pertanto si dovrà avviare il procedimento per l’individuazione di un nuovo contraente 
tenendo conto, oltre di quanto prevede la normativa, di tutte le esigenze dell’Ente in modo di ottenere dal futuro Broker un servizio accurato e rispondente alle necessità del Comune e degli 
utenti. 
 
VARIAZIONE: 
La Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo ha comunicato che è stato necessario cambiare, in itinere, la procedura di affidamento, poichè gli aggiornamenti del Codice dei contratti 
prevedono, per questa tipologia di servizi, l'affidamento diretto con valutazione dei preventivi invece che la procedura negoziata con manifestazione d'interesse. 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

1 - 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Predisposizione in collaborazione con la 
Centrale di committenza della selezione per 
l'affidamento diretto del servizio. 

01-02-2022 31-07-2022 

Individuazione del soggetto aggiudicatario e 
predisposizione del relativo provvedimento 
amministrativo. 

01-08-2022 30-09-2022 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Valutazione offerta tecnica economica dei broker MB Ragioneria  n 3,000000 100,00 

 

Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 1630 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 

2022 1 2105 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
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Obiettivo 1308 – COSTRUZIONE DI UN NUOVO TEATRO 
 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DE ROVERE ING. PIER ANTONIO 

 

Responsabile dell'attuazione: geom. Adriano Varaschin 
 
L’obiettivo riguarda la costruzione del fabbricato destinato al nuovo teatro di Montebelluna. 
Le principali attività riguardano: 
- Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto; 
- Avvio conferenza di servizi; 
- Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto; 
- Bando di gara per la realizzazione dell’intervento; 
- Verbale di inizio dei lavori; 
- Esecuzione dell’intervento. 
 
VARIAZIONE: 
Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento 
dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio. 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

1 - 6 UFFICIO TECNICO 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Fase di progettazione definitiva - Verifica del 
progetto 

01-01-2022 31-05-2022 

Avvio e chiusura conferenza di servizi 01-06-2022 31-08-2022 

Fase di progettazione esecutiva - Verifica del 
progetto 

01-09-2022 31-12-2022 

Procedura di gara d'appalto 01-01-2023 30-04-2023 

Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori 01-05-2023 31-07-2023 

Esecuzione dell'intervento 01-08-2023 31-12-2024 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Convocazione conferenza di servizi MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 25,00 

Proposta delibera di approvazione prog. definitivo MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 55,00 

Proposta delibera di approvazione prog. esecutivo MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 20,00 
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Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 2250 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

2022 1 281 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

2022 1 2330 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 1086 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 

2022 1 2462 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
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Obiettivo 1309 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZA VERDI 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DE ROVERE ING. PIER ANTONIO 

 

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin 
 
L’obiettivo riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria in Piazza Verdi. 
Le principali attività riguardano: 
- Fase di progettazione definitiva - Verifica del progetto; 
- Avvio conferenza di servizi; 
- Fase di progettazione esecutiva - Verifica e validazione del progetto; 
- Bando di gara per la realizzazione dell’intervento; 
- Verbale di inizio dei lavori; 
- Esecuzione dell’intervento. 
 
VARIAZIONE: 
Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la fase temporale numero tre è momentaneamente sospesa per valutazioni tecnico-economiche in quanto, a seguito dell'aumento 
dei costi dei materiali e delle relative lavorazioni, è necessario integrare il finanziamento. A breve ci sarà un incontro con l'Amministrazione per verificare le disponibilità di bilancio. 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

1 - 6 UFFICIO TECNICO 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Fase di progettazione definitiva - Verifica del 
progetto 

01-01-2022 31-05-2022 

Avvio e chiusura conferenza di servizi 01-06-2022 31-07-2022 

Fase di progettazione esecutiva - Verifica del 
progetto 

01-08-2022 31-10-2022 

Procedura di gara d'appalto 01-11-2022 31-12-2022 

Verifica requisiti e Verbale di inizio dei lavori 01-01-2023 28-02-2023 

Esecuzione dell'intervento 01-03-2023 31-12-2023 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Convocazione conferenza di servizi MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 25,00 

Proposta delibera approvazione progetto definitivo MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 40,00 

Proposta delibera approvazione progetto 
esecutivo 

MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 35,00 
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Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 2250 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 

2022 1 281 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

2022 1 830 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

2022 1 1204 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

2022 1 1520 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

2022 1 2450 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

2022 1 660 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 7115 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
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Obiettivo 1318 – POR FESR 2014-2020. ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA ASOLANO - 

CASTELLANA - MONTEBELLUNESE - SISUS AUTORITA' URBANA: ATTIVITA' DEL COMUNE DI MONTEBELLUNA 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL 
CITTADINO 

 

Responsabile dell'attuazione: dott. Ivano Cescon ((individuato quale responsabile dell’AU con DGC n. 190 del 03/11/2016 e confermato nelle funzioni in oggetto con decreto 
sindacale n. 6 del 22/02/2021) 
 
Il Comune di Montebelluna è comune “Polo” dell’Area Urbana di Montebelluna riconosciuta dall’AdG FESR Veneto quale ambito territoriale per il finanziamento di interventi inseriti nel 
documento di Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) approvato dalla Regione Veneto. 
Il Comune di Montebelluna ha il ruolo di “Autorità Urbana” – Organismo intermedio e dovrà svolgere le funzioni attribuite dall’AdG FESR per l’intero periodo di programmazione (fino al 2023 
compreso). 
Con decreto regione n. 7 del 08/02/2021 è stata approvata la quarta revisione del documento SISUS, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse derivanti dalla riserva di efficacia e dalle economie 
di spesa. 
Nel corso del secondo semestre del 2021 sono stati acquisiti i pareri di conformità sulle bozze di invito relative a cinque interventi non ancora avviati. Per quattro di essi sono stati pubblicati 
gli inviti pubblici e si è conclusa l’attività istruttoria di competenza dell’AU, con l’esame dei progetti proposti dai benef iciari da parte delle Commissioni tecniche di valutazione; nei primi mesi 
del 2022 si terranno, a chiusura della complessiva attività istruttoria, le Commissioni congiunte AVEPA-AU. Per l’ultimo dei cinque inviti pubblicati, l’attività di selezione delle operazioni, ivi 
compresa l’istruttoria di competenza dell’AU, verrà espletata nei primi mesi del 2022. 
Nel corso del 2022 è prevista la predisposizione e la pubblicazione dell’invito relativo all’intervento 10 dell’Azione 4.6.3, per il quale l’AdG, in sede di approvazione delle modifiche alla SISUS, 
ha richiesto un maggiore approfondimento. Si procederà, quindi, alla conseguente attività di selezione delle operazioni. 
Per tutto il periodo di programmazione, fino al 2023, è prevista la verifica del cronoprogramma degli interventi selezionati e il monitoraggio delle rendicontazioni, anche relativamente agli 
interventi avviati negli anni precedenti e già in corso di esecuzione. 
 
VARIAZIONE: 
La Referente ha comunicato due modifiche da apportare alle fasi temporali nn. 2 e 3 predisposte originariamente: 
 
-Predisposizione e pubblicazione invito Azione 4.6.3, intervento 10: il termine finale relativo alla data di pubblicazione del l’invito è stato differito di 2 mesi, in quanto la Regione del Veneto  ha 
trasmesso il proprio parere di conformità solo in data 16.06.2022 (prot. n. 30295). Il parere di conformità è condizione indispensabile per poter procedere alla pubblicazione. Pertanto la data 
di fine prevista dell'attività è stata posticipata al 30/06/2022 (dal 30/04/2022)- 
 
- Selezione delle operazioni – esame e valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, intervento 10: il differimento del termine iniziale è diretta conseguenza del punto precedente. La 
domanda di sostegno è stata presentata in data 11.08.2022, pertanto si è potuto procedere all’esame de lla stessa solo a partire dal 12.08.2022 (e non dal 01/05/2022 come originariamente 
previsto). 

 
Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

1 - 10 RISORSE UMANE 
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Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Completamento attività di selezione delle 
operazioni per n. 5 inviti pubblicati 

01-01-2022 31-05-2022 

Predisposizione e pubblicazione invito Azione 
4.6.3, intervento 10 

01-01-2022 30-06-2022 

Selezione delle operazioni - esame e 
valutazione domanda di sostegno Azione 4.6.3, 
intervento 10 

12-08-2022 30-09-2022 

Monitoraggio cronoprogramma realizzazione 
interventi dei beneficiari 

01-01-2022 31-12-2022 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Commissioni MB Area urbana  n 1,000000 40,00 

Inviti pubblici predisposti e pubblicati MB Area urbana  n 1,000000 40,00 

Monitoraggi MB Area urbana  n 2,000000 20,00 

 

Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 2138 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 
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Obiettivo 1329 – CONCESSIONE GESTIONE DELLA PALESTRA DENOMINATA PALAMAZZALOVO E 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BIAGI 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DE ROVERE ING. PIER ANTONIO 

 

Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: geom. Adriano Varaschin 
L'obiettivo riguarda la predisposizione degli atti per l’affidamento in concessione pluriennale del Palamazzalovo e dell’impianto sportivo di Via Biagi. 
 
VARIAZIONI: 
Il Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che, in merito alla concessione dell'impianto di Via Biagi, sono sospese le fasi temporali originariamente previste, poichè sono in corso 
valutazioni da parte dell'Amministrazione circa l'opportunità di proseguire o meno l'iter amministrativo programmato. 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

1 - 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Aggiudicazione gestione "Palamazzalovo" 
previa verifica dei requisiti 

01-01-2022 30-06-2022 

Predisposizione documenti di gara impianto 
sportivo di Via Biagi 

01-01-2022 31-01-2022 

Pubblicazione bando impianto sportivo di Via 
Biagi 

01-02-2022 28-02-2022 

Aggiudicazione previa verifica requisiti impianto 
sportivo di Via Biagi 

01-03-2022 30-04-2022 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Atto di concessione in uso "Palamazzalovo" MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 30,00 

Atto di concessione in uso impianto sportivo MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 10,00 

Bando gara (det. a contrarre) impianto Via Biagi MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 40,00 

Pubblicazione bando impianto sportivo Via Biagi MB Settore Gov. Gest. 
Territorio 

 n 1,000000 20,00 

 

Personale 
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Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 1086 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

2022 1 2250 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 281 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 

2022 1 1204 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 2330 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

2022 1 660 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 2462 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

2022 1 212 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 
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Obiettivo 1335 – INSTALLAZIONE DI CENTRALINE DI RICARICA ELETTRICA SU AREE PUBBLICHE - 

PROSECUZIONE 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DE ROVERE ING. PIER ANTONIO 

 

Responsabile dell'obiettivo: dott. Mazzero Lodovico 
 
Trattasi di obiettivo iniziato nel 2020 per il quale, a causa del periodo di non operatività legata al Covid-19, alcune attività che prevedevano il coinvolgevano di personale di più uffici (ecologia, 
viabilità, tributi, SUA) hanno subìto rallentamenti o interruzioni. Ritornati a una certa normalità lavorativa questo ufficio ha potuto finalizzare i documenti di progetto necessari per indire la gara 
di affidamento del servizio. Queste sono le attività la cui conclusione è possibile nell’anno 2023. 
- Installazione delle centraline 
- Pubblicità dell’iniziativa 
 
VARIAZIONE: 
Il responsabile dell'attuazione dell'obiettivo riferisce che la data termine per l'installazione delle centraline deve essere spostata al 01.11.2022 per semplice cautela rispetto agli impegni presi 
dall'assegnataria delle aree (EnelX mobility), la quale deve terminare l'installazione il 03.10.2022 ma ha comunicato che ha protratto i lavori a causa di inadempienze contrattuali della ditta da 
lei incaricata. 
Inoltre, il numero di centraline installate va ridotto a 3, come da offerta di EnelX mobility. 
 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

9 - 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Installazione delle centraline 01-02-2022 01-11-2022 

Pubblicità dell'iniziativa 01-06-2022 31-12-2022 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Articoli di giornale e pagina sito istituzionale MB Ecologia  n 4,000000 20,00 

Numero centraline installate MB Ecologia  n 3,000000 80,00 
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Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 1417 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 

2022 1 2425 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

2022 1 1574 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

2022 1 1569 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

2022 1 678 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

2022 1 312 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 



  

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV) Pag. 12 di 13 
 

 
 

Obiettivo 1342 – FINANZIAMENTI PNRR, NAZIONALI E REGIONALI: RICERCA E ANALISI DEI BANDI, 

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI 

Tipo  Miglioramento servizio Responsabile  DIRIGENTE DEL 1° SETTORE - SERVIZI DI STAFF E SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Responsabile dell'attuazione dell'obiettivo: dott.ssa Stella Bagliolid 
 
Con Deliberazione di G.C. n. 272 del 27/12/2021 è stato costituito l'Ufficio Bandi, Finanziamenti e PNRR. 
L'Ufficio ha svolto costantemente un'attività di ricerca e di analisi dei vari bandi, di coordinamento con i vari uffici competenti per materia, e si è occupato della presentazione delle domande 
per i bandi di interesse. Nei mesi da ottobre a dicembre l'ufficio proseguirà nelle attività di ricerca e analisi dei bandi e nell'attività di monitoraggio e rendicontazione per i progetti che sono 
stati finanziati. 
 

Missioni collegate 

Codice Descrizione 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Programmi collegati 

Codice Descrizione 

647 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo) 

Descrizione Inizio prev. Fine prev. 

Ricerca dei Bandi a mezzo siti web e altri canali 
di comunicazione 

01-10-2022 31-12-2022 

Analisi delle caratteristiche dei Bandi e 
trasmissione della scheda informativa agli uffici 
competenti 

01-10-2022 31-12-2022 

Presentazione della domanda di partecipazione 01-10-2022 31-12-2022 

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti 
finanziati secondo cronoprogrammi 

01-10-2022 31-12-2022 

 

Indicatori di attività 

Descrizione Tipologia indicatore Tipologia spesa/incasso Unità di misura Previsione Peso 

Bandi analizzati Contributi per sviluppo 
economico 

 n 4,000000 20,00 

Bandi monitorati e rendicontati Contributi per sviluppo 
economico 

 n 9,000000 50,00 

Schede inform trasmesse agli uffici di competenza Contributi per sviluppo 
economico 

 n 4,000000 30,00 
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Personale 

Anno Ente Matricola Costo (pagato) Costo (da pagare) Costo totale % % residua Costo obiettivo 

2022 1 1570 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2022 1 1645 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

 


