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Premessa
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti
dell'all. XV del D.lgs 81/08.
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità.
Il presente PSC fa parte integrante del contratto d’appalto tra Ente Appaltante e impresa/e incaricata/e e va perciò
sottoscritto da tutte la parti contraenti, comprese le eventuali imprese e lavoratori autonomi individuati
successivamente.
Inoltre, qualora il Coordinatore in fase di esecuzione sia diverso dal Direttore dei lavori, il presente PSC deve essere
firmato per presa visione anche dal Direttore dei lavori, dai Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori Autonomi.
Il PSC deve essere firmato per presa visione anche dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare
attentamente quanto riportato al suo interno.
Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di
dettaglio al presente documento.

Data e Modalità di effettuazione della valutazione
Il presente documento è stato redatto nei mesi di febbraio e marzo 2019, è allegato al progetto esecutivo delle opere e
rientra negli elaborati di contratto.
Il presente PSC affronta la realizzazione dell’opera secondo una suddivisione in “FASI” operative distinte che vengono
descritte in modo sequenziale nel cronoprogramma; per ogni fase operativa vengono inoltre analizzati i rischi più
rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti nel contesto del cantiere, ricercando le soluzioni realizzabili nel
campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle attrezzature e del coordinamento.
Il PSC scompone le lavorazioni di computo, associate a delle ipotetiche imprese e a cui si assegna la zona delle
operazioni stesse.
Le zone inserite, abbinate alle attività lavorative, permetteranno di analizzare le sovrapposizioni spaziali o spazio
/temporali con lo scopo di definire le misure di sicurezza da adottare per il coordinamento delle imprese.
In fase di realizzazione dell'opera, per le figure coinvolte, è opportuno ricordare che:
 Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera è tenuto agli obblighi di cui
all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
 I Lavoratori autonomi sono tenuti agli obblighi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 81/08
 I Datori di lavoro delle Imprese Appaltatrici e Subappaltatrici sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 95, 96  e
97 del D.Lgs. 81/08.
 In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere ed i soggetti Preposti per conto delle Imprese, che dirigono o
sovrintendono alle attività alle quali sono addetti propri lavoratori subordinati, sono tenuti ad attuare il presente Piano
di sicurezza e di coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono necessarie a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori.
 Il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere per conto di ciascuna impresa sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare l'affissione di
idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di prevenzione e
protezione vigenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal proprio Piano Operativo; a verificare le
omologazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere.
 I Lavoratori subordinati sono tenuti in particolare agli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08. Ciascun
lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, le
attrezzature ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme
di sicurezza; a non modificare in alcun modo i suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed
individuale; a segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari,
attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e
contribuire all'applicazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, come eventualmente aggiornato dal
Piano Operativo di Sicurezza e nel corso d'opera.
 Le Imprese, con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei lavori, sono tenute a trasmettere al Committente il
proprio Piano Operativo di Sicurezza, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, (per le opere
pubbliche aggiungere "una dichiarazione dell'organico medio, distinto per qualifica, relativo al cantiere) corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché da una dichiarazione relativa al
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contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti; a rilasciare al Coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante l'esecuzione dell'opera una dichiarazione circa il possesso e la regolarità normativa e funzionale di  tutte
le attrezzature e dispositivi individuali di protezione previsti dal presente Piano, o comunque necessari all'esecuzione
delle opere nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché
sulle attività di informazione e formazione dei propri lavoratori sul tema generale della sicurezza e con specifico
riferimento all'illustrazione e spiegazione del presente Piano.
 Ai fini dell'attuazione del presente Piano, il Direttore Tecnico di cantiere o il Capocantiere dell'Impresa
appaltatrice 1 assume il compito e la responsabilità del coordinamento delle Imprese e lavoratori autonomi presenti
contemporaneamente all'impresa 1, e di attuazione delle appropriate misure atte a minimizzare i rischi derivanti dalla
contemporaneità delle lavorazioni. In particolare, nei giorni lavorativi in cui il programma dei lavori evidenzia la
contemporanea presenza in cantiere di più squadre che possano interferire tra loro, il Direttore Tecnico o il
Capocantiere suddetto dovrà riunire, prima dell'inizio delle lavorazioni, i Direttori Tecnici e/o i Preposti delle squadre
interessate, per concordare le misure di coordinamento necessarie a ridurre al minimo i rischi che detta
contemporaneità delle operazioni comporta.
Le decisioni prese in materia di coordinamento dovranno essere comunicate al Coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante l'esecuzione dell'opera, e da questi approvate, prima dell'esecuzione delle relative attività, anche ai fini
dell'aggiornamento ed adeguamento del presente Piano.
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri
specifici:

 l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
 la probabilità del verificarsi delle conseguenze.
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle
conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato
evento si verifichi e valutare l’entità probabile delle relative conseguenze.
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da
consentire di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare
(Tabella 3).
TABELLA 1 ‐ SCALA DELLA PROBABILITA'  “P”

Valore Livello Definizioni/criteri

4
Altamente
probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di
danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni
operative simili Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno

3 Probabile

La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se
non in modo automatico o diretto. E’ noto qualche episodio in
cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del
danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa

2 Poco Probabile

La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo
rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile
La mancanza impiantistica può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non
sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno

TABELLA 2 ‐ SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M”
Valore Livello Definizioni/criteri

4 Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
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3 Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente

2 Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità
reversibile.

1 Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità
rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

      Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ( R = PxM )
4 8 12 16

P 3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4

M

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la
classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 ‐ VALORE DEL RISCHIO
VALORE RISCHIO AZIONI

R  >  9 Azioni correttive indilazionabili.
 Determina un controllo di peso ARRESTO

4 <  R < = 9 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
Determina un controllo di peso CRITICO

R < = 4
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio
termine.
Determina un controllo di peso NORMALE
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1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - §
2.1.2.b D.Lgs 81/08)

1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:

Consorzio Bosco Montello Piazza Ercole Bottani, 4 31040 Volpago del Montello TV 0423 873477

RESPONSABILI LAVORI:

Consorzio Bosco Montello Piazza Ercole Bottani, 4 31040 Volpago del Montello TV 0423 873477

PROGETTISTI:

ing. Roberto Dal Moro Via Calvi 122  31044 CONEGLIANO TV +39.0438.32857

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:

ing. Roberto Dal Moro Via Calvi 122  31044 CONEGLIANO TV +39.0438.32857

DIREZIONE LAVORI:

ing. Roberto Dal Moro Via Calvi 122  31044 CONEGLIANO TV +39.0438.32857

COORDINATORI SICUREZZA ESECUZIONE:

ing. Roberto Dal Moro Via Calvi 122  31044 CONEGLIANO TV +39.0438.32857

ASL di competenza:

ULSS 2 - SPISAL Via Castellana, 2 31100 TREVISO TV 0422 323661 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:

Direzione Provinciale del Lavoro  Via Fonderia, 55 31100 TREVISO TV 0422 695111 

1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:

Il progetto riguarda lo studio del percorso, della segnaletica e dei manufatti specifici della pista ciclabile.

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

Il progetto riguarda un percorso ciclabile che interessa diversi ambiti comunali.  Il percorso, con tratti di
differenti caratteristiche, è stato suddiviso per categorie tipologiche.
L'intera lunghezza del percorso interessato, con diverse tipologie di sedime e la complessità di
problematiche presenti, ha richiesto la gestione del sistema mediante una precisa classificazione delle
tipologie di tracciato individuabili. Questo in modo che si potessero raggruppare percorsi con uguali
caratteristiche, e fosse possibile tenere sotto controllo, per categorie omogenee, tutte le variabili
necessarie per realizzare progetti, soluzioni, computo metrico e problematiche specifiche di ogni segmento
di tracciato. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato steso, quindi, previa un’analisi accurata,
in modo da poter sviluppare la precisa cognizione degli elementi significativi e utili quali: i luoghi
naturalistici, gli ambienti ad alta valenza storico monumentale paesaggistica; ma anche viabilità di
collegamento, parcheggi, farmacie, bar, ristoranti, alberghi e tutto ciò che potesse risultare utile o
addirittura indispensabile per il ciclista.
Il progetto è quindi molto complesso e difficilmente inquadrabile con singole specifiche descrizioni.
Si veda la Relazione Tecnica per dettagli.

UBICAZIONE: Ubicazione intervento: Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello, Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del
Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello, TV
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IMPORTO DELL'OPERA: Gli importi dei lavori sono:
255.500,00 € (euro duecentocinquantacinquemilacinquecento/00)
esclusi oneri della sicurezza

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

DURATA DEI LAVORI: 150 giorni naturali consecutivi;
complessivamente e per tutte la lavorazioni previste

N. UOMINI GIORNO: 1200 U.G.

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 25

NUMERO DI IMPRESE: 6

ONERI SICUREZZA: Il  costo  complessivo  della  sicurezza  inteso  come  stima  dei  costi  derivanti
dall'adozione  di  procedure  esecutive  particolari  e  dall'impiego  di  apprestamenti  ed  attrezzature  atti  a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è,
suddiviso per i vari lavori.
In dettaglio i costi sono:
9.500,00 € (euro novemilacinquecento/00)
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1.3) GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI
MANSIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
O.01 - Accertamenti sanitari periodici
Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e
periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi specifici.  Tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.

Mansioni Impianti, Mezzi Rischi
Lep 

dB
Idoneità sanitaria Informazione Formazione DPI

Operatore martello
su escavatore

automezzi,
escavatore, utensili e
attrezzature manuali

Urti, colpi, impatti,
compressioni,
vibrazioni,
scivolamenti, cadute
a livello, rumore,
investimento e
caduta materiale
dall'alto,
movimentazione
manuale dei carichi,
inalazione di polveri,
fibre, olii minerali e
derivati

98 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica, vibrazioni,
rumore, polveri,
fibre, olii minerali e
naturali

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione
dell'escavatore

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'impiego e
manutenzione
dell'escavatore

Casco, calzature di
sicurezza, guanti,
maschera per la
protezione delle vie
respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti protettivi

Responsabile tecnico
di cantiere

auto Urti, colpi, impatti,
compressioni,
scivolamenti, cadute
a livello, rumore,
investimento,
inalazione di polveri,
fibre, catrame, fumo

86 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica, rumore

Organizzazione del
cantiere; gestione
documentazioni;
tecniche della
comunicazione;
rischi specifici del
cantiere

Organizzazione del
cantiere; gestione
documentazioni;
capacità
comunicative;
modalità operative
specifiche in
funzione dei rischi
del cantiere

Casco, calzature di
sicurezza, protettore
auricolare

Addetto fresa per
asfalto

automezzi, fresa per
asfalto, utensili e
attrezzature manuali

Urti, colpi, impatti,
compressioni,
punture, tagli,
abrasioni, vibrazioni,
scivolamenti, cadute
a livello, rumore,
investimento,
inalazione di polveri,

93 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
vibrazioni, rumore

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione della

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
guanti, maschera per
la protezione delle
vie respiratorie,
protettore auricolare
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Mansioni Impianti, Mezzi Rischi
Lep 

dB
Idoneità sanitaria Informazione Formazione DPI

fibre, catrame, fumo fresa per asfalto cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione della
fresa per asfalto

Escavatorista automezzi,
escavatore, utensili e
attrezzature manuali

Vibrazioni, rumore,
cesoiamento,
stritolamento,
inalazione di polveri,
fibre, olii minerali e
derivati

85 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica, vibrazioni,
rumore, polveri,
fibre

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione
dell'escavatore

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione
dell'escavatore

Casco, calzature di
sicurezza, guanti,
maschera per la
protezione delle vie
respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti protettivi

Palista automezzi, pala
meccanica, utensili e
attrezzature manuali

Vibrazioni, rumore,
cesoiamento,
stritolamento,
inalazione di polveri,
fibre, olii minerali e
derivati

86 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica, vibrazioni,
rumore, polveri,
fibre

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione della
pala

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione della
pala

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
guanti, maschera per
la protezione delle
vie respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti protettivi

Autista autocarro automezzi con o
senza ribaltabile,
utensili e
attrezzature manuali

Vibrazioni,
scivolamenti, cadute
a livello,
investimento e
caduta materiale
dall'alto,
movimentazione
manuale dei carichi,

82 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
guanti, indumenti
protettivi
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olii minerali e
derivati

dell'autocarro cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione
dell'autocarro

Addetto rifinitrice rifinitrice, utensili e
attrezzature manuali

Vibrazioni, calore,
fiamme, rumore,
catrame, fumo, olii
minerali e derivati

88 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica, vibrazioni,
rumore, catrame,
fumo

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione della
rifinitrice

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione della
rifinitrice

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
occhiali, guanti,
maschera per la
protezione delle vie
respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti protettivi

Addetto rullo
compressore

rullo compressore,
utensili ed
attrezzature manuali

Vibrazioni,
scivolamenti, cadute
a livello, calore,
fiamme, rumore, gas,
vapori, catrame,
fumo, olii minerali e
derivati

87 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
periodica, rumore,
catrame, fumo

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione del
rullo compressore

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione del
rullo compressore

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
guanti, maschera per
la protezione delle
vie respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti protettivi

Addetto tagliasfalto
a disco

automezzi,
tagliasfalto a disco,
utensili e
attrezzature manuali

Urti, colpi, impatti,
compressioni,
vibrazioni, rumore,
investimento,
movimentazione
manuale dei carichi,
inalazione di polveri,
fibre, getti, schizzi

101 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
vibrazioni, rumore

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione della

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del

Casco, calzature di
sicurezza, guanti,
maschera per la
protezione delle vie
respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti ad alta
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tagliasfalto a disco cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione della
tagliasfalto a disco

visibilità

Addetto costipatore
manuale

costipatore manuale,
utensili ed
attrezzature manuali

Urti, colpi, impatti,
compressioni,
vibrazioni, rumore,
investimento,
movimentazione
manuale dei carichi,
catrame, fumo

89 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
movimentazione
manuale dei carichi,
vibrazioni, rumore

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione del
costipatore manuale

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'uso e
manutenzione del
costipatore manuale

Casco, calzature di
sicurezza, guanti,
indumenti ad alta
visibilità, indumenti
protettivi

Operaio comune
polivalente

betoniera, utensili ed
attrezzature manuali

Urti, colpi, impatti,
compressioni,
scivolamenti, cadute
a livello, calore,
fiamme, rumore,
cesoiamento,
stritolamento,
investimento,
movimentazione
manuale dei carichi,
inalazione di polveri,
fibre, getti, schizzi,
catrame, fumo,
allergeni

84 Preassuntiva,
vaccinazione
antitetanica,
movimentazione
manuale dei carichi,
rumore, polveri,
fibre, catrame, fumo

Rischi tipici della
mansione (vedi
casella rischi) e
specifici del cantiere;
componenti,
caratteristiche e
modalità d'uso e
manutenzione della
betoniera

Modalità operative
dettagliate per
l'eliminazione o
riduzione dei rischi
specifici della
mansione (vedi
casella rischi) e per i
rischi specifici del
cantiere; modalità
d'impiego e
manutenzione della
betoniera

Casco, calzature di
sicurezza, copricapo,
guanti, maschera per
la protezione delle
vie respiratorie,
protettore
auricolare,
indumenti ad alta
visibilità
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2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)

2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE
C.01 -
C.01 - Si faccia riferimento agli elaborati specifici denominati:  "Layout di cantiere" in cui si riassumono:

‐ fasi di realizzazione dell'opera e organizzazione preliminare della viabilità di cantiere e dell'eventuale area
logistica specifica dedicata.
‐ descrizione sintetica delle opere e disposizioni preliminari per la sicurezza
‐ indicazioni per la segnaletica di cantiere

Il layout di cantiere predisposto si riferisce al caso tipo. In ogni caso le disposizioni del C.S.E. superano
eventuali indicazioni incomplete o diverse inserite nel layout. A Tale scopo il C.S.E. ha facolta di variare le
disposizioni nel modo e nei tempi che ritenesse necessari.

2.1.2) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO
C.02 - Prestare attenzione ai manufatti su suolo pubblico (impianto IP, ecc..) e privati durante le manovre
con i mezzi d'opera.
Prestare attenzione ai sottoservizi esistenti da tutelare nelle fasi di lavorazione.
I principali rischi che l'ambiente circostante porterà al cantiere sono connessi a:
‐intrusioni di estranei non autorizzati;
‐incidenti causati dal contatto accidentale con eventuali sottoservizi;
‐incidenti causati dal contatto accidentale con autoveicoli.

Si ricorda che in caso di presenza di cavi aerei, le lavorazioni devono eseguirsi ad una distanza non inferiore
a 3‐7 m dagli stessi, in relazione alla tensione. In caso non sia possibile mantenere una tale distanza è
necessario provvedere a realizzare della protezioni adeguate per evitare un qualsiasi contatto accidentale.

Tab. 1 Allegato IX del D.lg.81/2008.‐ Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti
elettrici non protette o non sufficientemente protette

2.1.3) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO
C.03 - I principali rischi che l'attività di cantiere porterà all'ambiente circostante sono connessi a:
‐incidenti di tipo stradale a persone e/o veicoli in relazione alla circolazione di mezzi d'opera;
‐rottura di manufatti di varia natura;
‐possibili danni immediati o differiti a strutture dovuti a contatto con mezzi e/o vibrazioni provocate dai
mezzi d'opera;
‐rischio rumore
‐rischio produzione di polveri

- Pag. 10 -
2.1)   AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)



Si dovrà porre attenzione nella circolazione con i mezzi d'opera; porre idonea segnaletica lungo le vie
interessate dai lavori, aggiornare la segnaletica nel corso dei lavori, impiegare il moviere nelle manovre dei
mezzi in arrivo‐uscita al cantiere ed in immissione nella viabilità principale. Durante le operazioni su strada
si provvederà a segnalare il cantiere secondo quanto previsto dal Codice della strada, in accordo con la
Polizia Municipale del Comune interessato, Provincia ed Ente Gestore. Durante le ore notturne, ove
necessario, e ove richiesto dal C.S.E. il cantiere dovrà essere segnalato mediante l’apposizione di lampade
intermittenti previo accordo con gli enti preposti.
In caso di eccessiva produzione di polvere durante l'esecuzione di alcune lavorazioni provvedere ad
irrorare con acqua il fronte delle lavorazioni; durante l'uso di demolitori/frese si impiegheranno, ove
richiesto dal C.S.E., pannellature a ridosso dei lavori per limitare la diffusione di polveri lungo la viabilità ed
i conseguenti disagi agli automobilisti/abitanti.
Inoltre, rispettare le norme comunali relativamente alle fasce orarie di rispetto per la produzione di
rumore delle attività di cantiere; munirsi eventualmente di autorizzazione per deroga sul rispetto dei valori
limite.

2.1.4) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI
C.04 - Non esistono nell'area del cantiere condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli alla
realizzazione dell'opera.

Valgono comunque le regole generali legate ai periodi di lavoro:
ESTATE: prescrizioni particolari riguardo la calura provocata dal sole; per questo i lavoratori dovranno
lavorare con adeguate protezioni dal sole: casco, berretti (solo quando distanti dalle zone operative
specifiche), abbigliamento bianco e/o riflettente, indumenti leggeri e traspiranti, creme solari schermanti
ecc. Qualora un lavoratore accusasse qualsiasi tipo di problema legato al caldo o al sole, dovrà essere
immediatamente esonerato dalle operazioni.
INVERNO: prescrizioni particolari riguardo gli effetti del freddo: il primo problema è legato al ghiaccio che
può rendere pericolosi anche i percorsi che non presentano particolari problemi in condizioni normali di
temperatura. Diventa importante verificare le condizioni delle scarpe antinfortunistiche: tipo di suola in
gomma, condizioni d'usura della scarpa ecc. al fine di limitare il rischio di scivolamento accidentale. Tutti i
percorsi dovranno essere analizzati in ragione delle presenza di ghiaccio. Per evitare la formazione del
ghiaccio è opportuno, ove possibile, limitare la stagnazione di acqua. Questo in particolare verso le ore
serali, prossime alla fine della giornata. In caso di condizioni climatiche estreme (es. neve) il CSE ha la
facoltà di ordinare il fermo temporaneo dei lavori.

Il CSE valuterà caso per caso, e a seconda dei periodi dell'anno in cui si svolgono i lavori, le misure
cautelative necessarie.

Altresì valgono le regole legate alle condizioni climatiche avverse:
In ogni caso in presenza di fortunali, vento forte e condizioni di tempo particolarmente avverso, le
lavorazioni devono essere sospese e deve essere avvisato il C.S.E.

2.1.5) URBANISTICA
C.05 - Opere e lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle Norme
Tecniche di Attuazione dei vari Comuni interessati (vedi lista; cap. Caratteristiche dell'area; rif. Relazione
Tecnica di progetto). Per le modalità di occupazione e di esecuzione dei lavori, in ogni caso, devono essere
adoperate le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità. Dovranno essere osservate le
disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana dei singoli Comuni, le norme per l'occupazione del suolo
pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

2.1.6) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
C.06 - Le imprese dovranno procedere con cautela verificando l’effettiva posizione degli impianti, anche
per non danneggiare gli impianti di cui non si hanno indicazioni in fase progettuale prima di dare il via alle
lavorazioni.
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2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE
C.07 - Ove necessario, e ove richiesto dal C.S.E., si dovranno predisporre recinzioni di protezione. Nel caso
il C.S.E. le ritenesse necessarie, valgono le seguenti prescrizioni:
In ragione della sostanziale impossibilità di evitare l’ingresso di estranei nelle aree di lavoro, si riterranno
idonee le misure di delimitazione delle aree di cantiere atte a:
‐ CONFINARE le aree di cantiere riferendosi alle zone strettamente connesse all’esecuzione dei lavori, ai
depositi permanenti di materiali ed attrezzature e ad eventuali zone che risultassero fortemente
pericolose o inagibili durante le ore di sospensione delle attività;
‐ SEGNALARE e SORVEGLIARE le aree interessate dalle effettive lavorazioni giornaliere. Uno o più addetti
devono essere dedicati esclusivamente alla segnalazione e sorveglianza di dette aree durante le
lavorazioni.
L'impresa dovrà indicare nel POS l'esatta consistenza e configurazione della segnaletica e delle barriere che
andrà ad installare in conformità alle indicazioni contenute nel presente PSC.
Nell’area interessata dai lavori (cantiere mobile) dovrà essere vietata la sosta ed il transito a persone non
autorizzate; occorrerà delimitare la zona stessa con appositi sbarramenti, coni segnaletici, new jersey ecc...
Si evidenzia che, a discrezione del Coordinatore in fase di Esecuzione, potranno essere installati ulteriori
elementi di segnaletica e delimitazione del cantiere.

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE
C.08 - Si faccia riferimento all'elaborato Layout di cantiere per un primo studio di viabilità per l'accesso al
cantiere.
Comunque, data l'estensione e la natura dell'area di cantiere, non si può parlare di accessi specifici e
dedicati. Egro si definiranno i punti di accesso ed i percorsi di volta in volta, in accordo C.S.E.
Valgono comunque le seguenti:
La presenza di macchine operatrici in movimento va segnalata con la cartellonistica prevista.
L'accesso al cantiere va strettamente limitato agli addetti ai lavori. La responsabilità dell'attuazione di tale
misura, nonché dell'apposizione e della verifica della permanenza della relativa cartellonistica, ricade sul
responsabile tecnico di cantiere o sul capo cantiere delle ditte presenti nei vari momenti nel cantiere
stesso.
I fornitori dei materiali dovranno seguire le indicazioni date dal responsabile tecnico di cantiere o dal capo
cantiere della ditta.
Eventuali visite da parte della committenza sono ammesse a condizione che indossino scarpe di sicurezza
ed elmetto, e che il responsabile tecnico di cantiere o il capocantiere li accompagni; D.L., collaudatore in
corso d'opera e coordinatore per l'esecuzione e le altre figure tecniche interessate devono indossare i
medesimi DPI.
Nel nostro caso, per le particolari caratteristiche del'area complessiva e delle opere previste, non si può
identificare un vero proprio accesso al cantiere (trattandosi di lavori in movimento sul territorio), le
disposizioni indicate saranno riferite all'ingresso del tratto interessato, comunque sempre secondo
disposizioni e accordi stabiliti con il CSE.

Nei tratti in cui si opera esclusivamente sul sedime della ferrovia, ovvero tra un'intersezione con le strade e
l'altra, verranno poste delle chiusure alle estremità. Questo al fine di non consentire l'accesso al tratto in
lavorazione, se non esclusivamente agli addetti ed alle persone autorizzate

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE
C.09 - La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da
XXV a XXXII del DLgs 81/2008. Il cantiere dovrà essere allestito con la segnaletica opportuna e indicata
anche nel layout di cantiere per tutta la durata dei lavori, modificata all'occorrenza durante le fasi di lavoro
e lo spostamento del cantiere mobile
In questo cantiere specifico si faccia inoltre riferimento al "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ovvero il
DM 10 Luglio 2002.
In fase esecutiva è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente segnaletica conforme alle norme vigenti e di
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concordare le relative modalità d’installazione con il locale Comando Polizia Municipale del Comune
interessato, soprattutto se trattasi di deviazioni temporanee del traffico a causa di chiusura di tratti
stradali.

2.2.4) SERVIZI

2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali
C.11.01 - Trattandosi di cantieri mobili, con area logistica che potrebbe essere distante dal luogo di lavoro,
quindi è possibile che non ci sia il bagno chimico installato nelle vicinanze. Lo stesso vale per le eventuali
aree logistiche generali che si volessero predisporre, che possono trovarsi lontano dai luoghi di lavoro e
comunque, di norma devono essere tenute chiuse; per cui risulterebbe organizzativamente complicato
fornire un facile accesso ai servizi per tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni (duplicazione delle
chiavi del cancello dell'area logistica, fornire l'autorizzazione della gestione dell'apertura e chiusura
dell'area logistica a tutti, compresi i subappaltatori eventuali ecc.)
Quindi con il C.S.E. e con il capo cantiere verranno individuati, ove sprovvisti, durante la prima fase di
coordinamento, gli esercizi pubblici limitrofi che possono essere adoperati al bisogno. Naturalmente
verranno forniti luogo, orari di chiusura e modalità di utilizzo degli stessi con decoro e buon
comportamento. Vale sempre la regola di buon senso e decoro.

2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso
C.11.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti
pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Non è
necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere.

2.2.5) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE
C.12 - Le vie di accesso che conducono al luogo in cui si svolgono i lavori possono essere di diversa natura.
In accordo con il C.S.E. verranno risolte di volta in volta le problematiche specifiche. Per cui sarà
obbligatorio prestare massima attenzione durante l'arrivo e l'uscita per la possibile presenza promiscua di
altri veicoli privati. La presenza di mezzi d'opera ed il loro transito sulla viabilità ordinaria dovrà essere
opportunamente segnalato con idonea cartellonistica.
I tratti in lavorazione, in corrispondenza delle intersezioni della sedime della pista con le strade, verranno
chiusi al transito a sensi alternati. In questo caso potranno generarsi della casistiche di estrema
pericolosità per i mezzi e le persone interessati al passaggio. Dovrà quindi essere prestata massima
attenzione per tutelare l'incolumità dei privati e consentire loro il facile transito senza conflitti con le
operazioni di cantiere. In caso si verificassero casistiche particolari, dovrà subito essere informato il C.S.E..
Ogni caso tutte le operazioni, le recinzioni e i confinamenti,  in rapporto al fatto che ci si troverà in uso
promiscuo della carreggiata tra lavoratori e privati autorizzati, dovranno essere concordate con il C.S.E.
onde ridurre al minimo i rischi.

2.2.6) IMPIANTI

2.2.6.1) Reti principali di elettricità
C.13.01 - L'alimentazione elettrica sarà garantita in cantiere da un gruppo elettrogeno di idonea potenza,
provvisto di marcatura CE a norma secondo il DLgs 17 del 27 Gennaio 2010.
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli e pedoni. Quando
questo sia invece necessario deve invece essere assicurata una protezione speciale contro i danni
meccanici e contro il contatto con macchinari di cantiere.
Le linee devono essere costituite:
‐ per posa mobile, da cavi del tipo H07RN‐F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua e
all’abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di
persone e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù).
‐le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23‐12) e approvate da IMQ, con
grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore
differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a
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circuito aperto.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti, saranno installati e mantenuti in modo da prevenire pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione.

2.2.6.2) Impianto di messa a terra
C.13.02 - Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (box
metallici ecc..) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato.

2.2.6.3) Illuminazione di cantiere
C.13.03 - Impianto non previsto

2.2.7) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

2.2.7.1) Impianti fissi
C.14.01 - Molti  di  questi  sono  spesso  utilizzate  da  più  soggetti  all’interno  del  cantiere  e  tale  fatto
contribuisce ad aumentare il rischio già presente. Si possono prevedere utilizzi comuni di:
‐impianti quali gli impianti elettrici;
‐infrastrutture quali i servizi igienico ‐ assistenziali, viabilità, ecc...
‐attrezzature varie;
‐mezzi e servizi di protezione collettiva quali segnaletica di sicurezza, cassette di pronto soccorso, funzione
di pronto soccorso, estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc...

2.2.7.2) Mezzi
C.14.02 - I mezzi  impiegati dovranno  essere  conformi  alla normativa  vigente,  in particolare  il DECRETO
LEGISLATIVO  27  gennaio  2010  ,  n.  17.  Dovranno  essere  visionati  con  cadenza  periodica  ed  essere  in
possesso di tutti i dispositivi di sicurezza.
Durante l'impiego dei mezzi d'opera è obbligatorio l'uso del girofaro per segnalare l'attività del mezzo.
Le macchine di movimento terra devono:
‐ essere provviste di segnalatore a luce gialla intermittente posto sul tetto del posto di guida e di
avvisatore acustico quando avviene inserito l’innesto della retromarcia;
‐ essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS);
‐ essere dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS);
‐ essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente riguardante il rumore.

2.2.7.3) Attrezzature
C.14.03 - In  cantiere  si  dovrà  garantire  il  corretto  uso  comune  da  parte  di  più  imprese  e  lavoratori
autonomi di apprestamenti, attrezzature ecc.... Allo scopo, il soggetto tenuto alla loro messa a disposizione
dovrà garantirne l'efficienza e la conformità alle norme di prevenzione infortuni per tutto il periodo in cui
saranno necessari all'esecuzione dei lavori.

Adempimenti
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere sono assoggettati alla seguente disciplina:
‐ i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo rispondente
alle loro caratteristiche;
‐ nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico;
‐ sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile;
‐ le modalità d'impiego ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere
 chiamati medianti avvisi chiaramente leggibili;
‐ devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi;
‐ i mezzi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere stati omologati
dall'ISPESL e verificati annualmente dall'Azienda USL;
‐ l'installazione deve avvenire in conformità alle istruzioni del fabbricante;
‐ i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione;
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‐ l'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento adeguato e
specifico;
‐ il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le funi e le catene, le gru e gli
altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg siano sottoposti a verifica di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali.
Gli apparecchi di sollevamento da cantiere devono rispondere al DLgs 81/2008, che ne disciplina anche
l'uso e la manutenzione. In questo caso l'uso e la manutenzione devono avvenire in conformità alle
istruzioni fornite dal fabbricante.

2.2.7.4) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I)
C.14.04 - Il POS dovrà  riportare  l’elenco dettagliato dei DPI  consegnati nominalmente  ai  lavoratori e  le
modalità di consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE
ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà
essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat.
è obbligatorio anche l’addestramento).
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento.

2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
C.15 - Prima dell’inizio di ciascuna sessione di lavoro (ordinaria o straordinaria, dopo accadimenti
indipendenti dallo svolgimento delle attività di cantiere), ed alla fine della giornata lavorativa, prima di
lasciare il cantiere, tutti i depositi temporanei, i macchinari, i dispositivi di sollevamento, le attrezzature in
genere e le segnalazioni e le delimitazioni delle aree operative devono essere controllate ai fini di garantire
l’efficacia del loro funzionamento o la stabilità della loro inattività.
Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali vengano effettuati al di
fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto
purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avrà il compito di porre particolare attenzione
alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il
deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si dovrà provvedere
ad idonea puntellatura).
In particolare si dettano le seguenti disposizioni:
‐ è necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale
e stabile;
‐ dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di
cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;
‐ i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovrà essere tale da assicurare
all'addetto all'imbrago per il sollevamento la possibilità di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i
depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);
‐ per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla
stessa verticale;
‐ tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei
carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;
‐ non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;
‐ i materiali/oggetti movimentabili  manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra
compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto ciò l'impresa
appaltatrice dovrà provvedere a dare formale informazione sia al capocantiere (preposto) sia al personale
incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.
L'occupazione provvisoria di aree pubbliche/private dovrà essere concordata con il soggetto interessato.

2.2.9) POSTI FISSI DI LAVORO
C.16 - se previsti, i posti fissi di lavoro dovranno essere individuati all'interno delle eventuali aree logistiche
predisposte, oppure solo su indicazione del C.S.E.

2.2.10) GESTIONE RIFIUTI
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2.2.10.1) Stoccaggio dei rifiuti
C.17.01 - Il materiale di scarto verrà allontanato direttamente dal cantiere o depositato solo
momentaneamente in attesa solo dell'immediato carico nel mezzo di trasporto e smaltimento.
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione
dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare
il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari l'impresa appaltatrice
dovrà provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.
Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin
dall'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi
erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.
Nel caso fossero rinvenuti rifiuti speciali e/o pericolosi, essi dovranno essere stoccati in cantiere e dovrà
essere avvisato il C.S.E.. In accordo con il C.S.E. si definiranno le modalità adatte di smaltimento per la
categoria di rifiuto rinvenuta.
La ditta specializzata incaricata allo scopo per svolgere i lavori di pulizia dovrà essere continuamente in
contatto con il C.S.E. , onde risolvere le problematiche che si vengano a generare di volta in volta.
Si raccomanda la massima cautela durante la rimozione dei rifiuti e lo stoccaggio in attesa del carico per lo
smaltimento. Le posizioni di stoccaggio dovranno essere concordate con il C.S.E.
I materiali pericolosi o speciali, eventualmente rinvenuti, dovranno essere depositati temporaneamente in
cantiere separati da quelli normali.
Tutta la procedura di rinvenimento, raccolta, stoccaggio dovranno essere concordate con il C.S.E.

2.2.10.2) Smaltimento dei rifiuti
C.17.02 - I materiali di risulta non riutilizzati per i rinterri, verranno caricati su autocarri e trasportati in
discariche autorizzate.
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo alla rimozione di eventuali materiali pericolosi.
I rifiuti pericolosi dovranno essere caricati e portati solo a discarica  attrezzata ed autorizzata
specificatamente per lo smaltimento di rifiuti speciali. I rifiuti normali, separati da quelli speciali, dovranno
essere smaltiti solo su discarica autorizzata.
Tutta la procedura di rinvenimento, raccolta, stoccaggio dovranno essere concordate con il C.S.E.

2.2.11) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI
C.18 -

Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Cartello di cantiere Da affiggere

all'entrata del
cantiere (foglio con
dati del cartello da
conservare in
cantiere)

Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o
tubazioni sotterranee
Orario di lavoro dei dipendenti
Denuncia di inizio lavori all'INAIL D.P.R. 1124/65
Denuncia di inizio lavori all'INPS
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei
lavoratori autonomi
Registro matricola dei dipendenti
Copia della concessione edilizia
SICUREZZA AZIENDALE
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 artt. 91,

100, Allegato XV
Copia del Fascicolo D.Lgs. 81/08 art. 91,
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Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

Allegato XVI
Copia della notifica preliminare D.Lgs. 81/08 art. 99
Piano operativo di sicurezza dell'impresa D.Lgs. 81/08 art. 96

comma 1 g), Allegato
XV

Piano di emergenza D.Lgs. 81/08 art. 43
Cartelle sanitarie del personale
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con
meno di 10 lavoratori)

D.Lgs. 81/08 Art. 29
comma 5

Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale D.Lgs. 81/08 Art. 41
comma 2 a)

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico
competente

D.Lgs. 81/08 Art. 25
comma 1 l)

Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del
nominativo del RSPP
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP D.Lgs. 81/08 Art. 32
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36,
37

Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Art. 35

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza
NOMINE
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali
di formazione e informazione

D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 b)

Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 a)

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 17
comma 1 b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 Art. 47
PRODOTTI E SOSTANZE
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose D.Lgs. 81/08 Allegato

XVI § 3.2.1
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro
DPI ‐ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Verbali di consegna dei DPI D.Lgs. 81/08 Art. 77

comma 3
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante
IMPIANTI
Schema degli impianti ...
Dichiarazione di conformità dell'impianto di ... di cantiere D.P.R. 462/01 art 2
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)
Calcolo di fulminazione
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di
schema di cablaggio
RISCHIO RUMORE
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei D.Lgs. 81/08 Art. 28
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Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

dipendenti
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno D.P.C.M. 01.03.1991

e succ.
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI
C.19 - Non sono previsti scavi profondi e non esiste il rischio di seppellimento.
In ogni caso valgono le prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/08.

In ogni caso valgono le seguenti regole generali:

In caso di scavi in sezione o puntuali profondi, si dovranno adottare le seguenti prescrizioni:
‐ per scavi più profondi di 1,5m si dovranno predisporre sbadacchiature o cassoni di protezioni dal
franamento delle pareti dello scavo;
‐ è vietato lasciare cataste di materiali o attrezzature/mezzi a distanza inferiore da 1m dal perimetro
esterno dello scavo;
‐ le zone di scavo profondo dovranno essere recintate con delimitazioni o parapetti;
‐ le armature degli scavi dovranno sporgere dal terreno di almeno 20 cm ed essere completate con
l'installazione di un parapetto di protezione a norma.
‐ l'accesso al fondo scavi dovrà avvenire con una scala a norma collegata all'armatura.
‐ i lavori all'interno degli scavi particolarmente profondi e problematici devono prevedere una persona che
controlli, posta all'esterno dello scavo.
TUTTI GLI SCAVI dovranno essere effettuati in ottemperanza a quanto prescritto nel D.Lgs 81/08 e relativi
allegati.

2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO
C.20 - Il rischio di annegamento è molto limitato, e confinato alla presenza di canali e canalette non
particolarmente pericolosi.
Il ogni caso il rischio, seppur minore, non può essere considerati nullo.
Allo scopo si fa divieto di stoccare materiali vicino a corsi d'acqua. E' altresì vietato sostare o svolgere
operazioni eventuali non necessarie proprio a ridosso dei corsi d'acqua. Vale la regola del buon senso
finalizzata a ridurre il rischio, già di per sè modesto, al fine di non incorrere in inutili fatalità.
In caso di problematiche particolari l'impresa esecutrice dovrà informare il C.S.E. , e concordare con lui la
soluzione delle eventuali casistiche riscontrate.

2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE
C.21 - Le operazioni si svolgono a livello del piano campagna.
In ogni caso valgono sempre le seguenti disposizioni generali:
Nell’esecuzione dei lavori occorre predisporre, nel caso esistano dislivelli pericolosi, dei particolari
interventi al fine di evitare il pericolo di caduta di persone o di oggetti dall’alto. Le persone che si devono
salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa che
possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni.  In generale dovranno adottarsi le seguenti misure di
protezione:
a) Lavori da svolgersi in altezza
Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 m dovranno realizzarsi
utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. Sono vietate operazioni su scale ad
altezze superiori di 4 m (anche se realizzate con l’imbracatura di sicurezza).
Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta.
Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando
l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i
sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma
UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne
preliminare comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro.
Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività.
b) Sollevamento o trasporto di materiali
Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di
materiali; tale divieto sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza. Le operazioni
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saranno prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di
sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono vietate
operazioni di sollevamento all’esterno dell’area di cantiere.

2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI
C.22 - Si presenta il rischio per gli occupanti dell'area sottostante le lavorazioni da effettuarsi in altezza e
durante le movimentazioni di materiale con gru o altri mezzi di sollevamento in genere. Andranno verificati
preliminarmente l'adeguatezza degli apparecchi di sollevamento, delle funi e catene di aggancio del carico.
Va delimitata l'area per impedire il transito di persone sotto la zona di movimentazione del carico.
Andranno comunque e sempre usati i DPI di protezione del capo.
In generale sono vietate due lavorazioni da eseguirsi l'una sopra l'altra.

2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO
C.23 - Il rischio si presenta in particolar modo all'esterno del cantiere e nella fasi di ingresso‐uscita mezzi
dal cantiere mobile coinvolgendo anche utenti della strada.
Si fa divieto di transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi nonchè nel loro raggio d'azione; la
velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nella zona di cantiere deve essere ridotta il più possibile e
comunque osservando i limiti stabiliti.
All'interno del'area mobile di cantiere si dovranno individuare e segnalare idonei percorsi per i mezzi e per
gli operatori, e mantenere il massimo ordine nella dislocazione dei materiali e delle attrezzature di lavoro
per consentire una evacuazione in sicurezza in caso di pericolo.
Andranno definiti i provvedimenti di sicurezza per l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere; si prescrive
l'utilizzo di moviere (nei sensi unici alternati delle intersezioni stradali) in tutte le fasi di manovra
all'esterno del cantiere ed all'interno dello stesso nelle condizioni di scarsa visibilità.
Nella organizzazione generale della mobilità di cantiere, il traffico veicolare esistente dovrà essere
controllato e non interrotto, segnalando opportunamente le lavorazioni stradali, mediante l'ausilio di
cartellonistica stradale, mezzi e persone come indicato negli schemi del Disciplinare per la segnaletica.
Dovranno essere attuate le indicazioni previste , scegliendo di volta in volta lo schema tipo più appropriato
e comunque rispettando eventuali altre imposizioni dettate dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. Almeno il capocantiere dovrà avere la qualifica di "preposto", nonché la funzione di
coordinatore del lavoro degli operatori a lui rispettivamente subordinati e di gestire le situazioni di
emergenza.

2.3.6) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
C.24 - Il rischio elettrico deriva dalle apparecchiature portatili utilizzate e dalla presenza di linee elettriche
aeree o interrate.
Per eliminare e/o ridurre tale rischio occorre:
‐ verificare la presenza, prima di iniziare lo scavo, di linee elettriche interrate;
‐ comunicare all’azienda erogatrice del servizio elettrico la necessità di effettuare gli scavi in prossimità
delle linee elettriche interrate (se individuate) ed iniziare i lavori solo quando l’azienda di servizio ha
comunicato l’effettivo tracciato delle condutture e rilasciato le necessarie autorizzazioni;
‐ comunicare all’azienda erogatrice del servizio elettrico la necessità di effettuare gli scavi in prossimità
delle linee elettriche aeree (se individuate) ad una distanza minore di 5 m dalla zona più sfavorita;
‐ redigere idonee istruzioni per l’esecuzione di attività in prossimità delle linee elettriche (se individuate);
‐ provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali diretti, indiretti, o pericolosi
avvicinamenti alle linee in tensione;
‐ effettuare il lavoro con cautela ed eventualmente a mano, quando non è possibile individuare l’esatta
posizione delle condutture, neanche con sistemi elettronici;
‐ allontanare rapidamente i lavoratori, se in fase di scavo o di lavorazione si sono danneggiate le linee;
‐ avvertire l’azienda erogatrice del servizio elettrico e sospendere il lavoro fino al sopralluogo delle stesse,
nel caso di danneggiamento delle linee;
‐ realizzare impianti elettrici a regola d’arte e conformi alla normativa CEI applicabile, per alimentare le
apparecchiature portatili.
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In caso di lavorazioni in vicinanza da linee elettriche , con distanze definite ai sensi del D.Lgs 81/08, come
già indicato, il C.S.E. dovrà essere informato prima di iniziare le operazioni. Tutte le modalità di sicurezza
dovranno essere concordate con lo stesso prima di cominciare ogni attività.

2.3.7) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE
C.25 - Valutazione dell'esposizione al rumore
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di
lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per
prevenire ‐ Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)

· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico
competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
· Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

· Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria  (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

· Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
· Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
· Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1
/c D.Lgs. 81/08)

Il rischio da rumore deriva dalla presenza di macchine da cantiere e dalla attività lavorativa.
Per eliminare e/o ridurre tale rischio occorre:
‐ disporre di macchine a basso livello di rumorosità;
‐ utilizzare e mantenere le macchine in conformità alle istruzioni del fabbricante;
‐ porre in essere protezioni collettive (delimitazioni dell’area in prossimità della fonte di rumore,
schermature supplementari), quando il rumore derivante dalla lavorazione non può essere eliminato e/o
ridotto;
‐ dotare e fare indossare al personale idonei DPI dell’udito in accordo con quanto indicato nel Rapporto di
valutazione del rumore;
‐ ridurre l’esposizione del personale tramite sistemi di lavoro a rotazione.
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2.3.8) MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE
C.27 - Si dovranno prendere le necessarie precauzioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti
impiegati, schede da allegare ai POS delle ditte. Il preposto dovrà verificare l'osservanza delle precauzioni.

Le sostanze pericolose utilizzate all'interno del cantiere devono essere in possesso della relativa scheda di
sicurezza. Prima di condurre le sostanze all'interno del cantiere l'impresa deve essere a conoscenza delle
seguenti informazioni:
�nome sostanza
�tipo pericolosità (tossico, corrosiva, infiammabile, ecc.)
�frasi di rischio (R ed S) contenute nella scheda di sicurezza
�DPI necessari per la manipolazione
�interventi di pronto soccorso
�luogo di stoccaggio
�uso previsto
�quantità stoccate
�tipologia contenitore (bombola, sacco, ecc.)
Tutti gli operatori di cantiere in nessun caso devono entrare in contatto con tali sostanze, tutte le
lavorazioni devono essere eseguite a debita distanza, per evitare possibili contatti con le sostanze anche
accidentali; nei casi in cui le lavorazioni devono essere eseguite in corrispondenza di depositi delle
sostanze, deve essere avvisato il Coordinatore in fase di Esecuzione.

Già in questa fase è indispensabile “considerare la possibilità di sostituire i prodotti abitualmente utilizzati
con altri non pericolosi o meno pericolosi”.
La valutazione del rischio chimico deve considerare l'art. 223 del D.Lgs. 81/2008.

2.3.9) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO
C.26 - In generale all’interno di un cantiere  le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di
esplosione sono le seguenti:
· fuoriuscita di ossigeno dalle bombole,
· fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori,
· stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di
temperatura,
· cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici,
· accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ecc.) o si producono
scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.),
· mancato rispetto del divieto di fumare tassativo, anche nelle zone non a rischio,
· ecc., ecc.
Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole
dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate
nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.
Inoltre, dovranno essere presenti idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro. Infine,
l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS dovranno determinare le misure
relative all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che possano potenzialmente mettere a
rischio la sicurezza e la salute degli addetti nonché dei terzi presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro.

2.3.10) MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA
C.28 - Dato che si opera in diverse stagioni, possono verificarsi condizioni di temperatura non favorevoli.
Per problemi legati a sbalzi di temperatura improvvisi dovuti a condizioni climatiche particolarmente
sfavorevoli si dovranno sospendere le lavorazioni. In questi casi il C.S.E. dovrà essere informato
immediatamente. Le lavorazioni possono quindi essere sospese anche su ordine del C.S.E.. Il C.S.E. inoltre
dovrà essere informato qualora si verificassero eventi eccezionali particolarmente pericolosi. In caso di
sbalzi di temperatura le lavorazioni potranno comunque essere sospese anche senza attendere l'ordine di
servizio da parte del C.S.E.
In periodo estivo inoltre lo sbalzo di temperatura deve tener presente del fatto che i lavoratori potrebbero
provenire da mezzi ove era in utilizzo l'impianto di condizionamento, oppure da un ristorante in pausa
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pranzo dotato di aria condizionata ecc. Per queste ragioni gli sbalzi di temperatura potrebbero essere
legati a situazioni artificiali di gestione della temperatura, provocando condizioni di sbalzo termico non
necessariamente legate alle condizioni meteorologiche naturali esterne. Di questo è opportuno tener
conto nella stagione estiva. Durante la pausa pranzo, altresì, per quanto appena espresso, lo sbalzo
termico potrebbe causare arresti di digestione o altri problemi legati alle differenze di temperatura esterni
e interni condizionati. Il datore dovrà tener conto degli indumenti utilizzati dalla maestranze e dalle
condizioni di lavoro onde evitare il problema esposto.
Nei lavori all'esterno inoltre bisogna tener conto, sempre nel periodo estivo, dei disagi dovuti alla calura ed
al sole, o il sopraggiungere di fortunali o condizioni climatiche inusuali. Mentre, in aggiunta, durante i
periodi più freddi sarà opportuno controllare mediante le previsioni meteo l'eventuale sopraggiungere di
fortunali, vento o altre cause naturali di abbassamento ulteriore della temperatura.

2.3.11) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
C.29 - Movimentazione manuale dei carichi: quasi tutte le attività che si svolgono in cantiere prevedono un
intervento manuale per la movimentazione dei carichi pertanto i materiali da movimentare manualmente
vanno stoccati, se possibile, in prossimità delle aree di lavoro e si dovranno rispettare dei semplici
accorgimenti nel sollevare i carichi.

Esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra.

Mantenere:
‐Spalle morbide
‐Schiena dritta
‐Ginocchia piegate
‐Piedi leggermente aperti

2.3.12) Bonifica Bellica - metodi di valutazione del rischio
C.34 - Si opera esclusivamente in ambito di piano campagna con lavorazioni esclusivamente superficiali.
Per cui il rischio di rinvenimento di ordigni bellici interrati è remoto, in quanto normalmente legato a scavi
in profondità

In ogni caso le operazioni normalmente obbligatorie per le casistiche di Valutazione di Rischio Bellico sono
le seguenti:

A) Come riferimento generale e normative principali in merito alla valutazione del rischio bellico residuale
sono:

 Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008] emendato con Legge N. 177 del 01/10/2012 (G.U. 18/10/12).
 D.L.vo 66/2010 come modificato dal D.L.vo 20/2012
 Decreto Interministeriale n. 82 del 11 maggio 2015 (G.U. 28/06/2015)
 Determinazione dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 19 del 27/09/2001
 Comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 prot. 22289/01/SEGr del 12/04/2001
 Comunicato dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 14 prot. 50604/01/SEGR del 28/09/2001

B) Gli strumenti messi a disposizione dalla normativa citata per eseguire una corretta e razionale “VRB”
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sanciti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente pubblico legiferante materia (Decreto
Interministeriale n. 82/2015), in risposta ad interpello specifico prodotto dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, sono:

· Analisi storica (studio storico) attività bellica documentata nel sito;
· Analisi documentale (studio documentale) sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto.
· Analisi strumentale, nel caso i precedenti non siano stati esaustivi.

Si può preventivamente valutare che le zone, in cui sono previsti i lavori, possano essere state oggetto di
eventi bellici, e quindi siano da considerarsi a rischio di rinvenimento di ordigni. Ma nel nostro caso non
sono previsti scavi profondi in grado di poter elevare il rischio.
Si prevede comunque che i  A i  i i, possa eseguire le attività di indagine  finalizzate
alla bonifica da ordigni bellici preventiva all’inizio delle attività di cantiere. Almeno finalizzata all'eventuale
rinvenimento di ordigni superficiali. Ipotesi comunque remota.
P  ’?I  A i , i  ’ i  i i, ・  un'analisi ed indagini
indirette volte alla valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile al sito. Almeno di tipo visivo.
Non si ritiene necessaria la prima  isi storiografica e documentale, in quanto la zona è già identificata
come area ad alto rischio bellico da ogni tipo di conoscenza storica.

Se dalla scelta di operare con specifica analisi strumentale, secondo eventuali accordi presi con il C.S.E. e
con la Committenza (mediante una adeguata analisi strumentale geofisica combinata costituita da Rilievo
magnetico con il metodo della prospezione gradiometrica, e mediante Rilievo geofisico con il metodo
prospezione radar stratigrafica), dovessero essere rinvenute masse ferrose riconducibili ad ordigni bellici,
dovrà essere data immediata segnalazione. Se ritenuto necessario quindi, si procederà allo scoprimento,
anche con scavo a mano eseguita da Ditta Specializzata ed autorizzata dalle Competenti Autorità Militari,
dei corpi metallici segnalati, sotto lo stretto controllo e coordinamento delle Autorità Militari e del CSE.
N   i i i  i ig i i i i i, ’A  ・   i
IMMEDIATAMENTE i Carabinieri territorialmente competenti che avviano una apposita procedura la cui
durata e complessità dipende dal tipo di ordigno rinvenuto.
Nessuna procedura di sicurezza finalizzata all'individuazione preventiva di eventuali ordigni bellici
inesplosi, di qualsiasi calibro e natura, può essere omessa al fine di garantire un adeguato grado di
sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Anche se riferiti a ordigni eventuali superficiali

Ovvero nelle posizioni dove siano state rilevate anomalie ferromagnetiche, o altri tipi di sondaggi e/o
rivelazioni strumentali, l'impresa dovrà necessariamente operare sotto la supervisione di un preposto
tecnico specializzato, esperto ed autorizzato a svolgere procedure di individuazione di ordigni, messa in
sicurezza dei luoghi ed eventuale bonifica dei siti ove siano stati rinvenuti elementi bellici pericolosi.

Allo scopo l'impresa esecutrice ha l'obbligo tassativo di concordare con il C.S.E. tutte le modalità operative,
specialmente nella fase iniziale del cantiere, al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'eventuale presenza
di ordigni bellici inesplosi di varia natura.

Non è consentito alla ditta affidataria incaricata di procedere con i lavori effettivi prima che siano condotte
le indagini visive di analisi suindicate, oppure, se stabilito con il C.S.E., siano state espletate le necessarie
procedure preliminari.
In caso di indagine valgono le seguenti disposizioni:
‐ rilievo e tracciamento puntuale dei luoghi  in cui siano state rilevate anomalie eventualmente riferibili ad
ordigni bellici di varia natura presenti nel sottosuolo;
‐ rilievo dei luoghi mappati sotto la supervisione di tecnico specializzato ed autorizzato allo svolgimento
delle operazioni di bonifica bellica;

Inoltre durante il normale svolgimento dei lavori, l'impresa è obbligata procedere previa:
‐ informazione tempestiva del C.S.E. e del R.L. riguardo l'eventuale ritrovamento di oggetti sospetti, anche
solo su incerta supposizione;
‐ immediata sospensione di ogni lavorazione, ed immediato allontanamento di tutti gli addetti e le
maestranze, nel caso di ritrovamenti ipotizzabili e/o definibili come ordigni bellici o similari.
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‐ informazione tempestiva del C.S.E. al primo rinvenimento sospetto, ovvero appena scoperta una parte di
esso, senza procedere oltre con lo scavo.

In via generale: ogni operazione preventiva alla bonifica dei luoghi, per quanto suindicato, dovrà sempre e
solo avvenire previa informazione, verifica e autorizzazione del C.S.E. .
Non è consentita alcuna operazione autonoma che non sia stata espressamente autorizzata dal C.S.E.
preventivamente.
Si rimanda alle procedure complementari del presente PSC (capitolo successivo) per ulteriori definizioni.

2.3.13) Bonifica Bellica - procedure complementari
C.35 - Come indicato al capitolo precedente, per il tipo di lavorazioni previste, che possono essere intese
come lavorazioni superficiali senza scavi profondi, si può considerare trascurabile la normale operazione
necessaria per la Valutazione del Rischio Bellico
Allo scopo la V.R.B. non è ancora stata fatta; quindi, tutte le procedure di valutazione del rischio bellico, se
richieste necessarie dalla Committenza o dal C.S.E. dovranno essere contemplate e descritte
successivamente. Allo scopo si dovranno redigere eventuali future integrazioni del presente PSC che diano
le necessarie disposizioni in base ai dati raccolti dalle valutazioni.
Se ritenuta necessaria: La Valutazione di Rischio Bellico sarà svolta, come detto, prima dell'inizio dei lavori,
e tutte le successive disposizioni integrative saranno calibrate in base ai risultati. Non essendo disponibili
dati attualmente, non è possibile, in questa fase, prescrivere disposizioni di sicurezza a riguardo.
Sulla base dei risultati dell'indagine ferromagnetica (o geo radar) svolta, dovranno essere individuate le
zone a rischio "accettabile" e quelle a rischio "non trascurabile".
Le aree a rischio non trascurabile corrispondono alle porzioni planimetriche dove sono state mappate le
anomalie ferromagnetiche, che corrispondono ai punti in cui si presume possa essere presente un ordigno
inesploso nel sottosuolo.

Per le lavorazioni dovranno essere normalmente previste le seguenti operazioni preliminari:
‐ fase di sondaggio per il rilievo dei sotto servizi esistenti.
‐ Eventuale fase di verifica delle anomalie ferromagnetiche, con successivo scavo preciso sul punto in cui
sia stata mappata un'anomalia ferromagnetica (sempre intesa anche come alternativa indagine geo radar
‐ determinabile successivamente in base alla soluzione tecnica scelta) rilevata con lo strumento apposito.
‐ gestione sicura della fase di scavo e di realizzazione vera e propria dei lavori necessari per realizzare
l'opera.

In riferimento a queste tre fasi, ed alle zone eventualmente mappate con differente rischio, sarà
predisposta la procedura da tenere. Procedura che l'impresa sarà tenuta ad osservare scrupolosamente, e
sotto supervisione del C.S.E.

Come linea guida generale: normalmente, pur non essendo ancora disponibili dati di V.R.B, le procedure
da tenere nelle zone a rischio "NON TRASCURABILE" (comunque sempre svolte su indicazioni specifiche del
C.S.E.) si possono riassumere in:

nella prima fase di sondaggio puntuale per l'individuazione dei sottoservizi esistenti, si dovrà procedere
così:
1. nei punti di sondaggio previsti si predispone la fresatura dell'asfalto previa misurazione preliminare con
strumento di rilevamento ferromagnetico (strumento in grado di "vedere" fino a 3 metri di profondità).
2. Nello scavo successivo si procede per tratti a profondità non superiori a 50 cm e rilevamento continuo
con strumento di rilevamento ferromagnetico (presenza costante di addetto specializzato alla gestione
dello strumento)
3. in caso di "primo" ritrovamento di possibile ordigno (o forma e materiale che possano essere
riconoscibili ad esso), è obbligatoria la sospensione immediata di ogni attività e informazione tempestiva
del C.S.E..

nella seconda fase di sondaggio dei punti rilevati come anomalie nella V.R.B. effettuata, si dovrà procedere
così:
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1. prima della fresatura dell'asfalto, sulla base dei dati forniti dall'indagine di V.R.B. (ovvero in riferimento
alla mappa dei punti in cui sono state rilevate le anomalie), deve essere fatta una misurazione preliminare
con strumento di rilevamento ferromagnetico (strumento in grado di "vedere" fino a 3 metri di
profondità).
2. Nello scavo successivo si procede per tratti non superiori a 50 cm di profondità, misurando di volta in
volta con strumento di rilevamento ferromagnetico (presenza costante di addetto specializzato alla
gestione dello strumento)
in caso di "primo" ritrovamento di possibile ordigno (o forma e materiale che possano essere riconducibili
ad esso), è sempre obbligatoria la sospensione immediata di ogni attività e informazione tempestiva del
C.S.E..

nelle fasi successive di svolgimento dei lavori, in ogni caso si dovrà procedere così:
1. Si dovrà scavare con estrema cautela, anche nelle zone in cui l'indagine ferromagnetica svolta non ha
mappato anomalie, (ovvero anche se non ci troviamo nel punto preciso dove è stata rilevata l'anomalia
ferromagnetica in quanto è sempre possibile che ordigni siano "sfuggiti" alle operazioni di indagine di
V.R.B. e, come sempre, in caso di "primo" ritrovamento di possibile ordigno (o forma e materiale che
possano essere riconducibili ad esso), avverrà la sospensione immediata di ogni attività e informazione
tempestiva del C.S.E..

Invece, nelle zone con un rischio bellico "ACCETTABILE" le procedure dovranno essere le seguenti:

nella prima fase di sondaggio puntuale per l'individuazione dei sottoservizi esistenti:
1. si procede con breve ulteriore verifica strumentale prima di ogni operazione, al fine di verificare
l'effettiva non presenza di anomalie, eventualmente non rilevate nelle precedenti operazioni di V.R.B. già
effettuate.
2. nei punti di sondaggio previsti si predispone la fresatura dell'asfalto e si procede comunque con cautela
nelle operazioni di scavo.
3. Nello scavo successivo si procede con cautela ma senza particolari accorgimenti.
4. in ogni caso di "primo" ritrovamento di possibile ordigno (o forma e materiale che possano essere
riconducibili ad esso), sempre sospensione immediata di ogni attività e informazione tempestiva del C.S.E..

nelle fasi successive di svolgimento dei lavori, in ogni caso::
1. Si dovrà scavare con estrema cautela, anche se si tratta di zona a rischio "accettabile", in quanto è
sempre possibile che ordigni siano "sfuggiti" alle operazioni di indagine di V.R.B.
e, ancora, in caso di "primo" ritrovamento di possibile ordigno (o forma e materiale che possano essere
riconducibili ad esso), avverrà la sospensione immediata di ogni attività e informazione tempestiva del
C.S.E..

Durante le operazioni di scavo, sia relative ai sondaggi, agli scavi e ad eventuali altre verifiche, verrà
allertato preventivamente il comando della Polizia Locale.
Durante le operazioni preliminari rischiose verranno adottate le seguenti procedure di sicurezza:
A) il tratto di strada interessato verrà completamente chiuso al traffico da entrambi i sensi. La chiusura
verrà predisposta nelle zone in cui sono previste le lavorazioni, con tratti, zone ed ambiti decisi dal C.S.E. e
dal D.L.
B) il traffico sarà consentito solo per gli addetti ed i frontisti, su gestione della Polizia Locale, ove richiesto
dal C.S.E.
C) nel momento in cui un frontista chiede di entrare o uscire dalla sua proprietà, tutte le operazioni
dovranno essere temporaneamente sospese (si intendono le operazioni preliminari di scavo o le
operazioni a rischio, secondo le disposizioni di volta in volta impartite la C.S.E.)
D) le operazioni più delicate (nelle zone a rischio "non trascurabile") verranno condotte sotto sorveglianza
della Polizia Locale. Per sorveglianza si intende che la Polizia Locale (secondo organizzazione e modalità
comunicate successivamente) vigilerà al fine di interdire l'accesso a persone non autorizzate, mantenere a
debita distanza le persone, garantire un fascia di prossimità ed un livello di sicurezza accettabili per la
popolazione ed i residenti.
In caso di rinvenimento verranno allertati immediatamente anche i Carabinieri. Questa fase "coinciderà"
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con la necessità di interdire la zona ed avviare tutte le operazioni di bonifica necessarie, secondo i
procedimenti di legge e la gestione degli organi preposti autorizzati.
In caso di rinvenimento ogni lavorazione, transito di veicoli, mezzi, pedoni ecc. dovranno essere
completamente bloccati, e a nessuno dovrà essere consentito di avvicinarsi.

Le ditte esecutrici, in particolare sotto la gestione e responsabilità della Ditta Affidataria dei lavori,
dovranno redigere il proprio POS sulla base di quanto contenuto nel presente PSC (in particolare riguardo
alle procedure di riduzione di rischio bellico che saranno inserite nelle successive integrazioni del presente
PSC) e sulla base dei risultati e degli ulteriori approfondimenti decisi successivamente in relazione alla
valutazione del rischio bellico.
Come iter generale, per tutto quanto già indicato nel presente capitolo del PSC., modalità, procedure,
indagini aggiuntive, tempi e sistemi tutti dovranno essere concordati preventivamente con il C.S.E. ed
autorizzati dalla figura Responsabile dei Lavori senza nessuna pretesa economica sull’incremento dei tempi
necessaria all’esecuzione delle attività previste.
Ogni inizio lavori o qualunque attività cantieristica preliminare è assolutamente vietata se non autorizzata
espressamente per iscritto dal C.S.E o dal R.L.
Va inoltre detto che: in caso vengano rinvenuti ordigni bellici non ancora scoperti dalle eventuali indagini
di V.R.B. svolte, oppure si configuri il solo sospetto che un ritrovamento possa essere definito come
elemento di rischio bellico, tutte le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese, dovrà essere
tempestivamente informato il C.S.E. del problema, anche se questo può costituire rallentamento dei lavori
e modifica dei costi e delle procedure.
Non sono accettabili POS e attività di lavoro di imprese che non tengano in considerazione tutti gli aspetti
della Valutazione di Rischio Bellico che verrà successivamente redatta ed allegata come integrazione al
presente PSC.

Si rimanda anche al capitolo precedente, nel presente PSC, per ulteriore completezza.

2.3.14) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DURANTE LE
SOSPENSIONI DEI LAVORI
C.32 - Il CSE ha la facoltà di sospendere i lavori qualora rilevi particolari condizioni di rischio per la sicurezza
e la salute dei lavoratori. A suo insindacabile giudizio, quindi, il cantiere può essere sospeso mediante
verbale scritto o ordine di servizio comunicato, su indicazione del CSE o del Direttore dei Lavori.
Il CSE ordinerà, in questi casi, le modalità di ripristino delle condizioni di sicurezza e ordinerà il momento e
le condizioni necessarie in cui possono essere ripresi i lavori.

2.3.15) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DA
ATTUARE ALLA RIPRESA DEI LAVORI
C.33 - per quanto esposto al punto precedente, il CSE ordina la ripresa, mediante verbale o comunicazione
scritta, quando ritiene a suo giudizio che esistano le condizioni per riprendere i lavori dopo eventuali le
irregolarità rilevate e documentate in precedenza previa sospensione.
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2.3.16) FASI DI LAVORO

F.01 Allestimento cantiere

F.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio
F.01.02 Realizzazione di recinzioni mobili di cantiere
F.01.03 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori

negli incroci
F.01.04 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e scarico materiale
F.02 Fasi operative dei cantieri
F.02.01 Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area
F.02.02 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere/viabilità alternativa
F.02.03 Rimozione cigli stradali
F.02.04 Esecuzione di scavo di sbancamento e livellamento
F.02.05 Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava
F.02.06 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.02.07 Posa pozzetti, chiusini, ecc
F.02.07.01 Scavo e ritombamento
F.02.07.02 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC
F.02.07.03 Getto di cls per calottature
F.02.08 Stesura stabilizzato e compattatura
F.02.09 Riempimento con materiale arido
F.02.10 Stesura manto bituminoso
F.02.11 Posa transenne
F.02.12 Installazione di segnaletica stradale verticale
F.02.13 Realizzazione di segnaletica orizzontale
F.03 Smobilizzo cantiere
F.03.01 Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci
F.03.02 Rimozione delle recinzioni mobili di cantiere

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.01 ‐ Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4

10 - RUMORE

Rumore (1) (2) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di
copertura)
Muratore polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Terra, ghiaione misto in natura

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.01 ‐ Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio
Descrizione Riferimenti

Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio
Mezzi Autocarro

Pala meccanica
Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 77 dB

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.02 ‐ Realizzazione di recinzioni mobili di cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo
per contatto con materiali
taglienti, spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 ‐ Allegato VIII
§ 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Operaio comune polivalente
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.02

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.03 ‐ Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di
eventuali semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire
l'accesso esclusivamente agli addetti
alle opere di assistenza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto,
durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro
sopraelevate

Impiego di cestello, passerella
telescopica autosollevante,
passerelle, trabattelli, scale a norma

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di
copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Profilati e lamierati metallici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Avvitatore a batteria
Scale doppie
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.03 ‐ Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di
eventuali semafori provvisori negli incroci

Descrizione Riferimenti

Mezzi Autocarro
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello

Magnitudo del danno: 3

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 6

Fase: F.01 ‐ Allestimento cantiere

Attività: F.01.04 ‐ Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e scarico materiale

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali

Realizzare depositi su terreno solido,
piano, ben compattato, sotto i
materiali predisporre delle traversine
o bancali per facilitarne il
sollevamento
Depositare i materiali con distanza fra
le singole cataste o depositi di almeno
70 cm in modo da consentire un facile
accesso agli addetti
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali, sotto
i materiali predisporre delle
traversine o bancali per facilitarne il
sollevamento
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare scale a mano a
norma

Lesioni a varie parti del corpo
per contatto con materiali
taglienti, spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Realizzare gli stoccaggi in modo che
non prospettino sui transiti con parti
pungenti, taglienti, ecc., ma che tali
elementi siano ortogonali rispetto ai
transiti stessi; in alternativa, collocare
transenne o segregazioni rispetto ai
transiti

Descrizione Riferimenti

Mansione Operaio comune polivalente
Autogru
Autista autocarro

Materiali Materiali edili in genere (cordonate, pozzetti, tubazioni, inerti, etc) Vedi MT.03
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.02

Autocarro Vedi MZ.01
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.01 ‐ Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autocarro

Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Terra, ghiaione misto in natura

Attrezzature Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio
Utensili ed attrezzature manuali

Mezzi Autocarro

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.02 ‐ Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere/viabilità

alternativa

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Taglio, strappi, perforazione Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Descrizione Riferimenti

Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente

Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.04

Barriere tipo New Jersey Vedi MT.05
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Avvitatore a batteria Vedi AT.03

Scale doppie Vedi AT.04
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.03 ‐ Rimozione cigli stradali

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Caduta in piano, scivolamenti Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

10 - RUMORE

Rumore (3) (4) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.03 ‐ Rimozione cigli stradali

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente

Materiali Elementi in calcestruzzo
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Compressore d'aria
Martello perforatore scalpellatore

Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII

Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 83 dB

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.04 ‐ Esecuzione di scavo di sbancamento e livellamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento personale da
mezzi d'opera o investimento
di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi

Durante le operazioni di carico
l'autista del camion non sosta in
cabina

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

La velocità dei mezzi in entrata, uscita
e transito nell'area di cantiere deve
essere ridotta il più possibile e
comunque osservando i limiti stabiliti

Durante la
realizzazione
degli scavi il
responsabile
di cantiere
coordina gli
spostamenti
reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della
postazione
sicura

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni e/o investimento di
persona

Il personale a terra addetto
all'assistenza non deve essere
presente nel campo d'azione dei
mezzi

D.Lgs. 81/08 Art.
118 comma 3

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

18 - DANNEGGIAMENTI
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 83 dB

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.04 ‐ Esecuzione di scavo di sbancamento e livellamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Danneggiamento accidentale
di tubazioni o impianti

Provvedere all'individuazione dei
condotti interrati
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
prima di procedere nei lavori
segnalare immediatamente la
situazione agli enti gestori

10 - RUMORE

Rumore (5) (6) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Autista autocarro
Palista

Materiali Terra, ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

Pala meccanica
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.05 ‐ Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Scivolamento in piano Calzature di sicurezza con suola
antiscivolo

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

10 - RUMORE

Rumore (7) (8) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra
Addetto rullo compressore
Palista
Autista autocarro

Materiali Ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Scarificatrice

Autocarro con cassone ribaltabile
Pala meccanica
Rullo compressore
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.05 ‐ Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava
Sorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
Segnaletica (7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.02 ‐ Fasi operative dei cantieri
Attività: F.02.06 ‐ Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inquinamento ambientale per
polverosità

Per trasporto di materiale arido, se
necessario, limitare la polverosità
bagnando il materiale o coprendolo
con teloni

18 - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento della
viabilità per transito con ruote
infangate

Pulire le ruote infangate prima
dell'uscita dall'area di cantiere; non
caricare materiali eccessivamente
bagnati e non caricare oltre le sponde

10 - RUMORE

Rumore (9) (10) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Terra, ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

Pala meccanica
Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 83 dB

Fase: F.02.07 ‐ Fasi operative dei cantieri
Posa pozzetti, chiusini, ecc

Attività: F.02.07.01 ‐ Scavo e ritombamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento personale da
mezzi d'opera o investimento
di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi

Durante le operazioni di carico
l'autista del camion non sosta in
cabina

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

La velocità dei mezzi in entrata, uscita
e transito nell'area di cantiere deve
essere ridotta il più possibile e

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 83 dB

Fase: F.02.07 ‐ Fasi operative dei cantieri
Posa pozzetti, chiusini, ecc

Attività: F.02.07.01 ‐ Scavo e ritombamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

comunque osservando i limiti stabiliti
I mezzi meccanici devono essere
muniti di lampada rotante di
segnalazione e prima del loro utilizzo
devono essere attentamente verificati
i dispositivi ottici e quelli acustici

Il responsabile
di cantiere
coordina gli
spostamenti
reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della
postazione
sicura

D.Lgs. 81/08 Art.
118 comma 3

Investimento di persone, parti
fisse o mezzi per errata
manovra del guidatore delle
pale meccaniche

Il manovratore avrà esperienza in
generale nel guidare le macchine per
movimenti terra e specifica nel
guidare le pale meccaniche
In condizioni di scarsa visibilità
ricorrere a segnalazioni di addetti a
terra

10 - RUMORE

Rumore (11) (12) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Escavatorista
Palista (manti stradali)

Materiali Ghiaione misto in natura
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Pala meccanica

Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente
Sorveglianza sanitaria (12) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
Segnaletica (11) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.02.07 ‐ Fasi operative dei cantieri
Posa pozzetti, chiusini, ecc

Attività: F.02.07.02 ‐ Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: Fasi operative dei cantieri
Posa pozzetti, chiusini, ecc

Attività: F.02.07.02 ‐ Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autogru
Autista autocarro

Materiali Tubazioni in P.V.C
Pozzetti e canaletta in calcestruzzo; chiusini in ghisa

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autogru

Gru su carro o autocarro

Magnitudo del danno: 1

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 1

Fase: F.02.07 ‐ Fasi operative dei cantieri
Posa pozzetti, chiusini, ecc

Attività: F.02.07.03 ‐ Getto di cls per calottature

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autobetoniera

Materiali Conglomerato cementizio
Malta di cemento

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Betoniera a bicchiere

Mezzi Autobetoniera

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.08 ‐ Stesura stabilizzato e compattatura

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Scivolamento, caduta in piano Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

10 - RUMORE

Rumore (13) (14) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Autista autocarro
Addetto rullo compressore
Palista (manti stradali)
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.08 ‐ Stesura stabilizzato e compattatura

Descrizione Riferimenti

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

Pala meccanica
Rullo compressore

Sorveglianza sanitaria (14) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII

Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Attività: F.02.09 ‐ Riempimento con materiale arido

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento personale da
mezzi d'opera o investimento
di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi

La velocità dei mezzi in entrata, uscita
e transito nell'area di cantiere deve
essere ridotta il più possibile e
comunque osservando i limiti stabiliti

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.10 ‐ Stesura manto bituminoso (15)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Investimento da mezzi in
movimento

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi

Inalazione di vapori di catrame
(16)

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni
Rumore (17) (18) (Trasm
MZ.09)

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Inalazione dei gas di scarico
(Trasm MZ.09)

Non utilizzare la macchina in ambienti
chiusi e poco ventilati

D.Lgs. 81/08
Allegato IV § 1.9

Inalazione di vapori di catrame
(18) (Trasm MZ.09)

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Calore, fiamme (Trasm MZ.09) Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.10 ‐ Stesura manto bituminoso (15)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 ‐ Allegato VIII
§ 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (manti stradali)
Operaio comune (manti stradali)
Addetto rifinitrice
Autista autocarro

Materiali Conglomerato bituminoso a caldo Vedi MT.14
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.09

Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.05
Sorveglianza sanitaria (16) Visita medica semestrale per il personale esposto a vapori di catrame

(18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII

Segnaletica (15) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da
osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 3

Probabilità del danno: 3

Valore del rischio: 9

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.11 ‐ Posa transenne

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con
transenne o parapetto

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.4.6

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso‐lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2  ‐ Allegato
XXXIII § 4

10 - RUMORE

Rumore (19) (20) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Fabbro
Operaio comune polivalente

Materiali Elementi in legno, metallo ecc
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Trapano
Seghetto alternativo
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Magnitudo del danno: 3

Probabilità del danno: 3

Valore del rischio: 9

Rumore: 88 dB

Attività: F.02.11 ‐ Posa transenne

Descrizione Riferimenti

Avvitatore elettrico
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Saldatore elettrico
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

Sorveglianza sanitaria (20) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII

Segnaletica (19) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Magnitudo del danno: 3

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 6

Attività: F.02.12 ‐ Installazione di segnaletica stradale verticale

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Investimento di non addetti
per caduta di materiali
dall'alto

Segregare l'area sottostante alle
lavorazioni con paletti e nastro bianco
‐rosso
Vietare l'accesso ai non addetti
Impiegare solo mezzi omologati per il
sollevamento per le movimentazioni
Controllare lo stato delle funi e delle
cinghie di sollevamento

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)
Operaio comune (segnaletica stradale)
Autista autocarro

Materiali Profilati e lamierati metallici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Scale doppie
Avvitatore elettrico

Mezzi Gru su carro o autocarro
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello

Ponti su ruote a torre o trabattelli

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Attività: F.02.13 ‐ Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di vapori Utilizzare i DPI previsti dalle schede di
sicurezza prodotto (21)

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)
Operaio comune (segnaletica stradale)
Autista autocarro

Attrezzature Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale
Utensili ed attrezzature manuali

Mezzi Autocarro
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  ‐ Allegato XXXIII
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Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Fase: F.03 ‐ Smobilizzo cantiere
Attività: F.03.01 ‐ Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali

semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire
l'accesso esclusivamente agli addetti
alle opere di assistenza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto,
durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro
sopraelevate

Impiego di cestello, passerella
telescopica autosollevante,
passerelle, trabattelli, scale a norma

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di
copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Profilati e lamierati metallici
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Avvitatore a batteria
Scale doppie

Mezzi Autocarro
Impianti fissi Passerella telescopica snodata o cestello

Magnitudo del danno: 2

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Rumore: 77 dB

Fase: F.03 ‐ Smobilizzo cantiere
Attività: F.03.02 ‐ Rimozione delle recinzioni mobili di cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo
per contatto con materiali
taglienti, spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 ‐ Allegato VIII
§ 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente

Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.01
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
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3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
C.30 - ‐ Riunioni di coordinamento
La prima riunione ha luogo all’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici
dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica dei
punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre
eventuali figure particolari previste nel POS.  Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel PSC.
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni successive è compito del CSE che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessità; La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I soggetti convocati dal
CSE sono obbligati a partecipare. La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa.
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le
riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di
lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali
misure.

‐ Informazione dei lavoratori
Prima di iniziare i lavori, in coordinamento con la ditta committente la quale metterà a disposizione un proprio tecnico nonché un'aula, dovrà essere svolto un
primo incontro di coordinamento a cui dovranno partecipare tutti i lavoratori. Periodicamente o qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed
organizzazione del cantiere, l'incontro di cui sopra dovrà essere ripetuto con gli stessi criteri descritti.

‐Consultazione del RLS
Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori per la consultazione preventiva.
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E'
facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Inoltre ciascuna
impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto  previsto nel PSC e/o nel POS.

‐ Cooperazione tra le imprese
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono rispettare l'obbligo di cooperazione tra datori di lavoro e con eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere.
In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi.
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno
inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di
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coordinamento.

3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO
C.31 - Due lavorazioni che dovessero eventualmente effettuarsi contemporaneamente l'una sopra l'altra o l'una in fianco all'altra sono considerate interferenti.
Quando possibile tecnicamente, si preferirà sempre far eseguire i lavori in tempi diversi.

Per la gestione delle attività interferenti, in generale si dovranno seguire queste indicazioni:
· le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato
dall’impresa appaltatrice;
· i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa esecutrice di queste opere, in modo che non siano presenti persone nella zona
sottostante. Se durante l’esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;
· per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa esecutrice predisporrà una viabilità che non interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti
dall’alto o con aperture nelle pavimentazioni;
· i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno
contemporaneamente ad altre attività;
· ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria
area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei solai,
alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a
posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in
fase di esecuzione;
· ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio;
· l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di
idoneo modulo. In tale modulo dovrà risultare evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l’attrezzatura al momento della
consegna era a norma e tale resterà nell’utilizzo. Il modulo di  comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate.

Infine, interferenza del tutto inevitabile è costituita dall'ingresso in cantiere di personale estraneo all'impresa appaltatrice, nonché ad eventuali connesse imprese
subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, ma comunque interessato alla conduzione dei lavori sotto forma di Direttore dei lavori, Coordinatore per l'esecuzione,
Assistente, Collaudatore, tecnici‐operatori di Enti gestori di sottoservizi, consulenti od osservatori a vario titolo. In questi casi una persona preposta dell'impresa
dovrà essere messa a disposizione per assistere a tali fasi di sopralluogo.
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la
presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il CSE per l’aggiornamento del piano, l’appaltatore dopo aver
analizzato e valutato  i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in cantiere), determinati dall’esecuzione di
questa attività, può sotto la sua piena responsabilità autorizzare i lavori attraverso la compilazione di un idoneo verbale.
Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al CSE, anche tramite fax.
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3.3) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO
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4) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE (All. XV §

2.1.2.f D.Lgs 81/08)

Impianti, mezzi, materiali, attrezzature, DPI

Impianti, mezzi, materiali, attrezzature, DPI > Impianti fissi

La regolamentazione tra le imprese va fatta indicando:
-chi è responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio coi relativi tempi;
-le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti;

-le modalità di verifica  nel tempo (manutenzione) e chi ne è il responsabile.
Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli impianti di uso
comune.

Impianti, mezzi, materiali, attrezzature, DPI

Impianti, mezzi, materiali, attrezzature, DPI > Attrezzature

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature di
uso comune.
Prima dell’inizio di ciascuna sessione di lavoro (ordinaria o straordinaria, dopo accadimenti indipendenti dallo
svolgimento delle attività di cantiere), ed alla fine della giornata lavorativa, prima di lasciare il cantiere, tutti i
macchinari, i dispositivi di sollevamento, le attrezzature in genere e le segnalazioni e le delimitazioni delle aree
operative devono essere controllate ai fini di garantire l’efficacia del loro funzionamento o la stabilità della loro
inattività.

La regolamentazione tra le imprese va fatta indicando:
-chi è responsabile della gestione delle attrezzature in cantiere;
-le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti;

-le modalità di verifica  nel tempo (manutenzione) e chi ne è il responsabile.
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5) MODALITÀ ORGANIZZATIVE (All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08)

PREMESSA:
Il presente PSC, al fine di risultare preventivamente efficace, viene composto per essere:
· specifico per realizzare l’opera a cui si riferisce. La specificità del documento risulterà evidenziata dalle
scelte tecniche, progettuali, architettoniche e tecnologiche, dalle tavole esplicative di progetto e dalla
planimetria
· leggibile/consultabile e quindi scritto in forma comprensibile per essere ben recepito dalle imprese, dai
lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
nonché dal committente o dal responsabile dei lavori se nominato.
La leggibilità e la comprensibilità vengono ottenute attraverso:
· le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi i quali vengono descritti in modo semplice e sintetico;
· l’uso di un linguaggio semplice ed immediato soprattutto nella compilazione delle schede facenti parte
del PSC medesimo anche tramite l’utilizzazione di immagini;
· la predisposizione di planimetrie;
· l’impostazione schematica e sintetica delle varie sezioni del presente documento.
· realizzabile/fattibile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e dai
lavoratori autonomi, in quanto composto attraverso elementi fondamentali costituenti la progettazione
esecutiva necessaria alla realizzazione dell’opera.
· controllabile in ogni momento in quanto la sua strutturazione permette una facile consultazione da
parte di tutti i soggetti interessati.
Dal punto di vista tecnico il presente PSC è stato inoltre predisposto per risultare:
· integrato con le scelte progettuali perché queste ultime sono strettamente connesse ed
interdipendenti con le scelte in materia di sicurezza e salute;
· articolato per fasi lavorative in quanto la suddivisione dell’opera in fasi di lavoro permette di
individuare più facilmente:
· i rischi specifici e reali per il contesto in argomento;
· i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;
· le modalità per eliminare o ridurre detti rischi;
· quali soggetti abbiano in carico gli obblighi di sicurezza;
· la stima dei costi della sicurezza;
· sufficientemente analitico in quanto consente di individuare le tecnologie, le attrezzature, gli
apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per
l’intera durata dei lavori;
· utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’opera,
(grazie all’impostazione schematico – sintetica), e l’indicazione di comportamenti corretti che consentono
di ottenere una comunicazione tecnica semplice ed immediata.
· aggiornabile in qualsiasi momento, sia per l’eventuale introduzione di nuove e diverse lavorazioni a
seguito di varianti in corso d'opera, sia per tener conto di specifiche esigenze operative e di organizzazione
aziendale dell'impresa aggiudicataria dei lavori, a seguito degli esiti della gara d'appalto.

MODALITA' ORGANIZZATIVE:
Sarà a carico del Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione stabilire e comunicare alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi:
· le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i
lavoratori autonomi interessati);
· le modalità di verifica del rispetto del piano (con verbale delle visite in cantiere)

Il suo intervento sarà conforme al disposto dell'art. 5 del Dlgs 81/08: in particolare si richiamano i
compiti di:
· far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di
appalto;
· in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino
all’avvenuta messa in sicurezza;
· in caso di varianti in corso d’opera o di variazioni alle procedure operative, adeguare le parti di PSC
relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati.
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È compito del coordinatore per l'esecuzione:
· verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
· verificare che sia nella sostanza rispettato;
· coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere;
· chiederne l'adeguamento qualora non dovesse risultare congruente.
Qualora in corso d'opera, a seguito dell'introduzione di varianti, si manifestasse la necessità di effettuare
una lavorazione non prevista dal PSC, l'impresa ha l'obbligo di sospendere le lavorazioni e informare
immediatamente il Coordinatore per l'esecuzione e il D.L.L. e si dovrà aggiornare il PSC ed il POS prima di
iniziare la predetta lavorazione.
Qualora il Coordinatore per l'esecuzione venisse a conoscenza dell'inizio di una lavorazione non prevista
nel progetto e/o nel PSC, avrà la facoltà di disporre immediatamente la sospensione di tale lavorazione.
Essa potrà riprendere soltanto dopo i necessari aggiornamenti al PSC ed al POS.

Subappalti e noli
L'elenco delle eventuali ditte subappaltatrici verrà costantemente aggiornato in relazione ad eventuali
nuovi affidamenti, secondo le necessità tecniche per l'esecuzione dei lavori specifici ed in relazione alle
opere da appaltare, previa autorizzazione dell'Ente appaltante.
Se si dovesse rendere necessario l'utilizzo di macchine o attrezzature di terzi, nell’ambito del relativo nolo,
l'impresa appaltatrice si renderà disponibile e responsabile in merito all'assistenza e direzione tecnica
necessaria per garantire l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle clausole
contrattuali. Tutte le macchine e/o attrezzature saranno noleggiate in perfetta efficienza e rispondenti alle
norme di legge (omologazione, revisione, certificazione, etc.). Per noleggi con operatore, lo stesso dovrà
disporre di adeguata capacità e qualifica e sottoscrivere l'apposita certificazione di cui all'allegato IX (par.
10.9).
Le eventuali ditte subappaltatrici dovranno nominare, ognuna per proprio conto, un responsabile per la
sicurezza che dovrà rispondere del suo operato al dirigente dell'impresa appaltatrice, oltre che al
Coordinatore per l'esecuzione.
Ogni ditta subappaltatrice dovrà inoltre tenere in cantiere il proprio piano operativo delle misure di
sicurezza fisica dei lavoratori specifico, come di seguito esplicitato.
Ogni eventuale ditta subappaltatrice dovrà redigere un proprio specifico piano operativo di sicurezza
riguardante i lavori subappaltati che dovrà tener conto del PSC e del POS principale ed essere predisposto
sullo stesso schema di questi.
Il piano operativo dovrà essere redatto in modo da evidenziare:
· l'organigramma di cantiere;
· gli adempimenti relativi alle misure di sicurezza e di igiene del lavoro, oppure il consenso dell'impresa
appaltatrice all'utilizzazione delle proprie infrastrutture a garanzia dei lavoratori;
· la descrizione delle opere subappaltate e la nota delle attrezzature e dei macchinari che verranno
utilizzati in cantiere;
· la descrizione e l’analisi dei rischi relativi ai lavori affidati;
· la descrizione delle misure di sicurezza da adottare per garantire l’eliminazione o quanto meno
un'efficace opera di riduzione dei rischi di lavorazione;
· il coordinamento dei lavori con l'impresa appaltatrice principale o con eventuali altre imprese.

Nel POS dovrà essere esplicitamente individuata la figura del responsabile del coordinamento tra le
varie imprese operanti in cantiere con l'indicazione delle relative mansioni, poteri e limiti nell'ambito dei
rapporti con i Coordinatori e con il D.LL., nonché nella gestione delle emergenze.
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6) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
O.02 - Pronto soccorso
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture
pubbliche.
A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate
del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un
telefono a filo e cellulare per la chiamata d'urgenza.
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i
prescritti presidi farmaceutici.
L'appaltatore infatti, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo
indicato nel lay‐out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata da cartellonistica, e facilmente
accessibile un  pacchetto di medicazione.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ci sarà in cantiere  un adeguato numero di persone addette al primo soccorso
che devono aver frequentato apposito corso. Prima dell'inizio dei lavori sarà presentato, al coordinatore in
fase di esecuzione o a quant'altri lo richiedano, copia dell'attestato di partecipazione a tale corso.
Gli addetti al primo soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione, della
durata di 14 ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B
e C.
‐Cantieri temporanei o mobili‐
Lavori in sotterraneo: gruppo A
Lavori con tre o più lavoratori: gruppo B
Lavori con meno di tre lavoratori: gruppo C

Il pacchetto di pronto soccorso conterrà almeno:
‐Guanti monouso in vinile o in lattice;
‐1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi;
‐1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%;
‐5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
‐5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
‐2 pinzette sterili monouso;
‐1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure);
‐1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
‐1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
‐1 paio di forbici;
‐2 lacci emostatici;
‐1 confezione di ghiaccio "pronto uso";
‐2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
‐1 termometro.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere prontamente integrato quando necessario.

ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
O.03 - Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per
esempio), una collettività (l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al “luogo sicuro” , da individuare, deve
essere mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
‐ organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
‐ informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
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‐ dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
‐ stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui
si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”)
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Adempimenti
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, o se stesso nei casi previsti dalla norma.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

‐Cantieri temporanei o mobili‐
‐Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m: livello alto
‐Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi: livello alto
‐Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all'aperto: livello medio
‐Altri cantieri temporanei o mobili: livello basso

L’impresa affidataria dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Sostanze infiammabili
Per lo stoccaggio di materiali facilmente infiammabili si dovrà realizzare un apposito locale rispondente
alle norme di prevenzione incendi, con accesso limitato a persone specificamente individuate.

Estintori presenti in cantiere
Dovranno essere tenuti almeno numero 1 estintore a polvere da kg 6 omologato.

6.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI
C.10 - In situazioni di emergenza (incendio‐infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza.
Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

MODALITA' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA
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In caso di richiesta di intervento dei vigili del
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

1. Nome dell'impresa del cantiere
richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione del
cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente
5. Tipo di incendio (piccolo, medio,
grande)
6. Presenza di persone in pericolo (si
‐ no ‐ dubbio)
7. Locale o zona interessata all'incendio
8. Materiale che brucia
9. Nome di chi sta chiamando
10. Farsi dire il nome di chi risponde
11. Annotare l'ora esatta della chiamata
12. Predisporre tutto l'occorrente per
l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

In caso di richiesta di intervento,il
responsabile dell'emergenza deve comunicare
al 118 i seguenti dati:

1. Nome dell'impresa del cantiere
richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione del
cantiere
4. Telefono del cantiere richiedente
5. Patologia presentata dalla persona
colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
6. Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)
7. Nome di chi sta chiamando
8. Farsi dire il nome di chi risponde
9. Annotare l'ora esatta della chiamata
10. Predisporre tutto l'occorrente per
l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze. L'impresa provvederà
a completare la seguente tabella e ad esporla in cantiere in luogo visibile.
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Evento Chi chiamare N telefonico

Emergenza incendio VIGILI DEL FUOCO 115

Emergenza sanitaria PRONTO SOCCORSO 118

Forze dell'ordine CARABINIERI 112

POLIZIA DI STATO 113

Altri numeri Chiamate urgenti 197

ASL territoriale ULSS 2 ‐ SPISAL 0422 323661

Ospedale di Treviso 0422 322111

Committente 0423 873477

Responsabile dei lavori Consorzio Bosco Montello 0423 873477

Progettista ing. Roberto Dal Moro +39.0438.32857

Coordinatore in fase di progetto ing. Roberto Dal Moro +39.0438.32857

Direttore dei lavori ing. Roberto Dal Moro +39.0438.32857

Coordinatore in fase di esecuzione ing. Roberto Dal Moro +39.0438.32857
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7) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)



ID Nome
Durata (g):

180,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Fasi di lavoro

F.01 - Allestimento cantiere

F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

F.01.02 - Realizzazione di recinzioni mobili di cantiere

F.01.03 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per 
deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci
F.01.04 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e scarico 
materiale
F.02 - Fasi operative dei cantieri

F.02.01 - Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area

F.02.02 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere/viabilità 
alternativa 
F.02.03 - Rimozione cigli stradali

F.02.04 - Esecuzione di scavo di sbancamento e livellamento 

F.02.05 - Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava

F.02.06 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

F.02.07 - Posa pozzetti, chiusini, ecc

F.02.07.01 - Scavo e ritombamento

F.02.07.02 - Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC

F.02.07.03 - Getto di cls per calottature

F.02.08 - Stesura stabilizzato e compattatura

F.02.09 - Riempimento con materiale arido

F.02.10 - Stesura manto bituminoso

F.02.11 - Posa transenne

F.02.12 - Installazione di segnaletica stradale verticale

F.02.13 - Realizzazione di segnaletica orizzontale

F.03 - Smobilizzo cantiere

F.03.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di 
eventuali semafori provvisori negli incroci
F.03.02 - Rimozione delle recinzioni mobili di cantiere

23,00

24,00

27,00

29,00

18,00

20,00

22,00

30,00

33,00

36,00

35,00

35,00

35,00

35,00

57,00

70,00

75,00

64,00

55,00

35,00

20,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81



ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130



ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179



ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228



ID Zona + Rumore

1

  Zona   Rumore

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



  Rumore

ID

1 8354333642636426364263642636426364263642636426364263642636426364263642636426364263642636426364263642636426364263642635270752707527075270752707527078936189361893618936189361893610299

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81



  Rumore

ID

1 029990299921252125212521252125212521252125212521252125212521252125212521252125212521252125212502999029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130



  Rumore

ID

1 029990299902999029990299902999029990299902999029990299902999029990299988 88 88 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179



  Rumore

ID

1 77 77

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
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7.2 Computo Metrico Estimativo degli oneri della sicurezza
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7.4 Piano di manutenzione
7.5 Layout di Cantiere

- Pag. 66 -
8)   ALLEGATI



INDICE GENERALE
1)   IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08) pag.                 4

1.1)   DATI GENERALI pag.                 4
1.2)   CARATTERISTICHE DELL'OPERA pag.                 4
1.3)   GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI pag.                 6

2)   INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08) pag.               10
2.1)   AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08) pag.               10

2.1.1)   CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE pag.               10
2.1.2)   RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO pag.               10
2.1.3)   RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO pag.               10
2.1.4)   CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI pag.               11
2.1.5)   URBANISTICA pag.               11
2.1.6)   LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE pag.               11

2.2)   ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08) pag.               13
2.2.1)   RECINZIONE DI CANTIERE pag.               13
2.2.2)   ACCESSI AL CANTIERE pag.               13
2.2.3)   SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE pag.               13
2.2.4)   SERVIZI pag.               14

2.2.4.1)   Servizi igienico-assistenziali pag.               14
2.2.4.2)   Servizi sanitari e di primo soccorso pag.               14

2.2.5)   VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE pag.               14
2.2.6)   IMPIANTI pag.               14

2.2.6.1)   Reti principali di elettricità pag.               14
2.2.6.2)   Impianto di messa a terra pag.               15
2.2.6.3)   Illuminazione di cantiere pag.               15

2.2.7)   IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I. pag.               15
2.2.7.1)   Impianti fissi pag.               15
2.2.7.2)   Mezzi pag.               15
2.2.7.3)   Attrezzature pag.               15
2.2.7.4)   Dispositivi di protezione individuale (D.P.I) pag.               16

2.2.8)   AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI pag.               16
2.2.9)   POSTI FISSI DI LAVORO pag.               16
2.2.10)   GESTIONE RIFIUTI pag.               16

2.2.10.1)   Stoccaggio dei rifiuti pag.               17
2.2.10.2)   Smaltimento dei rifiuti pag.               17

2.2.11)   DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI pag.               17
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08) pag.               20

2.3.1)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI pag.               20
2.3.2)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO pag.               20
2.3.3)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE pag.               20
2.3.4)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI pag.               21
2.3.5)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO pag.               21
2.3.6)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE pag.               21
2.3.7)   VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE pag.               22
2.3.8)   MISURE CONTRO IL RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE pag.               24
2.3.9)   MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO pag.               24
2.3.10)   MISURE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA pag.               24
2.3.11)   DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI pag.               25
2.3.12)   Bonifica Bellica - metodi di valutazione del rischio pag.               25
2.3.13)   Bonifica Bellica - procedure complementari pag.               27
2.3.14)   DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DURANTE LE SOSPENSIONI DEI 
LAVORI pag.               29
2.3.15)   DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DA ATTUARE ALLA RIPRESA DEI 
LAVORI pag.               29
2.3.16)   FASI DI LAVORO pag.               30

3)   INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08) pag.               43
3.1)   CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA pag.               43
3.2)   GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO pag.               44
3.3)   PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO pag.               46

4)   USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE (All. XV § 2.1.2.f D.Lgs 81/08) pag.               48
5)   MODALITÀ ORGANIZZATIVE (All. XV § 2.1.2.g D.Lgs 81/08) pag.               49
6)   GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08) pag.               51

6.1)   ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI pag.               52
7)   CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08) pag.               55
8)   ALLEGATI pag.               66

Indice ANALISI DELLE LAVORAZIONI
F.01 Allestimento cantiere pag.               30

F.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio pag.               30

F.01.02 Realizzazione di recinzioni mobili di cantiere pag.               31

F.01.03 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di
eventuali semafori provvisori negli incroci

pag.               31

- Pag. 67 -
INDICE



F.01.04 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere e scarico materiale
F.02 Fasi operative dei cantieri pag.               33

F.02.01 Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area pag.               33

F.02.02 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere/viabilità alternativa pag.               33

F.02.03 Rimozione cigli stradali pag.               33

F.02.04 Esecuzione di scavo di sbancamento e livellamento pag.               34

F.02.05 Scarifica del fondo e parziale ricarica con materiale di cava pag.               35

F.02.06 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico) pag.               36

F.02.07 Posa pozzetti, chiusini, ecc pag.               40

F.02.07.01 Scavo e ritombamento pag.               36

F.02.07.02 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC pag.               37

F.02.07.03 Getto di cls per calottature pag.               38

F.02.08 Stesura stabilizzato e compattatura pag.               38

F.02.09 Riempimento con materiale arido pag.               39

F.02.10 Stesura manto bituminoso pag.               39

F.02.11 Posa transenne pag.               40

F.02.12 Installazione di segnaletica stradale verticale pag.               41

F.02.13 Realizzazione di segnaletica orizzontale pag.               41

F.03 Smobilizzo cantiere pag.               42

F.03.01 Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali
semafori provvisori negli incroci

pag.               42

F.03.02 Rimozione delle recinzioni mobili di cantiere pag.               42

- Pag. 68 -
INDICE


