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      Comune di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia (Provincia di Treviso)  PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
REALIZZAZIONE PISTACICLABILE LUNGO L’EX FERROVIA MONTEBELLUNA – NERVESA DELLA BATTAGLIA ͞LA TRADOTTA͟  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 Contratto a corpo e misura (articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti)   A Totale lavori e sicurezza in appalto (1 + 2) € 265.000,00 1 Importo lavori progetto definitivo esecutivo  € 255.500,00 2 OŶeƌi peƌ l’attuazioŶe dei piaŶi di siĐuƌezza ;ŶoŶ soggetti a ƌiďasso d’astaͿ € 9.500,00 3 Lavori in economia previsti nel contratto                                (quota parte di 1) € 0,00 4 Costo del personale                                                                     (quota parte di 1) € 70.096,14 B Iŵporto Đoŵplessivo soggetto a riďasso d’asta € 255.500,00   Il responsabile del servizio  Il progettista  Il responsabile del procedimento  



 
 
 
 

2 

 

Sommario  PARTE PRIMA: DefiŶizioŶe teĐŶiĐa ed eĐoŶoŵiĐa dell’appalto  Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 Oggetto dell’appalto e defiŶizioŶi  ..........................................................................................................  Art. 2 AŵŵoŶtaƌe dell’appalto e iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto ..................................................................................  Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................  Art. 4 Categorie dei lavori  .................................................................................................................................  Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................   Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ..........................................................  Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ...............................................................................................  Art. 8 DisposizioŶi paƌtiĐolaƌi ƌiguaƌdaŶti l’appalto   .........................................................................................  Art. 9 ModifiĐhe dell’opeƌatoƌe eĐoŶoŵiĐo appaltatoƌe ..................................................................................  Art. 10 RappƌeseŶtaŶte dell’appaltatoƌe e doŵiĐilio; diƌettoƌe di ĐaŶtieƌe .......................................................  Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....................................................  Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini  ..............................................................................   Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................  Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori .........................................................................................................  Art. 15 Proroghe ..................................................................................................................................................  Art. 16 Sospensioni ordinate dalla DL .................................................................................................................  Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP ..................................................................................................................  Art. 18 Penali in caso di ritardo  ..........................................................................................................................  Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità ......................................................  Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................  Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...................................................................   Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI Art. 22 Lavoro a corpo .........................................................................................................................................  Art. 23 Lavori a misura.........................................................................................................................................  Art. 24 Eventuali lavori in economia  ..................................................................................................................  Art. 25 ValutazioŶe dei ŵaŶufatti e dei ŵateƌiali a piğ d’opeƌa .........................................................................   Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo  .........................................................................................................................  Art. 27 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................  Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................  Art. 29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ...........................................................  Art. 30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ...........................................................  Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................  Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................  Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................   Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Garanzia provvisoria ................................................................................................................................  Art. 35 Garanzia definitiva ...................................................................................................................................  Art. 36 Riduzione delle garanzie ..........................................................................................................................  Art. 37 Oďďlighi assiĐuƌatiǀi dell’appaltatore ......................................................................................................  



 
 
 
 

3 

 

 Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 38 Variazione dei lavori ................................................................................................................................  Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ............................................................................................  Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi........................................................................................   Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................  Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere  .............................................................................  Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ..........................................................................................   Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza .........................................................................................  Art. 45 Piano operativo di sicurezza (POS) ..........................................................................................................  Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................   Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 47 Subappalto ...............................................................................................................................................  Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................  Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................   Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 50 Accordo bonario e transazione ................................................................................................................  Art. 51 Definizione delle controversie  ................................................................................................................  Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................................  Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .............................................................................  Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ......................................................................   Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....................................................................................  Art. 56 Termini per il collaudo e peƌ l’aĐĐeƌtaŵeŶto della ƌegolaƌe eseĐuzioŶe ................................................  Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati .......................................................................................................   Capo 12 - NORME FINALI      Art. 58 OŶeƌi e oďďlighi a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe ...............................................................................................  Art. 59 Conformità agli standard sociali  .............................................................................................................  Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................  Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati  ................................................................................................  Art. 62 Terre e rocce da scavo .............................................................................................................................  Art. 63 Custodia del cantiere ...............................................................................................................................  Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................  Art.  65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto  ..................................................................................  Art.  66 Tracciabilità dei pagamenti  .....................................................................................................................  Art.  67 Disciplina antimafia  ................................................................................................................................  Art. 68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali  ......................................................  Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................   ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................  Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi  ........................................................................   Allegato C – Cartello di cantiere ................................................................................................................................  Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto ..................................................................................   



 
 
 
 

4 

 

  PARTE PRIMA 
DefiŶizioŶe teĐŶiĐa ed eĐoŶoŵiĐa dell’appalto  CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 1. L’oggetto dell’appalto ĐoŶsiste Ŷell’eseĐuzioŶe di tutti i laǀoƌi e foƌŶituƌe ŶeĐessaƌi peƌ la ƌealizzazioŶe 

dell’iŶteƌǀeŶto di Đui al Đoŵŵa Ϯ. 2. L’iŶteƌǀeŶto ğ Đosì iŶdiǀiduato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  
͞RealizzazioŶe pista ĐiĐlopedoŶale luŶgo l’ex feƌƌoǀia MoŶteďelluŶa – Neƌǀesa della Battaglia ͞la tƌadotta͟͟ b) descrizione sommaria:  - messa in sicurezza delle intersezioni stradali e nuova pavimentazione del percorso. Per maggiori dettagli vedi relazione tecnica illustrativa. c) ubicazione: vari comuni. 3. SoŶo Đoŵpƌesi Ŷell’appalto tutti i laǀoƌi, le pƌestazioŶi, le foƌŶituƌe e le pƌoǀǀiste ŶeĐessaƌie peƌ daƌe il laǀoƌo completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei Ƌuali l’appaltatoƌe diĐhiaƌa di aǀeƌ pƌeso Đoŵpleta ed esatta conoscenza. Le tubazioni di linea principale ed i pezzi speciali sono in fornitura da parte della stazione appaltante. 4. L’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi ğ seŵpƌe e ĐoŵuŶƋue effettuata seĐoŶdo le ƌegole dell’aƌte e l’appaltatoƌe deǀe 

ĐoŶfoƌŵaƌsi alla ŵassiŵa diligeŶza Ŷell’adeŵpiŵeŶto dei pƌopƌi oďďlighi; tƌoǀa seŵpƌe appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo 1374 del codice civile. 5. AŶĐhe ai fiŶi dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϱ, della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ e dell’aƌtiĐolo ϲϲ, Đoŵŵa ϰ, soŶo stati aĐƋuisiti i seguenti codici:  Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)     6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’aƌtiĐolo Ϯϭϲ, Đoŵŵi ϰ, ϱ, ϲ, ϭϲ, ϭϴ e ϭϵ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e iŶ ǀia tƌaŶsitoƌia 
fiŶo all’eŵaŶazioŶe delle liŶee guida dell’ANAC e dei deĐƌeti ŵiŶisteƌiali pƌeǀisti dal CodiĐe dei ĐoŶtƌatti; c) Capitolato generale: il Đapitolato geŶeƌale d’appalto appƌoǀato ĐoŶ deĐƌeto ŵiŶisteƌiale ϭϵ apƌile ϮϬϬϬ, Ŷ. ϭϰϱ, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 
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d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e) Stazione appaltante: il soggetto giuƌidiĐo Đhe iŶdiĐe l’appalto e Đhe sottosĐƌiǀeƌà il ĐoŶtƌatto; Ƌualoƌa l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si 
iŶteŶde l’AŵŵiŶistƌazioŶe aggiudiĐatƌiĐe, l’OƌgaŶisŵo puďďliĐo o il soggetto, ĐoŵuŶƋue deŶoŵiŶato ai seŶsi 
dell’aƌtiĐolo ϯϮ del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 
dell’aƌtiĐolo ϰϱ del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; h) DL: l’uffiĐio di diƌezioŶe dei laǀoƌi, titolaƌe della diƌezioŶe dei laǀoƌi, di Đui ğ ƌespoŶsaďile il diƌettoƌe dei laǀoƌi, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’aƌtiĐolo ϭϬϭ, Đoŵŵa ϯ e, iŶ pƌeseŶta di diƌettoƌi operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di Đui all’aƌtiĐolo ϴϬ, Đoŵŵa ϰ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti; l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’aƌtiĐolo ϴϰ, Đoŵŵa ϭ, del CodiĐe dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; m) PSC: il PiaŶo di siĐuƌezza e di ĐooƌdiŶaŵeŶto di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϬ del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ;  n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneƌi pƌeǀideŶziali e assiĐuƌatiǀi, al Ŷetto delle spese geŶeƌali e degli utili d’iŵpƌesa, di Đui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti a all’aƌtiĐolo Ϯϲ, Đoŵŵa ϲ, del Decreto n. 81 del 2008;  p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i Đosti Đhe deǀe sosteŶeƌe l’Appaltatoƌe peƌ l’adeŵpiŵeŶto alle ŵisuƌe 
di siĐuƌezza azieŶdali, speĐifiĐhe pƌopƌie dell’iŵpƌesa, ĐoŶŶesse diƌettaŵeŶte alla pƌopƌia attiǀità laǀoƌatiǀa e 
ƌeŵuŶeƌati all’iŶteƌŶo del Đoƌƌispettiǀo pƌeǀisto peƌ le siŶgole laǀoƌazioŶi, ŶoŶĐhĠ peƌ l’eliŵiŶazioŶe o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, ŶoŶĐhĠ all’aƌtiĐolo Ϯϲ, Đoŵŵa 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oŶeƌi peƌ l’attuazioŶe del PSC, ƌelatiǀi ai ƌisĐhi da iŶteƌfeƌeŶza e ai ƌisĐhi 
paƌtiĐolaƌi del ĐaŶtieƌe oggetto di iŶteƌǀeŶto, di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϯ, Đoŵŵa ϭϱ, del Codice dei contratti, nonché 
all’aƌtiĐolo Ϯϲ, Đoŵŵi ϯ, pƌiŵi Ƌuattƌo peƌiodi, ϯ-teƌ e ϱ, del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ e al Capo ϰ dell’allegato XV 
allo stesso DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ; di Ŷoƌŵa iŶdiǀiduati Ŷella taďella ͞Stiŵa dei Đosti della siĐuƌezza͟ del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);  r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; s) Lista delle categorie e forniture: la lista delle laǀoƌazioŶi e foƌŶituƌe pƌeǀiste peƌ la eseĐuzioŶe dell’opeƌa o dei lavori, doǀe l’offeƌeŶte iŶdiĐa i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti peƌ ĐiasĐuŶa laǀoƌazioŶe o foƌŶituƌa, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.   
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Art. 2. AŵŵoŶtare dell’appalto e iŵporto del contratto 1. L’iŵpoƌto dell’appalto posto a ďase dell’affidaŵeŶto ğ defiŶito dalla segueŶte taďella:  Importi in euro A CORPO (C) A MISURA (M) IN ECONOMIA (E) TOTALE (C + M + E) 1 Importo esecuzione lavori a corpo e misura  143.380,10 112.119,90 0,00 255.500,00 2 OŶeƌi peƌ l’attuazioŶe del piaŶo di siĐuƌezza non soggetti a ribasso 600,00 8.900,00 0,00 9.500,00 TOT IMPORTO TOTALE APPALTO   (1 + 2) 143.980,10 121.019,90 0,00 265.000,00  2. L’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale saƌà Đostituito dalla soŵŵa dei segueŶti importi, riportati nella tabella del comma 1: a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatoƌe iŶ sede di gaƌa sul ŵedesiŵo iŵpoƌto; b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:  Importi in euro soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 1 Lavori ( L ) colonna (TOTALE) 255.500,00  2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)  9.500,00  4. Ai fiŶi della deteƌŵiŶazioŶe della soglia di Đui all’aƌtiĐolo ϯϱ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa aͿ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e degli 

iŵpoƌti di ĐlassifiĐa peƌ la ƋualifiĐazioŶe di Đui all’aƌtiĐolo ϲϭ del RegolaŵeŶto geŶeƌale, ƌileǀa l’iŵpoƌto ƌipoƌtato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultiŵa ĐoloŶŶa «TOTALE». 5. All’iŶteƌŶo dell’iŵpoƌto dei laǀoƌi di Đui al ƌigo ϭ delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, 

assisteŶziali e ogŶi altƌo oŶeƌe ƌiflesso, ĐoŶ la sola eĐĐezioŶe dell’Utile e delle Spese geŶeƌaliͿ: iŶĐideŶza del 27,45 %; b) Costi di siĐuƌezza azieŶdali pƌopƌi dell’appaltatoƌe: iŶĐideŶza del ϭ,ϬϬ %; c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %; d) iŶĐideŶza dell’Utile di iŵpƌesa ;UTͿ: ϭϬ,ϬϬ %. 6. Anche ai fini del combinato disposto dell’aƌtiĐolo ϵϳ, Đoŵŵa ϱ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e dell’aƌtiĐolo Ϯϲ, Đoŵŵa 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.  Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato ͞a Đorpo e a ŵisura͟ ai sensi dell’aƌtiĐolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto, come determinato in sede di gara iŶ seguito all’offeƌta dell’appaltatoƌe: 
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a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, ĐoloŶŶa (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, ĐoloŶŶa (M), può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi 
ƌestaŶdo i liŵiti di Đui all’aƌtiĐolo ϭ06 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, ĐoloŶŶa (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista peƌ l’offeƌta, i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna 
effiĐaĐia Ŷegoziale e l’iŵpoƌto Đoŵplessiǀo dell’offeƌta, aŶĐhe se deteƌŵiŶato attƌaǀeƌso l’appliĐazioŶe dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
Lista peƌ l’offeƌta, ancorché rettificata o integrata dall’offeƌeŶte, esseŶdo oďďligo esĐlusiǀo di Ƌuest’ultiŵo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa StazioŶe appaltaŶte, e la foƌŵulazioŶe dell’offeƌta sulla sola ďase delle pƌopƌie ǀalutazioŶi Ƌualitatiǀe e quantitative, assumendone i rischi; b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista peƌ l’offeƌta, i pƌezzi uŶitaƌi offeƌti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori ͞a ŵisura͟; c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste ͞a ŵisura͟, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In 
asseŶza di tale iŶdiǀiduazioŶe si iŶteŶdoŶo Đoŵpƌese Ŷella paƌte ͞a Đoƌpo͟ e ƋuiŶdi ĐoŵpeŶsate all’iŶteƌŶo del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 

di eǀeŶtuali ǀaƌiaŶti, addizioŶi o detƌazioŶi iŶ Đoƌso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’aƌtiĐolo ϭ06 del Codice dei contratti, fatto salǀo ƋuaŶto pƌeǀisto dall’aƌtiĐolo ϰϬ, Đoŵŵa Ϯ.  4. I ƌappoƌti ed i ǀiŶĐoli Ŷegoziali si ƌifeƌisĐoŶo agli iŵpoƌti Đoŵe deteƌŵiŶati ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 2, commi 2 e 3.  5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.  Art. 4. Categorie dei lavori 

Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϲϭ, Đoŵŵa ϯ, del RegolaŵeŶto geŶeƌale e iŶ ĐoŶfoƌŵità all’allegato «A» al pƌedetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3» - STRADE, per un importo 
pari ad € 265.000,00.  1. L’iŵpoƌto della Đategoƌia pƌeǀaleŶte di Đui al Đoŵŵa ϭ, al Ŷetto dell’iŵpoƌto delle Đategoƌie sĐoƌpoƌaďili di Đui al comma 2, ammonta a € 0,00. Resta fermo che le categorie per le quali è necessario o è possibile il subappalto, ma 

delle Ƌuali ŶoŶ ğ posseduta la ƋualifiĐazioŶe speĐifiĐa, deǀoŶo esseƌe soŵŵate all’iŵpoƌto della Đategoƌia 
pƌeǀaleŶte e gli iŵpoƌti suďappaltaďili, iŶ ogŶi Đaso, ŶoŶ possoŶo supeƌaƌe il ϯϬ% ;tƌeŶta peƌ ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto 
totale dell’appalto. 2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo superiore al 10% (dieci per cento) o a 150.000 euro soŶo sĐoƌpoƌaďili e, a sĐelta dell’appaltatoƌe, suďappaltaďili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 
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a) ai sensi dell’aƌtiĐolo ϵϮ, Đoŵŵa ϭ, del RegolaŵeŶto geŶeƌale, e all’aƌtiĐolo ϭϮ, Đoŵŵa Ϯ, letteƌa aͿ, della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria elencata a «qualificazione obbligatoria» all’aƌtiĐolo ϭϮ, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o supeƌioƌe al ϭϬ% ;dieĐi peƌ ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto dell’appalto, possono essere eseguite 
dall’appaltatoƌe, eǀeŶtualŵeŶte iŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo o ĐoŶsoƌzio oƌdiŶaƌio Đostituiti a tale sĐopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l’appaltatoƌe, diƌettaŵeŶte o 
tƌaŵite uŶ’iŵpƌesa ŵaŶdante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso 
ĐoŶĐoƌƌoŶo all’iŵpoƌto della Đategoƌia pƌeǀaleŶte ai fiŶi della qualificazione in quest’ultiŵa, ai sensi 
dell’aƌtiĐolo ϵϮ, Đoŵŵa ϭ, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:  categoria Importo  (>150.000 o >10%) Classifica % sul totale 1) - - - - -  Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’aƌtiĐolo ϯϴ del pƌeseŶte Capitolato speĐiale, soŶo iŶdicati nella seguente tabella:  2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione 

ĐoŶtaďile ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϮϮ. Gli iŵpoƌti a ŵisuƌa, iŶdiĐati Ŷella taďella di Đui al Đoŵŵa ϭ, soŶo soggetti alla 
ƌeŶdiĐoŶtazioŶe ĐoŶtaďile ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯϯ.    Importi in euro Inci-denza % () n. categ. Descrizione delle categorie  (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee Lavori oneri sicurezza [2] totale [1 + 2] Importo [1] Incidenza % del personale   A CORPO     54,33% 1 OG3 Strade 143.380,10  600,00             TOTALE A CORPO  143.380,10  600,00 143.980,10    A MISURA     45,67% 2 OG3 Strade 112.119,90  8.900,00             TOTALE A MISURA 112.119,90  8.900,00 121.019,90    IN ECONOMIA     0,00 3          TOTALE IN ECONOMIA 0,00   0,00    TOTALE GENERALE APPALTO  255.500,00 27,43 % 9.500,00 265.000,00 100,00% 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE  Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a Đlausole o iŶdiĐazioŶi pƌeǀiste Ŷel pƌeseŶte Capitolato SpeĐiale d’appalto.  6. IŶ tutti i Đasi Ŷei Ƌuali Ŷel pƌeseŶte Capitolato speĐiale d’appalto, Ŷel ĐoŶtƌatto e iŶ ogŶi altƌo atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gaƌa» si iŶteŶdoŶo il ďaŶdo di gaƌa di Đui all’aƌtiĐolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.  Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 1. FaŶŶo paƌte iŶtegƌaŶte e sostaŶziale del ĐoŶtƌatto d’appalto, aŶĐoƌĐhĠ ŶoŶ ŵateƌialŵeŶte allegati: a) il Đapitolato geŶeƌale d’appalto appƌoǀato ĐoŶ deĐƌeto ŵiŶisteƌiale ϭϵ apƌile ϮϬϬϬ, Ŷ. ϭϰϱ, peƌ ƋuaŶto ŶoŶ iŶ 
ĐoŶtƌasto ĐoŶ il pƌeseŶte Capitolato speĐiale o ŶoŶ pƌeǀisto da Ƌuest’ultiŵo; b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli iŵpiaŶti, le ƌelatiǀe ƌelazioŶi di ĐalĐolo e la peƌizia geologiĐa, Đoŵe eleŶĐati Ŷell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’eleŶĐo dei pƌezzi uŶitaƌi Đoŵe defiŶito all’aƌtiĐolo ϯ; e) il PSC, nonché le pƌoposte iŶtegƌatiǀe di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϬ, Đoŵŵa ϱ, del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;  f)  il POS; g)  il ĐƌoŶopƌogƌaŵŵa di Đui all’aƌtiĐolo ϰϬ del Regolamento generale; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; i) la lista delle categorie e forniture presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; 
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b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
pƌeseŶte Capitolato speĐiale; esse haŶŶo effiĐaĐia liŵitataŵeŶte a ƋuaŶto pƌeǀisto dall’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϯ; c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato, Đhe Ƌuelle ƌisultaŶti dalla Lista peƌ l’offeƌta pƌedisposta dalla StazioŶe appaltaŶte, Đoŵpilata 
dall’appaltatoƌe e da Ƌuesti pƌeseŶtata iŶ sede di offeƌta.  Art. 8. DisposizioŶi partiĐolari riguardaŶti l’appalto   1. La pƌeseŶtazioŶe dell’offeƌta da paƌte dei ĐoŶĐoƌƌeŶti Đoŵpoƌta autoŵatiĐaŵeŶte, seŶza altƌo ulteƌioƌe adempimento, dichiarazione di responsabilità di  avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 2. Fermo restando quanto preǀisto agli aƌtiĐoli ϮϮ e Ϯϯ tƌoǀeƌaŶŶo appliĐazioŶe le liŶee guida eŵaŶate dall’Autoƌità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di Đui all’aƌtiĐolo ϯ, comma Ϯ, liŵitataŵeŶte alla paƌte ͞a Đoƌpo͟ per quanto riguarda le quantità ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, Ŷella paƌte ͞a Đoƌpo͟, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, seŵpƌe Ŷella sola paƌte ͞a Đoƌpo͟, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La pƌeseŶtazioŶe dell’offeƌta da paƌte dei ĐoŶĐoƌƌeŶti Đoŵpoƌta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di pƌesa d’atto Đhe l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 3. La sottosĐƌizioŶe del ĐoŶtƌatto da paƌte dell’appaltatoƌe eƋuiǀale a diĐhiaƌazioŶe di peƌfetta Đonoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.      Art. 9. ModifiĐhe dell’operatore eĐoŶoŵiĐo appaltatore  1. IŶ Đaso di falliŵeŶto dell’appaltatoƌe, o altra condizione di cui all’aƌtiĐolo ϭϭϬ, Đoŵŵa ϭ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, 
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l’appliĐaďilità della disĐipliŶa speĐiale di Đui al ŵedesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.  2. Se l’eseĐutoƌe ğ uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo, iŶ Đaso di falliŵeŶto dell’iŵpƌesa ŵaŶdataƌia o di uŶa iŵpƌesa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’aƌtiĐolo 48 del Codice dei contratti. 3. Se l’eseĐutoƌe ğ uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϴ, Đoŵŵa ϭϵ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, ğ sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Art. 10. RappreseŶtaŶte dell’appaltatore e doŵiĐilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatoƌe deǀe eleggeƌe doŵiĐilio ai seŶsi e Ŷei ŵodi di Đui all’aƌtiĐolo Ϯ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  2. L’appaltatoƌe deǀe altƌesì ĐoŵuŶiĐaƌe, ai seŶsi e Ŷei ŵodi di Đui all’aƌtiĐolo ϯ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatoƌe ŶoŶ ĐoŶduĐe direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
ŵodi di Đui all’aƌtiĐolo ϰ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto, il ŵaŶdato ĐoŶfeƌito ĐoŶ atto puďďliĐo a peƌsoŶa idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
diƌettoƌe teĐŶiĐo dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle 
ĐaƌatteƌistiĐhe delle opeƌe da eseguiƌe. L’assuŶzioŶe della diƌezioŶe di ĐaŶtieƌe da paƌte del diƌettoƌe tecnico 
aǀǀieŶe ŵediaŶte delega ĐoŶfeƌita da tutte le iŵpƌese opeƌaŶti Ŷel ĐaŶtieƌe, ĐoŶ l’iŶdiĐazioŶe speĐifiĐa delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

ϰ. L’appaltatoƌe, tƌaŵite il diƌettoƌe di ĐaŶtieƌe assiĐuƌa l’oƌgaŶizzazioŶe, la gestioŶe teĐŶiĐa e la ĐoŶduzioŶe del cantiere. La DL ha il diƌitto di esigeƌe il ĐaŵďiaŵeŶto del diƌettoƌe di ĐaŶtieƌe e del peƌsoŶale dell’appaltatoƌe peƌ 
disĐipliŶa, iŶĐapaĐità o gƌaǀe ŶegligeŶza. L’appaltatoƌe ğ iŶ tutti i Đasi ƌespoŶsaďile dei daŶŶi Đausati dall’iŵpeƌizia 
o dalla ŶegligeŶza di detti soggetti, ŶoŶĐhĠ della ŵalafede o della fƌode Ŷella soŵŵiŶistƌazioŶe o Ŷell’iŵpiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.  Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda l’aĐĐettazioŶe, la Ƌualità e l’iŵpiego dei ŵateƌiali, la loƌo pƌoǀǀista, il luogo della loƌo 
pƌoǀeŶieŶza e l’eǀeŶtuale sostituzioŶe di Ƌuest’ultiŵo, si appliĐaŶo ƌispettiǀaŵeŶte l’aƌtiĐolo ϭϲϳ del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato geneƌale d’appalto. 3. L’appaltatoƌe, sia peƌ sĠ Đhe peƌ i pƌopƌi foƌŶitoƌi, deǀe gaƌaŶtiƌe Đhe i ŵateƌiali da ĐostƌuzioŶe utilizzati siaŶo conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatoƌe, sia peƌ sĠ Đhe peƌ i pƌopƌi eǀeŶtuali suďappaltatoƌi, deǀe gaƌaŶtiƌe Đhe l’eseĐuzioŶe delle opeƌe sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 
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 Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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    CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE  Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 1. L’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi ha iŶizio dopo la stipula del foƌŵale ĐoŶtƌatto, iŶ seguito a ĐoŶsegŶa, ƌisultaŶte da 
apposito ǀeƌďale, da effettuaƌsi ŶoŶ oltƌe ϰϱ gioƌŶi dalla pƌedetta stipula, pƌeǀia ĐoŶǀoĐazioŶe dell’eseĐutoƌe. 2. Se Ŷel gioƌŶo fissato e ĐoŵuŶiĐato l’appaltatoƌe ŶoŶ si pƌeseŶta a ƌiĐeǀeƌe la ĐoŶsegŶa dei laǀoƌi, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i teƌŵiŶi peƌ l’eseĐuzioŶe decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del 
daŶŶo ;iǀi Đoŵpƌeso l’eǀeŶtuale ŵaggioƌ pƌezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 
seŶza Đhe Điò possa Đostituiƌe ŵotiǀo di pƌetese o eĐĐezioŶi di soƌta da paƌte dell’appaltatoƌe. Se ğ iŶdetta uŶa Ŷuoǀa 
pƌoĐeduƌa peƌ l’affidaŵeŶto del ĐoŵpletaŵeŶto dei laǀoƌi, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’iŶadeŵpiŵeŶto ğ ĐoŶsideƌato gƌaǀe ŶegligeŶza accertata. 3. E’ faĐoltà della StazioŶe appaltaŶte pƌoĐedeƌe iŶ ǀia d’uƌgeŶza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni 
di peƌiĐolo peƌ peƌsoŶe, aŶiŵali o Đose, oǀǀeƌo peƌ l’igieŶe e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 4. Il RUP aĐĐeƌta l’aǀǀeŶuto adeŵpiŵeŶto degli oďďlighi di Đui all’aƌtiĐolo ϰϭ pƌiŵa della ƌedazioŶe del ǀeƌďale di 
ĐoŶsegŶa di Đui al Đoŵŵa ϭ e Ŷe ĐoŵuŶiĐa l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5.  Ulteriori indagini relative alla valutazione del rischio bellico, verranno svolte prima dell'inizio dei lavori, ma comunque in periodo postumo alla redazione del PSC allegato al presente progetto. Non essendo quindi disponibili, alla data odierna, le ditte esecutrici, in particolare sotto la gestione e responsabilità della Ditta Affidataria dei lavori, dovranno redigere il proprio POS sulla base dei risultati anche degli ulteriori approfondimenti sulla valutazione del rischio. Nel caso in cui i risultati della V.R.B. evidenzino la presenza di anomalie di campo magnetico con livelli di rischio non accettabili, tali anomalie renderanno necessaria la Bonifica Bellica dei luoghi interessati, prima che qualunque attività di cantiere inizi. Ciò dovrà essere previsto come procedura complementare a tutto quanto già indicato nel presente PSC. Modalità, procedure, indagini aggiuntive, tempi e sistemi tutti dovranno essere concordati preventivamente con il C.S.E. ed autorizzati dalla figura 
RespoŶsaďile dei Laǀoƌi seŶza ŶessuŶa pƌetesa eĐoŶoŵiĐa sull’iŶĐƌeŵeŶto dei teŵpi ŶeĐessaƌia all’eseĐuzioŶe delle attività previste. Ogni inizio lavori o qualunque attività cantieristica preliminare è assolutamente vietata se non autorizzata espressamente per iscritto dal C.S.E o dal R.L. Va inoltre detto che in caso vengano rinvenuti ordigni bellici non ancora scoperti dalle indagini di V.R.B., oppure si configuri il solo sospetto che un ritrovamento possa essere definito come elemento di rischio bellico, tutte le lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese, dovrà essere tempestivamente informato il C.S.E. del problema e questo può costituire rallentamento dei lavori e modifica dei costi e delle procedure. Non sono accettabili POS e attività di lavoro di imprese che non abbiamo valutato il rischio legato alla Valutazione di Rischio Bellico e che, soprattutto, non abbiano valutato attentamente i risultati della V.R.B. che si svolgerà prima dell'inizio dei lavori e comunque in una fase postuma alla redazione del PSC. 6. Indagine ambientale: i risultati delle analisi chimiche, eseguite sui campioni rappresentativi del terreno oggetto di scavo, per i parametri prescelti, sono al disotto dei limiti delle concentrazioni di soglia di contaminazione. I terreni scavati potranno essere riutilizzati in loco o trasportato in altri siti ad uso residenziale o commerciale/industriale.  In fase di progetto dovranno esser indicate le quantità previste del terreno oggetto di escavazione e il sito di 
destiŶazioŶe, ĐoŶ ĐoŵpilazioŶe di ŵoduli ϭͿ pƌiŵa dell’eseĐuzioŶe degli sĐaǀi e ϮͿ al Đoŵpleto utilizzo dei 
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materiali. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specifica allegata al presente progetto.  Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il teŵpo utile peƌ ultiŵaƌe tutti i laǀoƌi Đoŵpƌesi Ŷell’appalto ğ fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatoƌe si oďďliga alla ƌigoƌosa otteŵpeƌaŶza al Đronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
iŶdeƌogaďili peƌ l’appƌoŶtaŵeŶto delle opeƌe ŶeĐessaƌie all’iŶizio di foƌŶituƌe e laǀoƌi da effettuaƌsi da altƌe ditte 
peƌ ĐoŶto della StazioŶe appaltaŶte oppuƌe ŶeĐessaƌie all’utilizzazioŶe, pƌiŵa della fine dei lavori e previa emissione del certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ, riferito alla sola parte funzionale delle opere.  Art. 15. Proroghe 1. Se l’appaltatoƌe, peƌ Đausa a esso ŶoŶ iŵputaďile, ŶoŶ è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
Đui all’aƌtiĐolo ϭϰ, può Đhiedeƌe la pƌoƌoga, pƌeseŶtaŶdo apposita ƌiĐhiesta ŵotiǀata alŵeŶo ϰϱ (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del teƌŵiŶe di Đui all’aƌtiĐolo ϭϰ, essa ha effetto ƌetƌoattiǀo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.  Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscoŶo iŶ ǀia teŵpoƌaŶea Đhe i laǀoƌi pƌoĐedaŶo utilŵeŶte a ƌegola d’aƌte, la DL d’uffiĐio o su segŶalazioŶe 
dell’appaltatore può ordinaƌe la sospeŶsioŶe dei laǀoƌi ƌedigeŶdo apposito ǀeƌďale seŶtito l’appaltatoƌe; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
ǀaƌiaŶte iŶ Đoƌso d’opeƌa o altre modificazioni contrattuali di Đui all’aƌtiĐolo ϯϴ, Ƌualoƌa aŵŵissiďili ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ06, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui  e comma 4, del Codice dei contratti; 
ŶessuŶ iŶdeŶŶizzo spetta all’appaltatoƌe peƌ le sospeŶsioŶi di Đui al pƌeseŶte aƌtiĐolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’iŶdiĐazioŶe dello stato di aǀaŶzaŵeŶto dei laǀoƌi; b) l’adeguata ŵotiǀazioŶe a Đuƌa della DL; 
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c) l’eǀeŶtuale iŵputazioŶe delle Đause ad uŶa delle paƌti o a teƌzi, se del Đaso aŶĐhe ĐoŶ ƌifeƌiŵeŶto alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il ǀeƌďale di sospeŶsioŶe ğ ĐoŶtƌofiƌŵato dall’appaltatoƌe, deǀe peƌǀeŶiƌe al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatoƌe ŶoŶ iŶteƌǀiene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’aĐĐettazioŶe taĐita; ŶoŶ possoŶo esseƌe ƌiĐoŶosĐiute sospeŶsioŶi, e i ƌelatiǀi ǀeƌďali ŶoŶ haŶŶo alĐuŶa effiĐaĐia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine coŶtƌattuale dei laǀoƌi diffeƌito di uŶ Ŷuŵeƌo di gioƌŶi paƌi all’aĐĐeƌtata duƌata della sospeŶsioŶe. Il verbale di 
ƌipƌesa dei laǀoƌi ğ ĐoŶtƌofiƌŵato dall’appaltatoƌe e tƌasŵesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
ĐoŵuŶiĐazioŶe all’appaltatoƌe. 6. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϳ, Đoŵŵa Ϯ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, duraŶo peƌ uŶ peƌiodo di teŵpo supeƌioƌe ad uŶ Ƌuaƌto della duƌata Đoŵplessiǀa pƌeǀista dall’aƌtiĐolo ϭϰ, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’aŵŵoŶtaƌe dei laǀoƌi sospesi e l'iŵpoƌto totale dei laǀoƌi pƌeǀisto Ŷello stesso periodo secondo il programma 
eseĐutiǀo dei laǀoƌi di Đui all’aƌtiĐolo ϭϵ.  Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 1. Il RUP può oƌdiŶaƌe la sospeŶsioŶe dei laǀoƌi peƌ Đause di puďďliĐo iŶteƌesse o paƌtiĐolaƌe ŶeĐessità; l’oƌdiŶe ğ trasmesso contemporaŶeaŵeŶte all’appaltatoƌe e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed eŵette l’oƌdiŶe di ƌipƌesa, tƌasŵesso 
teŵpestiǀaŵeŶte all’appaltatoƌe e alla DL. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioŶi dell’aƌtiĐolo ϭϲ, Đoŵŵi Ϯ, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) iŶ appliĐazioŶe di pƌoǀǀediŵeŶti assuŶti dall’Autoƌità Giudiziaƌia, aŶĐhe iŶ seguito alla segŶalazioŶe dell’Autoƌità Nazionale Anticorruzione; b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui 

all’aƌtiĐolo ϯϴ, Đoŵŵa ϵ. 
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 Art. 18. Penali in caso di ritardo  1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito peƌ l’ultiŵazioŶe dei laǀoƌi, peƌ ogŶi gioƌŶo Ŷatuƌale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) 
dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale.   2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
aͿ Ŷell’iŶizio dei laǀoƌi ƌispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϯ; 
ďͿ Ŷell’iŶizio dei laǀoƌi peƌ ŵaŶĐata ĐoŶsegŶa o peƌ iŶeffiĐaĐia del ǀeƌďale di ĐoŶsegŶa iŵputaďili all’appaltatoƌe che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’aƌtiĐolo ϭϯ, Đoŵŵa ϰ; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatoƌe, iŶ seguito all’aŶdaŵeŶto imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di Đui all’aƌtiĐolo 19. 4. La peŶale di Đui al Đoŵŵa Ϯ, letteƌa ďͿ e letteƌa dͿ, ğ appliĐata all’iŵpoƌto dei laǀoƌi aŶĐoƌa da eseguiƌe; la peŶale 
di Đui al Đoŵŵa Ϯ, letteƌa ĐͿ ğ appliĐata all’iŵpoƌto dei laǀoƌi di ƌipƌistiŶo o di Ŷuoǀa eseĐuzioŶe ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del 
ĐeƌtifiĐato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ. 6. L’iŵpoƌto Đoŵplessiǀo delle peŶali deteƌŵiŶate ai seŶsi dei Đoŵŵi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale; se i ƌitaƌdi soŶo tali da Đoŵpoƌtaƌe uŶa peŶale di importo superiore alla predetta 
peƌĐeŶtuale tƌoǀa appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo Ϯϭ, iŶ ŵateƌia di ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto.  7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϯ, Đomma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
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appaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adeŵpiŵeŶto di pƌesĐƌizioŶi, o il ƌiŵedio a iŶĐoŶǀeŶieŶti o iŶfƌazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
pƌeseŶte Capitolato speĐiale o dal Đapitolato geŶeƌale d’appalto; f) le eǀeŶtuali ĐoŶtƌoǀeƌsie tƌa l’appaltatoƌe e i foƌŶitoƌi, suďappaltatoƌi, affidataƌi, altƌi iŶĐaƌiĐati dall’appaltatoƌe né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eǀeŶtuali ǀeƌteŶze a Đaƌatteƌe azieŶdale tƌa l’appaltatoƌe e il pƌopƌio peƌsoŶale dipeŶdeŶte; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settiŵaŶale, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϰ del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, fiŶo alla ƌelatiǀa ƌeǀoĐa. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 

appaltaŶte, se l’appaltatoƌe ŶoŶ aďďia teŵpestiǀaŵeŶte deŶuŶĐiato peƌ isĐƌitto alla StazioŶe appaltaŶte 
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medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possoŶo Đostituiƌe ŵotiǀo peƌ la ƌiĐhiesta di pƌoƌoghe di Đui all’aƌtiĐolo ϭϱ, di sospensione dei lavori di cui all’aƌtiĐolo ϭϲ, peƌ la disappliĐazioŶe delle peŶali di Đui all’aƌtiĐolo ϭϴ, ŶĠ possono 
Đostituiƌe ostaĐolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯϭ.  Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eǀeŶtuale ƌitaƌdo iŵputaďile all’appaltatoƌe Ŷel ƌispetto dei teƌŵiŶi peƌ l’ultiŵazioŶe dei laǀoƌi supeƌioƌe a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante 
e seŶza oďďligo di ulteƌioƌe ŵotiǀazioŶe, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ08, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la foƌŵale ŵessa iŶ ŵoƌa dell’appaltatoƌe con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel Đaso di ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto la peŶale di Đui all’aƌtiĐolo ϭϴ, Đoŵŵa ϭ, ğ Đoŵputata sul peƌiodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. SoŶo doǀuti dall’appaltatoƌe i daŶŶi suďiti dalla StazioŶe appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali daŶŶi la StazioŶe appaltaŶte può tƌatteŶeƌe ƋualuŶƋue soŵŵa ŵatuƌata a Đƌedito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 5. TƌoǀaŶo altƌesì appliĐazioŶe le disposizioŶi di Đui all’aƌt. ϭϬϴ del D.Lgs. Ŷ. ϱϬ/ϮϬϭϲ.  
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  Art. 22. Lavori a corpo 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata seĐoŶdo le speĐifiĐazioŶi date Ŷell’eŶuŶĐiazioŶe e Ŷella desĐƌizioŶe del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. Nel Đoƌƌispettiǀo peƌ l’eseĐuzioŶe del laǀoƌo a Đoƌpo s’iŶteŶde seŵpƌe Đoŵpƌesa ogŶi spesa oĐĐorrente per dare 
l’opeƌa Đoŵpiuta sotto le ĐoŶdizioŶi staďilite dal pƌeseŶte Capitolato speĐiale e seĐoŶdo i tipi iŶdiĐati e pƌeǀisti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 3. La contabilizzazione della parte di laǀoƌo a Đoƌpo ğ effettuata appliĐaŶdo all’iŵpoƌto Ŷetto di aggiudiĐazioŶe le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella taďella di Đui all’aƌtiĐolo ϱ, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϴϰ del Regolamento generale.  4. La Lista peƌ l’offeƌta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore 
eƌa teŶuto, iŶ sede di paƌteĐipazioŶe alla gaƌa, a ǀeƌifiĐaƌe le ǀoĐi e le ƋuaŶtità ƌiĐhieste peƌ l’eseĐuzioŶe Đoŵpleta dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
Ŷell’apposita ĐoloŶŶa ƌuďƌiĐata «oŶeƌi siĐuƌezza» Ŷella paƌte a Đoƌpo della taďella di Đui all’aƌtiĐolo ϱ, Đoŵŵa 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota paƌte pƌopoƌzioŶale a ƋuaŶto eseguito. La liƋuidazioŶe di tali oŶeƌi ğ suďoƌdiŶata all’asseŶso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 
Registƌo di ĐoŶtaďilità, gli iŵpoƌti ƌelatiǀi alle ǀoĐi disaggƌegate di Đui all’aƌtiĐolo ϭϴϰ del RegolaŵeŶto geŶeƌale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei foƌŶitoƌi o degli iŶstallatoƌi, pƌeǀisti all’aƌtiĐolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata 
ƌiduzioŶe dell’aliƋuota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per 
la fuŶzioŶalità dell’opeƌa.   Art. 23. Lavori a misura 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
Đapitolato speĐiale e Ŷell’eŶuŶĐiazioŶe delle siŶgole ǀoĐi iŶ eleŶĐo; iŶ Đaso diǀeƌso soŶo utilizzate peƌ la 
ǀalutazioŶe dei laǀoƌi le diŵeŶsioŶi Ŷette delle opeƌe eseguite ƌileǀate iŶ loĐo, seŶza Đhe l’appaltatoƌe possa faƌ valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 3. Nel Đoƌƌispettiǀo peƌ l’eseĐuzioŶe degli eǀeŶtuali laǀoƌi a ŵisuƌa s’iŶteŶde seŵpƌe Đoŵpƌesa ogŶi spesa 
oĐĐoƌƌeŶte peƌ daƌe l’opeƌa Đoŵpiuta sotto le ĐoŶdizioŶi staďilite dal pƌeseŶte Capitolato speĐiale e seĐondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  
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4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
Ŷetti desuŶti dall’eleŶĐo dei pƌezzi uŶitaƌi di Đui all’aƌtiĐolo 3, comma 2, lettera b).  5. Si ƌiĐhiaŵa espƌessaŵeŶte l’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa Ϯ, letteƌa ĐͿ, peƌ Đui iŶ ŶessuŶ Đaso soŶo ĐoŶtaďilizzati a ŵisuƌa lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste ͞a ŵisuƌa͟, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese 
Ŷella paƌte ͞a Đoƌpo͟ e ƋuiŶdi ĐoŵpeŶsate all’iŶteƌŶo del ƌelatiǀo Đoƌƌispettiǀo di Đui al Đoŵŵa ϭ, letteƌa aͿ. 6. Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
Ŷell’apposita ĐoloŶŶa ƌuďƌiĐata «oŶeƌi siĐuƌezza» nella tabella di cui all’aƌtiĐolo ϱ, peƌ la paƌte a ŵisuƌa soŶo 
ǀalutati sulla ďase dei pƌezzi di Đui all’eleŶĐo allegato al Đapitolato speĐiale, ĐoŶ le ƋuaŶtità ƌileǀaďili ai seŶsi del presente articolo. 7 Si appliĐa ƋuaŶto pƌeǀisto dall’aƌtiĐolo ϮϮ, Đoŵŵa ϲ, iŶ ƋuaŶto Đoŵpatibile.   Art. 24. Eventuali lavori in economia 1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è 
effettuata ĐoŶ le ŵodalità pƌeǀiste dall’aƌtiĐolo ϭϳϵ del Regolamento generale, come segue: a) peƌ ƋuaŶti ƌiguaƌda i ŵateƌiali appliĐaŶdo il ƌiďasso ĐoŶtƌattuale ai pƌezzi uŶitaƌi deteƌŵiŶati ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϬ; b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: a) nella misura dichiarata dall’appaltatoƌe iŶ sede di ǀeƌifiĐa della ĐoŶgƌuità dei pƌezzi ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϵϳ, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; b) nella ŵisuƌa deteƌŵiŶata all’iŶteƌŶo delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi. c) Ŷella ŵisuƌa di Đui all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϱ, iŶ asseŶza della ǀeƌifiĐa e delle aŶalisi di Đui alle letteƌe aͿ e ďͿ.  Art. 25. ValutazioŶe dei ŵaŶufatti e dei ŵateriali a piè d’opera 1. Non sono valutati i maŶufatti ed i ŵateƌiali a piğ d’opeƌa, aŶĐoƌĐhĠ aĐĐettati dalla DL. 2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϴϬ, Đoŵŵi ϰ e ϱ, del RegolaŵeŶto geŶeƌale, i ŵaŶufatti ƌelatiǀi a POZZETTI DI FOGNATURA, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati 

dalla DL, soŶo aĐĐƌeditati Ŷella ĐoŶtaďilità delle ƌate di aĐĐoŶto di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϳ aŶĐhe pƌiŵa della loƌo 
ŵessa iŶ opeƌa, peƌ la ŵetà del pƌezzo a piğ d’opeƌa, Đoŵe staďilito ai Ŷuŵeƌi SC.ϬϬϵ, dell’eleŶĐo pƌezzi allegato al presente Capitolato Speciale. 3. IŶ sede di ĐoŶtaďilizzazioŶe delle ƌate di aĐĐoŶto di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϳ, all'iŵpoƌto dei laǀoƌi eseguiti ğ aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.  
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA  Art. 26. Anticipazione del prezzo 1. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni dell’aƌtiĐolo ϯϱ, Đoŵŵa ϭϴ, del CodiĐe dei contratti. Art. 27. Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogŶi Ƌualǀolta l’iŵpoƌto dei laǀoƌi eseguiti, ĐoŶtaďilizzati ai seŶsi degli aƌtiĐoli ϮϮ, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore ad € 70.000,00 (Euro settantamila) dell’iŵporto contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.  2. La soŵŵa aŵŵessa al pagaŵeŶto ğ Đostituita dall’iŵpoƌto pƌogƌessiǀo deteƌŵiŶato Ŷella doĐuŵeŶtazioŶe di Đui al comma 1: a) al Ŷetto del ƌiďasso d’asta ĐoŶtƌattuale appliĐato agli eleŵeŶti di Đosto Đoŵe pƌeǀisto all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa 3; b) iŶĐƌeŵeŶtato della Ƌuota ƌelatiǀa degli oŶeƌi di siĐuƌezza pƌeǀisti Ŷella taďella di Đui all’aƌtiĐolo ϱ, ĐoloŶŶa OS; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola ĐiŶƋuaŶta peƌ ĐeŶtoͿ, a gaƌaŶzia dell’osseƌǀaŶza delle Ŷoƌŵe iŶ materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’aƌtiĐolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al Ŷetto dell’iŵpoƌto dei certificati degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL ƌedige la ĐoŶtaďilità ed eŵette lo stato di aǀaŶzaŵeŶto dei laǀoƌi, ai seŶsi dell’aƌticolo 194 del Regolamento generale, Đhe deǀe ƌeĐaƌe la diĐituƌa: «laǀoƌi a tutto il ……………………» ĐoŶ l’iŶdiĐazioŶe della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, se ǀi soŶo le ĐoŶdizioŶi peƌ l’eŵissioŶe dello stesso indicate all’aƌt. Ϯϵ, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϵϱ del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il 
ƌifeƌiŵeŶto al ƌelatiǀo stato di aǀaŶzaŵeŶto dei laǀoƌi di Đui alla letteƌa aͿ, ĐoŶ l’iŶdiĐazioŶe della data di emissione.  4. Fermo restando quanto previsto dall’aƌtiĐolo Ϯϵ, la StazioŶe appaltaŶte pƌoǀǀede a ĐoƌƌispoŶdeƌe l’iŵpoƌto del 

ĐeƌtifiĐato di pagaŵeŶto eŶtƌo i suĐĐessiǀi ϯϬ ;tƌeŶtaͿ gioƌŶi, ŵediaŶte eŵissioŶe dell’apposito ŵaŶdato e alla 
suĐĐessiǀa eƌogazioŶe a faǀoƌe dell’appaltatoƌe ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϴϱ del deĐƌeto legislatiǀo ϭϴ agosto ϮϬϬϬ, Ŷ. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatoƌe, si pƌoǀǀede alla ƌedazioŶe dello stato di aǀaŶzaŵeŶto e all’emissione del certificato di 
pagaŵeŶto, pƌesĐiŶdeŶdo dall’iŵpoƌto ŵiŶiŵo di Đui al Đoŵŵa ϭ. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta peƌ ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può 
esseƌe eŵesso alĐuŶ stato di aǀaŶzaŵeŶto ƋuaŶdo la diffeƌeŶza tƌa l’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale e i Đeƌtificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale ŵedesiŵo. L’iŵpoƌto 
ƌesiduo dei laǀoƌi ğ ĐoŶtaďilizzato Ŷel ĐoŶto fiŶale e liƋuidato ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯϴ. Peƌ iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale si 
iŶteŶde l’iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto oƌigiŶaƌio eǀeŶtualŵeŶte adeguato iŶ ďase all’iŵpoƌto degli atti di sottoŵissioŶe approvati. 7. IŶ tutti i Đasi gli atti ĐoŶtaďili deǀoŶo ĐoŶteŶeƌe l’iŶeƋuiǀoĐaďile distiŶzioŶe tƌa i Đoƌƌispettiǀi deteƌŵiŶati a Đoƌpo e quelli determinati a misura. 
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Art. 28. Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; Đol ĐoŶto fiŶale ğ aĐĐeƌtato e pƌoposto l’iŵpoƌto della rata di 
saldo, ƋualuŶƋue sia il suo aŵŵoŶtaƌe, la Đui liƋuidazioŶe defiŶitiǀa ed eƌogazioŶe ğ suďoƌdiŶata all’eŵissioŶe del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 2. Il ĐoŶto fiŶale dei laǀoƌi deǀe esseƌe sottosĐƌitto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 3. La rata di saldo, comprensiva delle ƌiteŶute di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϳ, Đoŵŵa Ϯ, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trentaͿ gioƌŶi dopo l’aǀǀeŶuta eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di 
Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϴϱ del deĐƌeto legislatiǀo 18 agosto 2000, n. 267. 4. Il pagamento della rata di saldo ŶoŶ ĐostituisĐe pƌesuŶzioŶe di aĐĐettazioŶe dell’opeƌa, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϲϲϲ, secondo comma, del codice civile. 5. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto all’aƌtiĐolo Ϯϵ, il pagaŵeŶto della ƌata di saldo ğ disposto solo a ĐoŶdizioŶe Đhe 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  a) uŶ iŵpoƌto gaƌaŶtito alŵeŶo paƌi all’iŵpoƌto della ƌata di saldo, ŵaggioƌato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di 

Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ;  c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 6. Salǀo ƋuaŶto disposto dall’aƌtiĐolo ϭϲϲϵ del ĐodiĐe Điǀile, l’appaltatoƌe ƌispoŶde peƌ la diffoƌŵità ed i ǀizi 
dell’opeƌa, aŶĐoƌĐhĠ ƌiĐoŶosĐiďili, puƌĐhĠ deŶuŶĐiati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall’ultiŵazioŶe dei laǀoƌi ƌiĐoŶosĐiuta e aĐĐettata. 7. L’appaltatoƌe e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.  Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ, Đoŵŵi da ϮϬϵ a Ϯϭϯ, della 
legge Ϯϰ diĐeŵďƌe ϮϬϬϳ, Ŷ. Ϯϰϰ e del deĐƌeto del MiŶistƌo dell’eĐoŶoŵia e delle fiŶaŶze ϯ apƌile ϮϬϭϯ, Ŷ. ϱ5. 2. Ogni pagamento è altresì subordinato: a) all’aĐƋuisizioŶe del DURC dell’appaltatoƌe e degli eǀeŶtuali suďappaltatoƌi, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϯ, Đoŵŵa Ϯ; 

ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϭ, Đoŵŵa ϳ, della legge Ŷ. ϵϴ del ϮϬϭϯ, il titolo di pagaŵeŶto deǀe essere corredato dagli estremi del DURC; b) agli adeŵpiŵeŶti di Đui all’aƌtiĐolo ϰϵ iŶ faǀoƌe dei suďappaltatoƌi e suďĐoŶtƌaeŶti, se soŶo stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’otteŵpeƌaŶza alle pƌesĐƌizioŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϲϲ iŶ ŵateƌia di tƌaĐĐiaďilità dei pagaŵeŶti; 
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d) all’aĐƋuisizioŶe, ai fiŶi dell’aƌtiĐolo Ϯϵ, Đoŵŵa Ϯ, del deĐƌeto legislatiǀo Ŷ. Ϯϳϲ del ϮϬϬϯ, dell’attestazioŶe del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti 
ĐoŶtƌiďutiǀi ;ĐoŵŵeƌĐialista o ĐoŶsuleŶte del laǀoƌoͿ, Đhe ĐoŶfeƌŵi l’aǀǀeŶuto ƌegolaƌe pagaŵeŶto delle 
ƌetƌiďuzioŶi al peƌsoŶale iŵpiegato, fiŶo all’ultiŵa ŵeŶsilità utile. e) ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϴ-bis del d.P.R. n. 602 del ϭϵϳϯ, iŶtƌodotto dall’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϵ, della legge Ŷ. Ϯϴϲ del 2006, all’aĐĐeƌtaŵeŶto, da paƌte della StazioŶe appaltaŶte, Đhe il ďeŶefiĐiaƌio ŶoŶ sia iŶadeŵpieŶte all'oďďligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
alŵeŶo all’iŵpoƌto da ĐoƌƌispoŶdeƌe ĐoŶ le ŵodalità di Đui al d.ŵ. ϭϴ geŶŶaio ϮϬϬϴ, Ŷ. ϰϬ. IŶ Đaso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto iŶadeŵpieŶte, e iŶ ogŶi Đaso l’appaltatoƌe, a pƌoǀǀedeƌe eŶtƌo ϭϱ ;ƋuiŶdiĐiͿ gioƌŶi. DeĐoƌso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.  Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 

peƌ l’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di pagaŵeŶto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϭ e la sua effettiǀa eŵissioŶe e ŵessa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
ĐeƌtifiĐato di pagaŵeŶto, soŶo doǀuti all’appaltatoƌe gli iŶteƌessi legali peƌ i pƌiŵi ϯϬ ;tƌeŶtaͿ gioƌŶi di ƌitaƌdo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 
al Tasso B.C.E. di ƌifeƌiŵeŶto di Đui all’aƌtiĐolo ϱ, Đoŵŵa 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.  3. Il pagaŵeŶto degli iŶteƌessi aǀǀieŶe d’uffiĐio iŶ oĐĐasioŶe del pagaŵeŶto, iŶ aĐĐoŶto o a saldo, iŵŵediataŵeŶte successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ faĐoltà dell’appaltatoƌe, tƌasĐoƌsi i teƌŵiŶi di Đui ai Đoŵŵi pƌeĐedeŶti, oppuƌe Ŷel Đaso iŶ Đui l'aŵŵoŶtaƌe delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al 
pagaŵeŶto iŶtegƌale di ƋuaŶto ŵatuƌato; iŶ alteƌŶatiǀa, ğ faĐoltà dell’appaltatoƌe, pƌeǀia ĐostituzioŶe iŶ ŵoƌa della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.  Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esĐlusa Ƌualsiasi ƌeǀisioŶe dei pƌezzi e ŶoŶ tƌoǀa appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo ϭϲϲϰ, pƌiŵo Đoŵŵa, del ĐodiĐe Điǀile. 2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa aͿ, Ƌuaƌto peƌiodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, coŵŵa ϳ, solo peƌ l’eĐĐedeŶza ƌispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: 
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a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’iŶfuoƌi di ƋuaŶto pƌeǀisto dalla letteƌa aͿ, ŶoŶ possoŶo esseƌe assuŶti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quaŶtità ĐoŶtaďilizzate e aĐĐeƌtate dalla DL Ŷell’aŶŶo precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazioŶe dei pƌezzi di Đui al Đoŵŵa Ϯ o l’appliĐazioŶe dell’auŵeŶto sul pƌezzo Đhiuso di Đui al Đoŵŵa ϯ, 
deǀe esseƌe ƌiĐhiesta dall’appaltatoƌe, ĐoŶ apposita istaŶza, eŶtƌo ϲϬ ;sessaŶtaͿ gioƌŶi dalla puďďliĐazioŶe iŶ Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
pƌezzi di Đui al Đoŵŵa Ϯ e all’appliĐazioŶe dell’auŵeŶto sul pƌezzo Đhiuso di Đui al Đoŵŵa ϯ.  Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. NoŶ ğ pƌeǀista l’aŶtiĐipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.  Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ ǀietata la ĐessioŶe del ĐoŶtƌatto sotto Ƌualsiasi foƌŵa; ogŶi atto ĐoŶtƌaƌio ğ Ŷullo di diƌitto. 2. E’ aŵŵessa la ĐessioŶe dei Đƌediti, ai seŶsi del ĐoŵďiŶato disposto dell’aƌtiĐolo ϭ06, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
iŶteƌŵediaƌio fiŶaŶziaƌio isĐƌitto Ŷell’apposito Alďo pƌesso la BaŶĐa d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.           
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE  Art. 34. Garanzia provvisoria 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.  Art. 35. Garanzia definitiva 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ03, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, paƌi al ϭϬ% ;dieĐi peƌ ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale; se il ribasso offerto 
dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’iŵpƌesa ďaŶĐaƌia o assiĐuƌatiǀa, o da un intermediario finanziario autorizzato Ŷelle foƌŵe di Đui all’AƌtiĐolo ϵϯ, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, iŶ ĐoŶfoƌŵità all’aƌtiĐolo ϭ03, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ; lo sǀiŶĐolo e l’estiŶzioŶe aǀǀeŶgoŶo di diƌitto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 
d’uffiĐio ŶoŶĐhĠ peƌ il ƌiŵďoƌso delle ŵaggioƌi soŵŵe pagate duƌaŶte l’appalto iŶ ĐoŶfƌoŶto ai ƌisultati della 
liƋuidazioŶe fiŶale; l’iŶĐaŵeƌaŵeŶto della gaƌaŶzia aǀǀieŶe ĐoŶ atto uŶilateƌale della StazioŶe appaltaŶte seŶza 
ŶeĐessità di diĐhiaƌazioŶe giudiziale, feƌŵo ƌestaŶdo il diƌitto dell’appaltatoƌe di pƌopoƌƌe azioŶe iŶŶaŶzi l’autoƌità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 
Đoƌso d’opeƌa, ğ stata iŶĐaŵeƌata, paƌzialŵeŶte o totalŵeŶte, dalla StazioŶe appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
ĐoŶĐoƌƌeŶza di uŶ ƋuiŶto dell’iŵpoƌto oƌigiŶaƌio. 7. IŶ Đaso di ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo o di ĐoŶsoƌzio oƌdiŶaƌio la gaƌaŶzia ğ pƌestata dall’iŵpƌesa ŵaŶdataƌia iŶ nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 8. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬ3, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
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Art. 36. Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi dell’aƌtiĐolo ϵϯ, Đoŵŵa ϳ, Đoŵe ƌiĐhiaŵato dall’aƌtiĐolo ϭϬϯ, Đoŵŵa ϭ, settiŵo peƌiodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia pƌoǀǀisoƌia di Đui all’aƌtiĐolo ϯ4 e l'importo della garanzia definitiva di cui 
all’aƌtiĐolo 35 sono ridotti: a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti: a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di Ƌualità ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϴ9 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. 
L’iŵpƌesa ausiliaƌia deǀe esseƌe ĐoŵuŶƋue iŶ possesso del pƌedetto ƌeƋuisito ƌiĐhiesto all’iŵpƌesa aggiudiĐataƌia. 5. Il possesso del ƌeƋuisito di Đui al Đoŵŵa ϭ ğ Đoŵpƌoǀato dall’aŶŶotazioŶe iŶ ĐalĐe alla attestazioŶe SOA ai seŶsi 
dell’aƌtiĐolo ϲϯ, Đoŵŵa ϯ, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’iŵpƌesa, iŶ ƌelazioŶe allo 
speĐifiĐo appalto e iŶ ƌagioŶe dell’iŵpoƌto dei laǀoƌi Đhe diĐhiaƌa di assuŵeƌe, ŶoŶ ğ teŶuta al possesso della certificazioŶe del sisteŵa di Ƌualità iŶ ƋuaŶto assuŶtƌiĐe di laǀoƌi peƌ i Ƌuali ğ suffiĐieŶte l’attestazioŶe SOA iŶ classifica II.  Art. 37. Oďďlighi assiĐurativi a ĐariĐo dell’appaltatore 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ03, comma 7, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
laǀoƌi ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϯ, a pƌoduƌƌe uŶa polizza assiĐuƌatiǀa Đhe teŶga iŶdeŶŶe la StazioŶe appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
Ŷell’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi. La polizza assiĐuƌatiǀa ğ pƌestata da uŶ’iŵpƌesa di assiĐuƌazioŶe autoƌizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
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giorno di emissione del certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ per 
paƌti deteƌŵiŶate dell’opeƌa, la gaƌaŶzia Đessa peƌ Ƌuelle paƌti e ƌesta effiĐaĐe peƌ le paƌti ŶoŶ aŶĐoƌa Đollaudate; 
a tal fiŶe l’utilizzo da paƌte della StazioŶe appaltaŶte seĐoŶdo la destiŶazioŶe eƋuiǀale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata, cosi distinta:  partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00, partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00, b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 

Ƌualsiasi titolo all’appaltatoƌe. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  6. Le garanzie di cui ai commi 3 e ϰ, pƌestate dall’appaltatoƌe ĐopƌoŶo seŶza alĐuŶa ƌiseƌǀa aŶĐhe i daŶŶi Đausati 
dalle iŵpƌese suďappaltatƌiĐi e suďfoƌŶitƌiĐi. Se l’appaltatoƌe ğ uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo o uŶ ĐoŶsoƌzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale discipliŶato dall’aƌtiĐolo 48, comma 5, del Codice dei 
ĐoŶtƌatti, la gaƌaŶzia assiĐuƌatiǀa ğ pƌestata dall’iŵpƌesa ŵaŶdataƌia iŶ Ŷoŵe e peƌ ĐoŶto di tutti i ĐoŶĐoƌƌeŶti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui 
all’aƌtiĐolo ϰϴ, Đoŵŵa ϲ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, le iŵpƌese ŵaŶdaŶti assuŶtƌiĐi delle laǀoƌazioŶi appaƌteŶeŶti 
alle Đategoƌie sĐoƌpoƌaďili, possoŶo pƌeseŶtaƌe apposite gaƌaŶzie assiĐuƌatiǀe ͞pƌo Ƌuota͟ iŶ ƌelazioŶe ai laǀoƌi da esse assunti.  
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  Art. 38. Variazione dei lavori 1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
iŶtƌoduƌƌe Ŷelle opeƌe oggetto dell’appalto Ƌuelle ǀaƌiaŶti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, 
seŶza Đhe peƌ Ƌuesto l’appaltatoƌe possa pƌeteŶdeƌe ĐoŵpeŶsi all’iŶfuoƌi del pagaŵeŶto a ĐoŶguaglio dei laǀoƌi eseguiti in più o in ŵeŶo ĐoŶ l’osseƌǀaŶza delle pƌescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno 
dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵa ϭϮ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. Oltƌe tale liŵite 
l’appaltatoƌe può ƌiĐhiedeƌe la ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto.  2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi 

dell’approvazione da parte del RUP; b) qualuŶƋue ƌeĐlaŵo o ƌiseƌǀa Đhe l’appaltatoƌe si Đƌedesse iŶ diƌitto di oppoƌƌe, deǀe esseƌe pƌeseŶtato peƌ iscritto alla DL pƌiŵa dell’eseĐuzioŶe dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
Ŷatuƌa o ƌagioŶe, se ŶoŶ ǀi ğ aĐĐoƌdo pƌeǀeŶtiǀo sĐƌitto pƌiŵa dell’iŶizio dell’opeƌa oggetto di tali ƌiĐhieste. 4. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵi ϭ, letteƌa ĐͿ, Ϯ e ϰ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, soŶo aŵŵesse, Ŷell’esĐlusiǀo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 

dell’opeƌa e alla sua fuŶzioŶalità, puƌĐhĠ ƌiĐoƌƌaŶo tutte le segueŶti ĐoŶdizioni: a) sono determinate da circostanze iŵpƌeǀiste e iŵpƌeǀediďili, iǀi Đoŵpƌesa l’appliĐazioŶe di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’otteŵpeƌaŶza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  b) non è alterata la natura generale del contratto; c) ŶoŶ ĐoŵpoƌtaŶo uŶa ŵodifiĐa dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale supeƌioƌe alla peƌĐeŶtuale del ϱϬ% ;ĐiŶƋuaŶta peƌ 
ĐeŶtoͿ di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵa ϳ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti;  d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni pƌogettuali di Đui all’aƌtiĐolo ϯϵ. 5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

l’adeguaŵeŶto del PSC di Đui all’aƌtiĐolo ϰϯ, ĐoŶ i ƌelatiǀi Đosti ŶoŶ assoggettati a ƌiďasso, e ĐoŶ i ĐoŶsegueŶti 
adeŵpiŵeŶti di Đui all’aƌtiĐolo ϰϰ, ŶoŶĐhĠ l’adeguaŵeŶto dei POS di Đui all’aƌtiĐolo ϰϱ.  7. IŶ Đaso di ŵodifiĐhe eĐĐedeŶti le ĐoŶdizioŶi di Đui ai Đoŵŵi ϯ e ϰ, tƌoǀa appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo ϱϰ, Đoŵŵa ϭ. 8. L’atto di oƌdiŶazioŶe delle ŵodifiĐhe e delle ǀaƌiaŶti, oppuƌe il ƌelatiǀo pƌovvedimento di approvazione, se 
ŶeĐessaƌio, ƌipoƌta il diffeƌiŵeŶto dei teƌŵiŶi peƌ l’ultiŵazioŶe di Đui all’aƌtiĐolo ϭϰ, Ŷella ŵisuƌa stƌettaŵeŶte indispensabile.  
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 Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵa 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 
ƌealizzazioŶe dell’opeƌa oppuƌe la sua utilizzazioŶe, e Đhe sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per 
ĐeŶtoͿ dell’iŵpoƌto oƌigiŶaƌio del ĐoŶtƌatto, la StazioŶe appaltaŶte pƌoĐede alla ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto ĐoŶ 
iŶdizioŶe di uŶa Ŷuoǀa gaƌa alla Ƌuale ğ iŶǀitato l’appaltatoƌe oƌigiŶaƌio. 2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵi ϵ e ϭϬ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, i titolaƌi dell’iŶĐaƌiĐo di pƌogettazioŶe soŶo responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’iŶadeguata ǀalutazioŶe dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3. Tƌoǀa appliĐazioŶe la disĐipliŶa di Đui all’aƌtiĐolo ϱϰ, Đoŵŵi ϰ e ϱ, iŶ ƋuaŶto Đoŵpatiďile.  Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei pƌezzi di Đui all’eleŶĐo pƌezzi ĐoŶtƌattuale Đoŵe 
deteƌŵiŶati ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϯ. 2. Se tƌa i pƌezzi di Đui all’eleŶĐo pƌezzi ĐoŶtƌattuale di Đui al Đoŵŵa ϭ, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione 
appaltaŶte e l’appaltatoƌe, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di ŵaŶo d'opeƌa, ŵateƌiali, Ŷoli e tƌaspoƌti alla data di foƌŵulazioŶe dell’offeƌta. 3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: Prezziario Regione Veneto anno 2013. 4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.            
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϵϬ, Đoŵŵa ϵ, e dell’allegato XVII al DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, l’appaltatoƌe deǀe tƌasŵetteƌe 
alla StazioŶe appaltaŶte, eŶtƌo il teƌŵiŶe pƌesĐƌitto da Ƌuest’ultiŵa ĐoŶ apposita ƌiĐhiesta o, iŶ asseŶza di Ƌuesta, 
eŶtƌo ϯϬ gioƌŶi dall’aggiudiĐazioŶe defiŶitiǀa e ĐoŵuŶƋue pƌiŵa della stipulazioŶe del ĐoŶtƌatto o, pƌiŵa della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 

alteƌŶatiǀa, ai fiŶi dell’aĐƋuisizioŶe d’uffiĐio, l’iŶdiĐazioŶe della pƌopƌia esatta ƌagioŶe soĐiale, Ŷuŵeƌi di ĐodiĐe fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϯ, Đoŵŵa Ϯ;  e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’iŵpƌesa oĐĐupa fiŶo a ϭϬ laǀoƌatoƌi, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizioŶe di Đui all’aƌtiĐolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. EŶtƌo gli stessi teƌŵiŶi di Đui al Đoŵŵa ϭ, l’appaltatoƌe deǀe tƌasŵetteƌe al ĐooƌdiŶatoƌe peƌ l’eseĐuzioŶe il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’aƌtiĐolo ϯ1 e all’aƌtiĐolo ϯ8 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del PSC di Đui all’aƌtiĐolo ϰϯ, ĐoŶ le eǀeŶtuali ƌiĐhieste di adeguaŵeŶto di Đui 
all’aƌtiĐolo 44; b) il POS di ĐiasĐuŶa iŵpƌesa opeƌaŶte iŶ ĐaŶtieƌe, fatto salǀo l’eǀeŶtuale diffeƌiŵeŶto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϱ. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoƌe, ĐoŵuŶƋue oƌgaŶizzato aŶĐhe in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’aƌtiĐolo ϰϱ, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
ĐoŶsoƌzio ha iŶdiĐato peƌ l’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϴ, Đoŵŵa ϳ, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le iŵpƌese ƌaggƌuppate, peƌ ƋuaŶto di peƌtiŶeŶza di ĐiasĐuŶa di esse, peƌ il tƌaŵite dell’impresa 
ŵaŶdataƌia, se l’appaltatoƌe ğ uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo di Đui all’aƌtiĐolo 45, comma 2, lettera d), del 
CodiĐe dei ĐoŶtƌatti; l’iŵpƌesa affidataƌia, ai fiŶi dell’aƌtiĐolo ϴϵ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa iͿ, del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, Đoŵe ƌisultaŶte dell’atto di ŵaŶdato; 
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e) da tutte le iŵpƌese ĐoŶsoƌziate, peƌ ƋuaŶto di peƌtiŶeŶza di ĐiasĐuŶa di esse, peƌ il tƌaŵite dell’iŵpƌesa 
iŶdiǀiduata ĐoŶ l’atto Đostitutiǀo o lo statuto del ĐoŶsoƌzio, se l’appaltatoƌe ğ uŶ ĐoŶsoƌzio oƌdiŶaƌio di cui 
all’aƌtiĐolo 45, commi 2, letteƌa eͿ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti; l’iŵpƌesa affidataƌia, ai fiŶi dell’aƌtiĐolo ϴϵ, Đoŵŵa 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto all’aƌtiĐolo ϰϲ, Đoŵŵa ϯ, l’iŵpƌesa affidataƌia ĐoŵuŶiĐa alla StazioŶe appaltaŶte 

gli oppoƌtuŶi atti di delega di Đui all’aƌtiĐolo ϭϲ del deĐƌeto legislatiǀo Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
ĐaŶtieƌe opeƌi legittiŵaŵeŶte uŶ’iŵpƌesa eseĐutƌiĐe o uŶ laǀoƌatoƌe autoŶoŵo ŶoŶ pƌeǀisti iŶizialŵeŶte.  Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. AŶĐhe ai seŶsi, ŵa ŶoŶ solo, dell’aƌtiĐolo ϵϳ, Đoŵŵa ϭ, del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, l’appaltatoƌe ğ oďďligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permaŶeŶte siĐuƌezza e igieŶe, Ŷell’osseƌǀaŶza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatoƌe pƌedispoŶe, peƌ teŵpo e seĐoŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto dalle ǀigeŶti disposizioŶi, gli appositi piaŶi peƌ la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatoƌe gaƌaŶtisĐe Đhe le laǀoƌazioŶi, Đoŵpƌese Ƌuelle affidate ai suďappaltatoƌi, siaŶo eseguite seĐoŶdo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatoƌe ŶoŶ può iŶiziaƌe o ĐoŶtiŶuaƌe i laǀori se è iŶ difetto Ŷell’applicazione di quanto stabilito all’aƌtiĐolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.  Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)  1. L’appaltatoƌe ğ oďďligato ad osseƌǀaƌe sĐƌupolosaŵeŶte e seŶza ƌiseƌǀe o eĐĐezioŶi il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’aƌtiĐolo ϭϬϬ del DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, iŶ ĐoŶfoƌŵità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 
ϰ dello stesso allegato, deteƌŵiŶati all’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa ďͿ, del pƌeseŶte Capitolato speĐiale. 2. L’oďďligo di Đui al Đoŵŵa ϭ ğ esteso altƌesì: a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC; b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϰ. 3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra 
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impresa ƌaggƌuppata estƌoŵessa ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϴ, Đoŵŵi Ϯϳ o ϭϴ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: a) ad adeguare il PSC, se necessario; b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.  Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  1. L’appaltatoƌe può pƌeseŶtaƌe al ĐooƌdiŶatoƌe peƌ la siĐuƌezza iŶ fase di eseĐuzioŶe uŶa o più pƌoposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da aŶŶotaƌe sulla doĐuŵeŶtazioŶe di ĐaŶtieƌe, sull’aĐĐogliŵeŶto o il ƌigetto delle pƌoposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Se eŶtƌo il teƌŵiŶe di tƌe gioƌŶi laǀoƌatiǀi dalla pƌeseŶtazioŶe delle pƌoposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eǀeŶtuale aĐĐogliŵeŶto esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori Đosti peƌ l’appaltatoƌe, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.  Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, ƌedatto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϯϭ, Đoŵŵa Ϯ, letteƌa ĐͿ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, dell’aƌtiĐolo ϴϵ, comma 1, lettera h), del Decreto n. ϴϭ del ϮϬϬϴ e del puŶto ϯ.Ϯ dell’allegato XV al pƌedetto deĐƌeto, ĐoŵpƌeŶde il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 
tƌaŵite dell’appaltatoƌe, pƌiŵa dell’iŶizio dei laǀoƌi peƌ i Ƌuali esso ğ ƌedatto.  3. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϯϭ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti l’appaltatoƌe ğ teŶuto ad aĐƋuisiƌe i POS redatti dalle imprese 
suďappaltatƌiĐi di Đui all’aƌtiĐolo ϰϳ, Đoŵŵa ϰ, letteƌa dͿ, suď. ϮͿ, del pƌeseŶte Capitolato speĐiale, ŶoŶĐhĠ a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra 
loƌo e ĐoeƌeŶti ĐoŶ il piaŶo pƌeseŶtato dall’appaltatoƌe. IŶ ogŶi Đaso tƌoǀa appliĐazioŶe ƋuaŶto pƌeǀisto 
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dall’aƌtiĐolo ϰϭ, Đoŵŵa ϰ. 4. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϵϲ, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
liŵitaŶo a foƌŶiƌe ŵateƌiali o attƌezzatuƌe; ƌestaŶo feƌŵi peƌ i pƌedetti opeƌatoƌi gli oďďlighi di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϲ del citato Decreto n. 81 del 2008. 5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 
deǀe aǀeƌe iŶ ogŶi Đaso i ĐoŶteŶuti ŵiŶiŵi pƌeǀisti dall’allegato I al deĐƌeto iŶteƌŵiŶisteƌiale ϵ setteŵďƌe ϮϬϭϰ (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.  Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatoƌe ğ oďďligato ad osseƌǀaƌe le ŵisuƌe geŶeƌali di tutela di Đui all'aƌtiĐolo ϭ5 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piaŶi di siĐuƌezza deǀoŶo esseƌe ƌedatti iŶ ĐoŶfoƌŵità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolǀiŵeŶto degli oďďlighi assiĐuƌatiǀi e pƌeǀideŶziali. L’appaltatoƌe ğ teŶuto a Đuƌare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
Đoŵpatiďili tƌa loƌo e ĐoeƌeŶti ĐoŶ il piaŶo pƌeseŶtato dall’appaltatoƌe. IŶ Đaso di raggruppamento temporaneo o di ĐoŶsoƌzio oƌdiŶaƌio di iŵpƌese detto oďďligo iŶĐoŵďe all’iŵpƌesa ŵaŶdataƌia; iŶ Đaso di ĐoŶsoƌzio staďile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piaŶo da paƌte di tutte le iŵpƌese iŵpegŶate Ŷell’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
ǀiolazioŶi dei piaŶi stessi da paƌte dell’appaltatoƌe, ĐoŵuŶƋue accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’iŶteƌessato, ĐostituisĐoŶo Đausa di ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto.  5. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, comma 17 del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, l’appaltatoƌe ğ solidalŵeŶte ƌespoŶsaďile ĐoŶ i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.  
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  Art. 47. Subappalto 1. Il suďappalto o il suďaffidaŵeŶto iŶ Đottiŵo, feƌŵe ƌestaŶdo le ĐoŶdizioŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϭϬϱ del CodiĐe dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) iŶ teƌŵiŶi eĐoŶoŵiĐi, dell’iŵpoƌto totale dei laǀoƌi. Fermo restando tale limite complessivo: 2. L’affidaŵeŶto iŶ suďappalto o iŶ Đottiŵo ğ ĐoŶseŶtito, pƌeǀia autoƌizzazioŶe della StazioŶe appaltaŶte, subordinata all’aĐƋuisizioŶe del DURC dell’appaltatoƌe e del DURC del suďappaltatoƌe, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϯ, comma 2, alle seguenti condizioni: a) Đhe l’appaltatoƌe aďďia iŶdiĐato all’atto dell’offeƌta i laǀoƌi o le paƌti di opeƌe Đhe iŶteŶde suďappaltaƌe o concedere in cottimo, Ŷell’aŵďito delle laǀoƌazioŶi iŶdiĐate Đoŵe suďappaltaďili dalla doĐuŵeŶtazioŶe di gaƌa; 
l’oŵissioŶe delle iŶdiĐazioŶi sta a sigŶifiĐaƌe Đhe il ƌiĐoƌso al suďappalto o al Đottiŵo ğ ǀietato e ŶoŶ può esseƌe autorizzato; b) Đhe l’appaltatoƌe provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima 

della data di effettiǀo iŶizio dell’eseĐuzioŶe delle ƌelatiǀe laǀoƌazioŶi suďappaltate; dal contratto di 
suďappalto deǀoŶo ƌisultaƌe, peŶa ƌigetto dell’istaŶza o ƌeǀoĐa dell’autoƌizzazioŶe eǀeŶtualŵeŶte ƌilasĐiata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto ϰ dell’allegato XV al DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’iŶseƌiŵeŶto delle Đlausole di Đui al suĐĐessiǀo aƌtiĐolo ϲϱ, peƌ ƋuaŶto di peƌtiŶeŶza, ai seŶsi 

dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵi ϭ e ϵ, della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ, peŶa la Ŷullità assoluta del ĐoŶtƌatto di subappalto; - l’iŶdividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 
all’aƌtiĐolo ϴϯ del Regolamento generale; - l’iŶdividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’iŵpoƌto del Đosto della ŵaŶodopeƌa ;ĐoŵpƌeŶsiǀo degli oŶeƌi pƌeǀideŶzialiͿ ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, comma 14, del Codice dei contratti; 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’aƌtiĐolo Ϯϯϱϵ del ĐodiĐe Điǀile, ĐoŶ l’iŵpƌesa alla Ƌuale ğ affidato il suďappalto o il cottimo; in caso di 
ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo, soĐietà di iŵpƌese o ĐoŶsoƌzio, aŶaloga diĐhiaƌazioŶe deǀ’esseƌe fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) Đhe l’appaltatoƌe, uŶitaŵeŶte al deposito del ĐoŶtƌatto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gaƌe di laǀoƌi puďďliĐi, iŶ ƌelazioŶe alla Đategoƌia e all’iŵpoƌto dei laǀoƌi da realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle Đause di esĐlusioŶe di Đui all’aƌtiĐolo 80 del Codice dei contratti; d) Đhe ŶoŶ sussista, Ŷei ĐoŶfƌoŶti del suďappaltatoƌe, alĐuŶo dei diǀieti pƌeǀisti dall’aƌtiĐolo ϲϳ del deĐƌeto 



 
 
 
 

35 

 

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 1) se l’iŵpoƌto del ĐoŶtƌatto di suďappalto ğ supeƌioƌe ad euƌo ϭϱϬ.ϬϬϬ, la ĐoŶdizioŶe ğ aĐĐeƌtata ŵediaŶte acquisizione dell’iŶfoƌŵazioŶe aŶtiŵafia di Đui all’aƌtiĐolo ϵϭ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa ĐͿ, del Đitato deĐƌeto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 2) il suďappalto ğ ǀietato, a pƌesĐiŶdeƌe dall’iŵpoƌto dei ƌelatiǀi laǀoƌi, se peƌ l’iŵpƌesa suďappaltatƌiĐe ğ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 3. Il suďappalto e l’affidaŵeŶto iŶ Đottiŵo deǀoŶo esseƌe autoƌizzati pƌeǀeŶtiǀaŵeŶte dalla StazioŶe appaltaŶte iŶ seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidaŵeŶto del suďappalto; c) peƌ i suďappalti o Đottiŵi di iŵpoƌto iŶfeƌioƌe al Ϯ% dell’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 4. L’affidaŵeŶto di laǀoƌi iŶ suďappalto o iŶ Đottiŵo Đoŵpoƌta i segueŶti oďďlighi: a) ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭ05, comma 1ϰ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate iŶ suďappalto, i pƌezzi ƌisultaŶti dall’aggiudiĐazioŶe ƌiďassati iŶ ŵisuƌa ŶoŶ supeƌioƌe al ϮϬ% ;ǀeŶti peƌ cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di Đui al puŶto ϰ dell’allegato XV al DeĐƌeto Ŷ. ϴϭ del ϮϬϬϴ ĐoŶŶessi ai laǀoƌi iŶ suďappalto, i ƌelatiǀi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; c) Ŷei Đaƌtelli esposti all’esteƌŶo del ĐaŶtieƌe deǀoŶo esseƌe iŶdiĐati aŶĐhe i ŶoŵiŶatiǀi di tutte le iŵpƌese 
suďappaltatƌiĐi, Đoŵpleti dell’iŶdiĐazioŶe della Đategoƌia dei laǀoƌi suďappaltati e dell’iŵpoƌto dei ŵedesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, iŶ solido ĐoŶ l’appaltatoƌe, dell’osseƌǀaŶza delle Ŷoƌŵe aŶzidette Ŷei ĐoŶfƌoŶti dei loƌo 
dipeŶdeŶti peƌ le pƌestazioŶi ƌese Ŷell’aŵďito del suďappalto;  e) le iŵpƌese suďappaltatƌiĐi, peƌ tƌaŵite dell’appaltatoƌe, deǀoŶo tƌasŵetteƌe alla StazioŶe appaltante, prima 
dell’iŶizio dei laǀoƌi iŶ suďappalto: 1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.   Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 
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oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
ƌiĐhieste di ƌisaƌĐiŵeŶto daŶŶi aǀaŶzate da teƌzi iŶ ĐoŶsegueŶza all’eseĐuzioŶe di lavori subappaltati. 2. La DL e il RUP, ŶoŶĐhĠ il ĐooƌdiŶatoƌe peƌ l’eseĐuzioŶe iŶ ŵateƌia di siĐuƌezza di Đui all’aƌtiĐolo ϵϮ del DeĐƌeto Ŷ. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’aƌtiĐolo ϭϰϱϲ del ĐodiĐe Điǀile ĐoŶ la ĐoŶsegueŶte possiďilità, peƌ la StazioŶe appaltaŶte, di risolvere il 
ĐoŶtƌatto iŶ daŶŶo dell’appaltatoƌe, feƌŵe ƌestaŶdo le saŶzioŶi peŶali pƌeǀiste dall’aƌtiĐolo Ϯϭ della legge ϭϯ settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. Ϯϰϲ ;aŵŵeŶda fiŶo a uŶ teƌzo dell’iŵpoƌto dell’appalto, aƌƌesto da sei ŵesi ad uŶ aŶŶoͿ. 4. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto all’aƌtiĐolo ϰϳ, Đoŵŵi ϲ e ϳ, del pƌeseŶte Capitolato speĐiale, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente 
all’iŶgƌesso iŶ ĐaŶtieƌe dei soggetti suď-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma ϰ, si appliĐa l’aƌtiĐolo ϱϮ, Đoŵŵi ϰ, ϱ e ϲ, iŶ ŵateƌia di tesseƌa di ƌiĐoŶosĐiŵeŶto. 6. Ai sensi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fiŶi dell’aƌtiĐolo ϰϳ del pƌeseŶte Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.  Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
foƌŶitoƌe di ďeŶi o laǀoƌi, l’iŵpoƌto doǀuto peƌ le pƌestazioŶi dagli stessi eseguite ƋuaŶdo il suďappaltatoƌe o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.   Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, Đoŵŵa ϭϯ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’iŵpoƌto dei laǀoƌi da loro eseguiti: a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa (La defiŶizioŶe di ŵiĐƌo e piĐĐole iŵpƌese si può ƌiĐaǀaƌe Ŷell’aƌt. ϯ, Đoŵŵa ϭ, lett. aaͿ del CodiĐe Đhe pƌeǀede quanto segue: sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 
gioƌŶi dall’eŵissioŶe di ĐiasĐuŶ stato di aǀaŶzaŵeŶto laǀoƌi, uŶa ĐoŵuŶiĐazioŶe Đhe indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’aĐƋuisizioŶe del DURC dell’appaltatoƌe e del subappaltatore, ai sensi dell’aƌtiĐolo ϱϯ, Đoŵŵa Ϯ;  b) all’aĐƋuisizioŶe delle diĐhiaƌazioŶi di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϵ, Đoŵŵa ϯ, ƌelatiǀe al suďappaltatoƌe; c) all’otteŵpeƌaŶza alle pƌesĐƌizioŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϲϲ iŶ ŵateƌia di tƌaĐĐiaďilità dei pagaŵeŶti; 
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d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi 
dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, Đoŵŵa ϭϰ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. 3. Se l’appaltatoƌe ŶoŶ pƌoǀǀede Ŷei teƌŵiŶi agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la StazioŶe appaltaŶte sospeŶde l’eƌogazioŶe delle ƌate di aĐĐoŶto o di saldo fiŶo a Đhe 

l’appaltatoƌe ŶoŶ adeŵpie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’iŵpoƌto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰϳ, Đoŵŵa 4, lettera b); b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; c) l’indiǀiduazioŶe delle Đategoƌie, tƌa Ƌuelle di Đui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 
della Đoŵpatiďilità ĐoŶ le laǀoƌazioŶi autoƌizzate di Đui all’aƌtiĐolo ϰϳ, Đoŵŵa Ϯ, letteƌa ďͿ, Ŷuŵeƌo ϭ, teƌzo trattiŶo, e ai fiŶi del ƌilasĐio del ĐeƌtifiĐato di eseĐuzioŶe laǀoƌi di Đui all’allegato «B» al pƌedetto RegolaŵeŶto generale. 5. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϱ, Đoŵŵa ϴ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, il pagaŵeŶto diƌetto dei suďappaltatoƌi da paƌte della Stazione appaltaŶte esoŶeƌa l’appaltatoƌe dalla ƌespoŶsaďilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  6. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϳ, ultiŵo Đoŵŵa, del d.P.R. Ŷ. ϲϯϯ del ϭϵϳϮ, aggiuŶto dall’aƌtiĐolo ϯϱ, Đoŵŵa ϱ, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 

deǀoŶo esseƌe assolti dall’appaltatoƌe pƌiŶĐipale. 7. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϮϳϭ, Đoŵŵi seĐondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltaŶte e l’aggiudiĐataƌio, ĐoŶ la stipula del ĐoŶtƌatto, ğ autoŵatiĐaŵeŶte assuŶto e ĐoŶĐoƌdato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: a) all’eŵissioŶe dello Stato di aǀaŶzaŵeŶto, a teƌŵiŶi di ĐoŶtƌatto, dopo il ƌaggiuŶgiŵeŶto dell’iŵpoƌto dei laǀoƌi 

eseguiti e ĐoŶtaďilizzati pƌeǀisto dal Capitolato SpeĐiale d’appalto; b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
eseĐuzioŶe e foƌŵalŵeŶte ĐoŵuŶiĐate all’appaltatoƌe e al suďappaltatoƌe, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;  c) alla ĐoŶdizioŶe Đhe l’iŵpoƌto richiesto dal subappaltatore, ŶoŶ eĐĐeda l’iŵpoƌto dello Stato di aǀaŶzaŵeŶto di cui alla lettera) e, nel contempo, soŵŵato ad eǀeŶtuali pagaŵeŶti pƌeĐedeŶti, ŶoŶ eĐĐeda l’iŵpoƌto del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
ĐoŵuŶiĐata all’appaltatoƌe. 8. La StazioŶe appaltaŶte può oppoƌƌe al suďappaltatoƌe le eĐĐezioŶi al pagaŵeŶto Đostituite dall’asseŶza di uŶa o 

più d’uŶa delle condizioni di cui al comma 7, ŶoŶĐhĠ l’esisteŶza di ĐoŶteŶzioso foƌŵale dal Ƌuale ƌisulti Đhe il credito del subappaltatore non è assistito da Đeƌtezza ed esigiďilità, aŶĐhe ĐoŶ ƌifeƌiŵeŶto all’aƌtiĐolo ϭϮϲϮ, pƌiŵo comma, del Codice civile.  
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 CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO  Art. 50. Contestazioni sugli aspetti tecnici 1. Se l’appaltatoƌe aǀaŶza ĐoŶtestazioŶi sigli aspetti teĐŶiĐi Đhe possoŶo iŶfluiƌe sulla ƌegolaƌe eseĐuzioŶe dei laǀoƌi, 
puƌĐhĠ iŶ foƌŵa sĐƌitta alla DL, Ƌuest’ultiŵa ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca 
l’appaltatoƌe e la DL eŶtƌo ϭϱ ;ƋuiŶdiĐiͿ gioƌŶi dalla ĐoŵuŶiĐazioŶe e pƌoŵuoǀe, iŶ ĐoŶtƌaddittoƌio, l'esaŵe della questione al fine di risolvere la controversia. 2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui 
all’aƌtiĐolo ϱϭ.  3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 4. L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori. 5. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il 
ƌegolaƌe sǀiluppo dei laǀoƌi, Ƌuale Đhe sia la ĐoŶtestazioŶe o la ƌiseƌǀa Đhe egli aďďia isĐƌitto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 51.  Art. 51. Definizione delle controversie 1. L’appaltatoƌe può appoƌƌe ƌiseƌǀe oppuƌe sottosĐƌiǀeƌe ĐoŶ ƌiseƌǀa la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni: a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna di cui all’aƌtiĐolo ϭϯ; b) sugli oƌdiŶi di seƌǀizio, feƌŵo ƌestaŶdo l’oďďligo dell’appaltatoƌe di uŶifoƌŵaƌsi ai pƌedetti oƌdiŶi e di daƌŶe esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine; c) sui verbali: --- di sospensione dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione; --- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittiŵa siŶ dall’oƌigiŶe oppuƌe ŶoŶ gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione; --- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la ritardata ƌipƌesa, a ĐoŶdizioŶe Đhe l’appaltatoƌe aďďia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’aƌtiĐolo ϭϴ; d) sul registro di contabilità: --- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità; --- per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla 
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precedente sottoscrizione del registro di contabilità; e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) c) e d), per le 
Ƌuali ŶoŶ sia iŶteƌǀeŶuta uŶa soluzioŶe ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϮ. Le ƌiseƌǀe ŶoŶ ĐoŶfeƌŵate espƌessaŵeŶte si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L’appaltatoƌe ŶoŶ può isĐƌiǀere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.  2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. 3. All’atto della fiƌŵa ĐoŶ ƌiseƌǀa del ƌegistƌo di ĐoŶtaďilità, le ƌiseƌǀe deǀoŶo ĐoŶteŶeƌe, a peŶa di iŶaŵŵissiďilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritieŶe gli siaŶo doǀute. Se l’appaltatoƌe, al ŵoŵeŶto 

dell’isĐƌizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni. 4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 5. Le riserve e le contestazioni: a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;  b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili. 6. La DL e il collaudatoƌe iŶ Đoƌso d’opeƌa, se ŶoŵiŶato, deǀoŶo ĐoŵuŶiĐaƌe teŵpestiǀaŵeŶte al RUP il ĐoŶteŶuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, 
delle ƌiseƌǀe e ĐoŶtestazioŶi aǀaŶzate dall’appaltatoƌe dopo la loƌo ƋuaŶtifiĐazioŶe ai seŶsi del Đoŵŵa 3.   Art. 52. Accordo bonario e transazione 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϮϬϱ, Đoŵŵi ϭ e Ϯ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, se, a seguito dell’isĐƌizioŶe di ƌiseƌǀe sui 
doĐuŵeŶti ĐoŶtaďili, l’iŵpoƌto eĐoŶoŵiĐo dei laǀoƌi Đoŵpoƌta ǀaƌiazioŶi ƌispetto all’iŵpoƌto ĐoŶtƌattuale iŶ misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare 
iŵŵediataŵeŶte l’aŵŵissiďilità di ŵassiŵa delle ƌiseƌǀe, la loƌo non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria uŶa ǀaƌiaŶte iŶ Đoƌso d’opeƌa ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϳ del Codice dei 
ĐoŶtƌatti, il tutto aŶĐhe ai fiŶi dell’effettiǀo ƌaggiuŶgiŵeŶto della pƌedetta ŵisuƌa peƌĐeŶtuale.  2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϮϬϱ, Đoŵŵa Ϯ, teƌzo peƌiodo, il RUP ƌigetta teŵpestiǀaŵeŶte le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di ǀeƌifiĐa ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯϲ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. 3. Il RUP, eŶtƌo ϭϱ ;ƋuiŶdiĐiͿ gioƌŶi dalla aĐƋuisizioŶe della ƌelazioŶe di Đui all’aƌtiĐolo ϱϭ, Đoŵŵa ϲ, può ƌiĐhiedeƌe alla Caŵeƌa aƌďitƌale l’iŶdiĐazioŶe di uŶa lista di ĐiŶƋue espeƌti aventi competenza specifica in relazione 
all’oggetto del ĐoŶtƌatto. Il RUP e l’appaltatoƌe sĐelgoŶo d’iŶtesa, Ŷell’aŵďito della lista, l’espeƌto iŶĐaƌiĐato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni 
dalla tƌasŵissioŶe della lista l’espeƌto ğ ŶoŵiŶato dalla Caŵeƌa aƌďitƌale Đhe Ŷe fissa aŶĐhe il ĐoŵpeŶso. La 
pƌoposta ğ foƌŵulata dall’espeƌto eŶtƌo ϵϬ ;ŶoǀaŶtaͿ gioƌŶi dalla Ŷoŵina. Qualora il RUP non richieda la nomina 
dell’espeƌto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  4.  L’espeƌto, se ŶoŵiŶato, oppuƌe il RUP, ǀeƌifiĐaŶo le ƌiseƌǀe iŶ ĐoŶtƌaddittoƌio ĐoŶ l’appaltatoƌe, effettuano 
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eventuali audizioni, istruiscono la questione aŶĐhe ĐoŶ la ƌaĐĐolta di dati e iŶfoƌŵazioŶi e ĐoŶ l’aĐƋuisizioŶe di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltaŶte e all’iŵpƌesa. Se la 
pƌoposta ğ aĐĐettata dalle paƌti, eŶtƌo ϰϱ ;ƋuaƌaŶtaĐiŶƋueͿ gioƌŶi dal suo ƌiĐeǀiŵeŶto, l’aĐĐoƌdo ďoŶaƌio ğ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’aĐĐoƌdo ha Ŷatuƌa di tƌaŶsazioŶe. Sulla soŵŵa riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
gioƌŶo suĐĐessiǀo alla aĐĐettazioŶe dell’aĐĐoƌdo ďoŶaƌio da paƌte della stazioŶe appaltaŶte. IŶ caso di rigetto della 
pƌoposta da paƌte dell’appaltatoƌe oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’aƌtiĐolo ϱϯ. 5. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϮϬϱ, Đoŵŵa Ϯ, Ƌuaƌto peƌiodo, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a 
pƌesĐiŶdeƌe dall’iŵpoƌto, peƌ le ƌiseƌǀe ŶoŶ ƌisolte al ŵoŵeŶto dell’appƌoǀazioŶe del ĐeƌtifiĐato di Đui all’aƌtiĐolo 58.  6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
deĐoƌƌeƌe ϲϬ ;sessaŶtaͿ gioƌŶi dopo la data di sottosĐƌizioŶe dell’aĐĐoƌdo ďoŶaƌio, suĐĐessiǀaŵeŶte appƌoǀato dalla Stazione appaltaŶte, oppuƌe dall’eŵissioŶe del pƌoǀǀediŵeŶto eseĐutiǀo Đon il quale sono state risolte le controversie. 7. Nelle ŵoƌe della ƌisoluzioŶe delle ĐoŶtƌoǀeƌsie l’appaltatoƌe ŶoŶ può ĐoŵuŶƋue ƌalleŶtaƌe o sospeŶdeƌe i laǀoƌi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 8. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϮϬϴ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, aŶĐhe al di fuoƌi dei Đasi iŶ Đui ğ pƌeǀisto il ƌiĐoƌso all’aĐĐoƌdo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice 
Điǀile; se l’iŵpoƌto diffeƌeŶziale della tƌaŶsazioŶe eĐĐede la soŵŵa di ϮϬϬ.ϬϬϬ euƌo, ğ ŶeĐessaƌio il paƌeƌe dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione 
foƌŵulata dall’appaltatoƌe, oǀǀeƌo può foƌŵulaƌe uŶa proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie 
ĐiƌĐa l’iŶteƌpƌetazioŶe del ĐoŶtƌatto o degli atti Đhe Ŷe faŶŶo paƌte o da Ƌuesto ƌiĐhiaŵati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

 Art. 53. Definizione delle controversie 1. Oǀe ŶoŶ si pƌoĐeda all’aĐĐoƌdo ďoŶaƌio ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱϬ e l’appaltatoƌe ĐoŶfermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla ĐoŶtƌoǀeƌsia dispoŶe aŶĐhe iŶ oƌdiŶe all’eŶtità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
 Art. 54. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatoƌe ğ teŶuto all’esatta osseƌǀaŶza di tutte le leggi, ƌegolaŵeŶti e Ŷorme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) Ŷell’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi Đhe foƌŵaŶo oggetto del pƌeseŶte appalto, l’appaltatoƌe si oďďliga ad appliĐaƌe integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti oďďlighi ǀiŶĐolaŶo l’appaltatoƌe aŶĐhe se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industƌiale o aƌtigiaŶa, dalla stƌuttuƌa o dalle diŵeŶsioŶi dell’iŵpƌesa stessa 
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e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla StazioŶe appaltaŶte dell’osseƌǀaŶza delle Ŷoƌŵe aŶzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disĐipliŶi l’ipotesi del suďappalto; il fatto Đhe il suďappalto ŶoŶ sia stato autoƌizzato ŶoŶ esiŵe l’appaltatoƌe dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 

Ŷel pagaŵeŶto delle ƌetƌiďuzioŶi doǀute al peƌsoŶale dipeŶdeŶte dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
utilizzaŶdo le soŵŵe tƌatteŶute sui pagaŵeŶti delle ƌate di aĐĐoŶto e di saldo ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϬ, Đoŵŵa ϯ, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possoŶo ƌiĐhiedeƌe all’appaltatoƌe e ai suďappaltatoƌi Đopia del 
liďƌo uŶiĐo del laǀoƌo di Đui all’aƌtiĐolo ϯϵ della legge ϵ agosto ϮϬϬϴ, Ŷ. ϭϯϯ, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
laǀoƌo dell’appaltatoƌe o del suďappaltatoƌe autoƌizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’aƌticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatoƌe ğ oďďligato a foƌŶiƌe a ĐiasĐuŶ soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assuŶzioŶe del laǀoƌatoƌe. L’appaltatoƌe ƌispoŶde dello stesso oďďligo aŶĐhe peƌ i laǀoƌatoƌi dipeŶdeŶti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratoƌi deǀe ƌipoƌtaƌe gli estƌeŵi dell’autoƌizzazioŶe al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attiǀità Ŷei ĐaŶtieƌi e il peƌsoŶale pƌeseŶte oĐĐasioŶalŵeŶte iŶ ĐaŶtieƌe Đhe ŶoŶ sia dipeŶdeŶte dell’appaltatoƌe o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’aƌtiĐolo ϱ, Đoŵma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazioŶe degli oďďlighi di Đui ai Đoŵŵi ϰ e ϱ Đoŵpoƌta l’appliĐazioŶe, iŶ Capo al datoƌe di laǀoƌo, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 
ĐoŶfƌoŶti delle pƌedette saŶzioŶi ŶoŶ ğ aŵŵessa la pƌoĐeduƌa di diffida di Đui all’aƌtiĐolo ϭϯ del deĐƌeto legislatiǀo 23 aprile 2004, n. 124. 7. L’appaltatoƌe e, tƌaŵite di esso i suďappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini 
dell’aŶŶotazioŶe sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.  Art. 55. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’eƌogazioŶe di ƋualuŶƋue pagaŵeŶto a faǀoƌe dell’appaltatoƌe, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’aƌtiĐolo ϱϴ, soŶo suďoƌdiŶati all’aĐƋuisizioŶe del DURC.  2. Il DURC ğ aĐƋuisito d’uffiĐio dalla StazioŶe appaltaŶte. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 
sia aďilitata all’aĐĐeƌtaŵeŶto d’uffiĐio della ƌegolaƌità del DURC oppuƌe il seƌǀizio peƌ ƋualuŶƋue ŵotiǀo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatoƌe e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni 
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dall’adeŵpiŵeŶto di Đui al Đoŵŵa ϭ. 3. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϭ, Đoŵŵi ϰ e ϱ, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϴ.  4. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯϭ, Đoŵŵa ϯ, della legge Ŷ. ϵϴ del ϮϬϭϯ, iŶ Đaso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) Đhiede teŵpestiǀaŵeŶte ai pƌedetti istituti e Đasse la ƋuaŶtifiĐazioŶe dell’aŵŵoŶtaƌe delle soŵŵe Đhe haŶŶo 
deteƌŵiŶato l’iƌƌegolaƌità, se tale aŵŵoŶtaƌe ŶoŶ risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’iŶadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, iŶ luogo dell’appaltatoƌe e dei suďappaltatoƌi; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 29 e 29 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  5. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto all’aƌtiĐolo ϱ6, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 

iŶidoŶeità di Ƌueste la StazioŶe appaltaŶte pƌoŶuŶĐia la deĐadeŶza dell’autoƌizzazione al subappalto.  
 Art. 56. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϴ, Đoŵŵa ϭ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, e la StazioŶe appaltaŶte ha faĐoltà di ƌisolǀeƌe il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostaŶziali dall’aƌtiĐolo ϭϬϲ, Đoŵŵa ϰ, del 

CodiĐe dei ĐoŶtƌatti o eĐĐedeŶti i liŵiti o iŶ ǀiolazioŶe delle ĐoŶdizioŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϯϵ; b) all’aĐĐeƌtaŵeŶto della ĐiƌĐostaŶza seĐoŶdo la Ƌuale l’appaltatoƌe, al ŵoŵeŶto dell’aggiudiĐazioŶe, ƌiĐadeǀa in 
uŶa delle ĐoŶdizioŶi ostatiǀe all’aggiudiĐazioŶe pƌeǀiste dall’aƌtiĐolo ϴϬ, Đoŵŵa ϭ, de CodiĐe dei ĐoŶtƌatti, peƌ la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

ĐoŶ pƌoǀǀediŵeŶto ŵotiǀato, oltƌe ai Đasi di Đui all’aƌtiĐolo ϮϮ, i segueŶti Đasi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) ŵaŶifesta iŶĐapaĐità o iŶidoŶeità, aŶĐhe solo legale, Ŷell’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; d) sospeŶsioŶe dei laǀoƌi o ŵaŶĐata ƌipƌesa degli stessi da paƌte dell’appaltatoƌe seŶza giustifiĐato ŵotiǀo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
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g) non rispondenza dei beni foƌŶiti alle speĐifiĐhe di ĐoŶtƌatto e allo sĐopo dell’opeƌa; h) azioŶi o oŵissioŶi fiŶalizzate ad iŵpediƌe l’aĐĐesso al ĐaŶtieƌe al peƌsoŶale ispettiǀo del MiŶisteƌo del laǀoƌo e della previdenza soĐiale o dell’A.S.L., oppuƌe del peƌsoŶale ispettiǀo degli oƌgaŶisŵi paƌitetiĐi, di Đui all’aƌtiĐolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) appliĐazioŶe di uŶa delle ŵisuƌe di sospeŶsioŶe dell’attiǀità iƌƌogate ai seŶsi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeƌaŵeŶto del puŶteggio peƌ la ƌipetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 3. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϬϴ, Đoŵŵa Ϯ, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:  a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  c) la Ŷullità assoluta, ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵa ϴ, pƌiŵo peƌiodo, della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ, iŶ Đaso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinaƌie di salǀaguaƌdia di Đui all’aƌtiĐolo ϭϭϬ del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti. 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatoƌe ĐoŶ alŵeŶo ϭϬ ;dieĐiͿ gioƌŶi di aŶtiĐipo ƌispetto all’adozioŶe del pƌoǀǀediŵeŶto di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzatuƌe e dei ŵezzi d’opeƌa 
esisteŶti iŶ ĐaŶtieƌe, ŶoŶĐhĠ, Ŷel Đaso di eseĐuzioŶe d’uffiĐio, all’aĐĐeƌtaŵeŶto di Ƌuali di tali materiali, 
attƌezzatuƌe e ŵezzi d’opeƌa deďďaŶo esseƌe ŵaŶteŶuti a disposizioŶe della StazioŶe appaltaŶte peƌ l’eǀeŶtuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguiƌe d’uffiĐio iŶ daŶŶo, ƌisultaŶte dalla diffeƌenza tra 

l’aŵŵoŶtaƌe Đoŵplessiǀo loƌdo dei laǀoƌi iŶ ĐoŶtƌatto ŶoŶĐhĠ dei laǀoƌi di ƌipƌistiŶo o ƌipaƌazioŶe, e 
l’aŵŵoŶtaƌe loƌdo dei laǀoƌi utilŵeŶte eseguiti dall’appaltatoƌe iŶadeŵpieŶte, all’iŵpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; b) poŶeŶdo a ĐaƌiĐo dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eǀeŶtuale ŵaggioƌe Đosto deƌiǀaŶte dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

peƌ il ĐoŵpletaŵeŶto dei laǀoƌi e l’iŵpoƌto Ŷetto degli stessi ƌisultaŶte dall’aggiudiĐazioŶe effettuata iŶ 
oƌigiŶe all’appaltatore inadempiente; 
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2) l’eǀeŶtuale ŵaggioƌe Đosto deƌiǀato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 3) l’eǀeŶtuale ŵaggioƌe oŶeƌe peƌ la StazioŶe appaltaŶte peƌ effetto della taƌdata ultiŵazioŶe dei laǀoƌi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6. Nel Đaso l’appaltatoƌe sia uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto teŵpoƌaŶeo di opeƌatoƌi, oppuƌe uŶ ĐoŶsoƌzio oƌdiŶaƌio o uŶ consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ƌiĐoƌƌe peƌ uŶ’iŵpƌesa ŵaŶdaŶte o ĐoŵuŶƋue diǀeƌsa 
dall’iŵpƌesa Đapogƌuppo, le Đause di diǀieto o di sospeŶsioŶe di Đui all’aƌtiĐolo ϲϳ del deĐƌeto legislatiǀo Ŷ. ϭ59 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di oŵissioŶi del pƌogetto eseĐutiǀo ai seŶsi dell’aƌtiĐolo 40. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 
;dieĐi peƌ ĐeŶtoͿ dei laǀoƌi ŶoŶ eseguiti, fiŶo a Ƌuattƌo ƋuiŶti dell’iŵpoƌto del contratto originario.  
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 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  Art. 57. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al teƌŵiŶe dei laǀoƌi e iŶ seguito a ƌiĐhiesta sĐƌitta dell’appaltatoƌe la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede 
all’aĐĐeƌtaŵeŶto soŵŵaƌio della ƌegolaƌità delle opeƌe eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di ĐostƌuzioŶe Đhe l’appaltatoƌe ğ teŶuto a eliŵiŶaƌe a sue spese Ŷel teƌŵiŶe fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritaƌdi pƌeǀista dall’aƌtiĐolo ϭϴ, iŶ pƌopoƌzioŶe all'iŵpoƌto della paƌte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’appƌoǀazioŶe fiŶale del ĐeƌtifiĐato di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’aƌtiĐolo ϱϲ. 4. NoŶ può ƌiteŶeƌsi ǀeƌifiĐata l’ultiŵazioŶe dei laǀoƌi se l’appaltatoƌe ŶoŶ ha ĐoŶsegŶato alla DL le ĐeƌtifiĐazioŶi e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i 
teƌŵiŶi peƌ il pagaŵeŶto della ƌata di saldo di Đui all’aƌtiĐolo 28.   Art. 58. Termini per il collaudo e per l’aĐĐertaŵeŶto della regolare eseĐuzioŶe  1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) ŵesi dall’ultiŵazioŶe dei laǀoƌi ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’eŵissioŶe. DeĐoƌso tale termine, il collaudo si inteŶde taĐitaŵeŶte appƌoǀato aŶĐhe se l’atto foƌŵale di appƌoǀazioŶe ŶoŶ sia intervenuto entro i successivi due mesi.  2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  3. DuƌaŶte l’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯϯϰ, Đoŵŵa Ϯ, del RegolaŵeŶto geŶeƌale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’aƌtiĐolo ϱϲ, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’aƌtiĐolo ϱϲ per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui 
al pƌiŵo peƌiodo ğ ŶotifiĐato all’appaltatoƌe. 5. FiŶĐhĠ all’appƌoǀazioŶe del ĐeƌtifiĐato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un 
Ŷuoǀo pƌoĐediŵeŶto peƌ l’aĐĐeƌtaŵeŶto della ƌegolaƌe eseĐuzioŶe e il ƌilasĐio di uŶ Ŷuoǀo ĐeƌtifiĐato ai seŶsi del presente articolo. 6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato 
speĐiale si fa ŵeŶzioŶe del ͞Đollaudo͟ si deǀe iŶteŶdeƌe il ͞CeƌtifiĐato di ƌegolaƌe eseĐuzioŶe͟ di Đui all’aƌtiĐolo 
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102, comma Ϯ, seĐoŶdo peƌiodo, e Đoŵŵa ϴ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti e all’aƌtiĐolo ϮϬϳ del RegolaŵeŶto geŶeƌale.  Art. 59. Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
Ŷelle ŵoƌe della ĐoŶĐlusioŶe degli adeŵpiŵeŶti di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ, con apposito verbale immediatamente dopo 
l’aĐĐeƌtaŵeŶto soŵŵaƌio di Đui all’aƌtiĐolo ϱϱ, Đoŵŵa ϭ, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 2. Se la Stazione appaltante si aǀǀale di tale faĐoltà, ĐoŵuŶiĐata all’appaltatoƌe peƌ isĐƌitto, lo stesso appaltatoƌe non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, iŶ pƌeseŶza dell’appaltatoƌe o di due testiŵoŶi iŶ Đaso di sua asseŶza. 5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opeƌe dopo l’ultiŵazioŶe dei 
laǀoƌi, l’appaltatoƌe ŶoŶ può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’aƌtiĐolo ϱϱ, Đoŵŵa ϯ.  
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CAPO 12. NORME FINALI       Art. 60. OŶeri e oďďlighi a ĐariĐo dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatoƌe gli oneri e gli obblighi che seguono. a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 

ĐoŶfoƌŵi al pƌogetto e a peƌfetta ƌegola d’aƌte, ƌichiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogŶi Đaso l’appaltatoƌe ŶoŶ deǀe daƌe Đoƌso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
seŶsi dell’aƌtiĐolo ϭϲϱϵ del ĐodiĐe Điǀile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opeƌa, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’iŶghiaiaŵeŶto e la sisteŵazioŶe delle sue stƌade, iŶ ŵodo da ƌeŶdeƌe siĐuƌi il tƌaŶsito e la ĐiƌĐolazioŶe dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assuŶzioŶe iŶ pƌopƌio, teŶeŶdoŶe iŶdeŶŶe la StazioŶe appaltaŶte, di ogŶi ƌespoŶsaďilità ƌisaƌĐitoƌia e delle   
oďďligazioŶi ƌelatiǀe ĐoŵuŶƋue ĐoŶŶesse all’eseĐuzioŶe delle pƌestazioŶi dell’appaltatore a termini di contratto; d) l’eseĐuzioŶe, pƌesso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegaƌsi Ŷella ĐostƌuzioŶe, Đoŵpƌesa la ĐoŶfezioŶe dei ĐaŵpioŶi e l’eseĐuzioŶe di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; f)  il ŵaŶteŶiŵeŶto, fiŶo all’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di Đui all’aƌtiĐolo ϱ6, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunƋue all’iŶteƌŶo del ĐaŶtieƌe, dei ŵateƌiali e dei ŵaŶufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contƌatto all’appaltatoƌe le assisteŶze alla posa iŶ opeƌa; i daŶŶi Đhe peƌ Đause dipeŶdeŶti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; g1) il prelievo ed il trasporto di tubazioni e pezzi speciali da magazzini o depositi della stazione appaltante site a qualsiasi distanza da cantiere e interne al territorio in gestione di Alto Trevigiano Servizi, compreso il trasporto del reso del materiale avanzato. h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso paƌziale o totale dei poŶteggi di seƌǀizio, delle iŵpalĐatuƌe, delle ĐostƌuzioŶi 
pƌoǀǀisoƌie e degli appaƌeĐĐhi di solleǀaŵeŶto peƌ tutto il teŵpo ŶeĐessaƌio all’eseĐuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
StazioŶe appaltaŶte, l’appaltatoƌe ŶoŶ potƌà pƌeteŶdeƌe ĐoŵpeŶsi di soƌta, tƌaŶŶe Đhe peƌ l’iŵpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 
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i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte a giudiziose insindacabile della DL; j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
aĐƋua, eŶeƌgia elettƌiĐa, gas e fogŶatuƌa, ŶeĐessaƌi peƌ il fuŶzioŶaŵeŶto del ĐaŶtieƌe e peƌ l’eseĐuzioŶe dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti seƌǀizi; l’appaltatoƌe si oďďliga a 
ĐoŶĐedeƌe, ĐoŶ il solo ƌiŵďoƌso delle spese ǀiǀe, l’uso dei pƌedetti seƌǀizi alle altƌe ditte Đhe eseguoŶo forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; k) l’eseĐuzioŶe di uŶ’opeƌa ĐaŵpioŶe delle siŶgole Đategoƌie di laǀoƌo ogŶi ǀolta Đhe Ƌuesto sia pƌeǀisto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’eseĐuzioŶe di uŶa Ƌualsiasi tipologia di laǀoƌo, della ĐaŵpioŶatuƌa dei ŵateƌiali, dei dettagli Đostƌuttiǀi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altƌo iŶdiĐato dalle disposizioŶi ǀigeŶti a sĐopo di siĐuƌezza, ŶoŶĐhĠ l’illuŵiŶazioŶe Ŷotturna del cantiere; m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;  n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. L’utilizzo della stƌuŵeŶtazioŶe di ŵisuƌa dell’appaltatore che dovrà essere autorizzata a seguito di esibizione dei certificati di taratura e controllo periodico, secondo la normativa vigente; o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; p) l’idoŶea pƌotezioŶe dei ŵateƌiali iŵpiegati e ŵessi iŶ opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa 
alle opeƌe eseguite, ƌestaŶdo a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe l’oďďligo di ƌisaƌĐiŵeŶto degli eǀeŶtuali daŶŶi ĐoŶse-guenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; q) l’adozioŶe, Ŷel ĐoŵpiŵeŶto di tutti i laǀoƌi, dei pƌoĐediŵeŶti e delle Đautele ŶeĐessaƌie a gaƌaŶtiƌe l’iŶĐoluŵità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
aŵpia ƌespoŶsaďilità iŶ Đaso di iŶfoƌtuŶi a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe, ƌestaŶdoŶe solleǀati la StazioŶe appaltaŶte, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. r) la pulizia, pƌiŵa dell’usĐita dal ĐaŶtieƌe, dei pƌopƌi ŵezzi e/o di Ƌuelli dei suďappaltatoƌi e l’aĐĐuƌato laǀaggio 
gioƌŶalieƌo delle aƌee puďďliĐhe iŶ Ƌualsiasi ŵodo loƌdate duƌaŶte l’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi, Đoŵpƌeso la pulizia delle caditoie stradali; s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; t) gli adeŵpiŵeŶti della legge Ŷ. ϭϬϴϲ del ϭϵϳϭ, al deposito della doĐuŵeŶtazioŶe pƌesso l’uffiĐio ĐoŵuŶale 
ĐoŵpeteŶte e ƋuaŶt’altƌo deƌiǀato dalla legge sopra richiamata; u) il divieto di autorizzaƌe Teƌzi alla puďďliĐazioŶe di Ŷotizie, fotogƌafie e disegŶi delle opeƌe oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; v) l’otteŵpeƌaŶza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 01 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 
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w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo aĐĐeƌtaŵeŶto di Đui all’aƌtiĐolo ϱϲ; w1) Le sole autorizzazioni alle attività di scavo nelle strade comunali, provinciali o regionali saranno onere della 
stazioŶe appaltaŶte. Le autoƌizzazioŶi alla ŵodifiĐa della ǀiaďilità saƌaŶŶo oŶeƌe dell’Appaltatoƌe. x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

;ĐoŶ l’esĐlusioŶe dei ƌesideŶtiͿ delle stƌade uƌďaŶe iŶteƌessate dalle opeƌe oggetto dell’appalto; x1) la richiesta, segnalazione dei sottoservizi, agli enti competenti, e le relative segnalazioni e verbali di segnalazione accompagŶate dalle pƌesĐƌizioŶi ƌilasĐiate dall’eŶte all’atto della segnalazione; y) l’iŶstallazioŶe e il ŵaŶteŶiŵeŶto iŶ fuŶzioŶe per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
ĐoŶ l’eseĐuzioŶe delle opeƌe appaltate. L’appaltatoƌe doǀƌà pƌeǀeŶtiǀaŵeŶte ĐoŶĐoƌdaƌe tipologia, Ŷuŵeƌo e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; z) l’iŶstallazioŶe di idonei dispositivi e/o attƌezzatuƌe peƌ l’aďďattiŵeŶto della pƌoduzioŶe delle polǀeƌi duƌaŶte tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. Z1) L’appaltatoƌe doǀƌà foƌŶiƌe tutte le specifiche tecniche e documentazioni atte a provare che i materiali impiegati non rilasciano sostanze tossiche, pericolose o cancerogene, in fase esecutiva e successiva alla realizzazione nel tempo. Z2) La Direzione Lavori potrà richiedere delle prove su piastra da effettuare ove indicato dalla stessa da realizzare sopra agli strati di fondazione per verificare il modulo elastico secondo i valori riportati negli elaborati 
pƌogettuali, soŶo a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe gli oŶeƌi deƌiǀaŶti. 

ZϯͿ l’appaltatoƌe ŶoŶ potƌà aǀaŶzaƌe pƌetese di ƋualuŶƋue tipo Ƌualoƌa l’aƌea di Đantiere venisse variata di posizione per necessità sopravvenute e/o richieste specificatamente dalla Proprietà e/o dalla DL. Z4) La DL, anche in base ai risultati delle classificazioni dei materiali pƌodotti dall’iŵpƌesa potƌà disĐƌezioŶalŵeŶte indicare quali sono i materiali per il rinterro e dare disposizioni circa il loro impiego. 
ZϱͿ La DL e la CoŵŵitteŶza si ƌiseƌǀaŶo, Ƌualoƌa Ŷe ƌaǀǀisiŶo l’iŶteƌesse, di deĐideƌe uŶiǀoĐaŵeŶte la destiŶazioŶe e la tipologia di smaltimento del materiale di risulta dagli scavi accumulato in cantiere. 
ZϲͿ l’appaltatoƌe ha l’oďďligo di eseguiƌe iŶ pƌeseŶza della DDLL delle ĐaŵpioŶatuƌe sui ŵateƌiali di sĐaǀo ŶoŶĐhĠ eseguire sulle stesse le analisi per la classificazione dei terreni al fine del loro corretto riutilizzo ogni 3.000 mc 
;aƌt.ϭϴϲ L.ϭϱϮ/ϮϬϬϲͿ, soŶo a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe gli oŶeƌi deƌiǀaŶti. Z10) L’appaltatoƌe ğ teŶuta a foƌŶiƌe uŶ ƌilieǀo topogƌafiĐo plaŶo altimetrico completo della restituzione a lavori  ultimati e/o ogni qual volta la DL lo richieda per contabilizzare lo stato di avanzamento lavori. La rappresentazione della documentazione as built dovrà essere presentata sia in termini planimetrici che altimetrici, e tramite le monografie dei nodi (pozzetti di linea, di allacciamento o connessioni alla rete esisteŶte. La ŵaŶĐata pƌeseŶtazioŶe dell’as ďuilt alla stazioŶe appaltaŶte iŶ fase di ĐoŶtaďilità ;peƌ ogŶi stato 

di aǀaŶzaŵeŶtoͿ saƌà ĐoŶdizioŶe peƌ l’eseĐuzioŶe di detƌazioŶe ĐoŶtaďile Ŷegli stati di avanzamento lavori per la misura del 10% delle lavorazioni di posa e ripristino. Le monografie dovranno essere fornite nelle tipologie standard indicate dalla stazione appaltante. 
ZϭϭͿ L’appaltatoƌe deǀe gaƌaŶtiƌe il ƌegolaƌe deflusso di sĐoliŶe/fossi e lo sgrondo delle superfici, anche con opere provvisionali Ƌuali tuďazioŶi, ĐƌeazioŶe di sĐoliŶe e ƋuaŶt’altƌo ŶeĐessaƌio peƌ ŵaŶteŶeƌe l’assetto idƌauliĐo di 

fossi, sĐoliŶe e Đoƌsi d’aĐƋua esisteŶti. INOLTRE DOVRA’ ESSERE MANTENUTO L’ATTUALE SGRONDO DELLE ACQUE (PENDENZE DEL MANTO STRADALE ESISTENTE) AL FINE DI NON SCONVOLGERE L’ASSETTO IDRAULICO ESISTENTE ARRECANDO DANNO ALLE PROPRIETA’ PRIVATE. 2. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϰ della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ la pƌopƌietà degli autoŵezzi adiďiti al tƌaspoƌto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
iŶdiĐaƌe il Ŷuŵeƌo di taƌga dell’autoŵezzo e le geŶeƌalità del pƌopƌietaƌio ŶoŶĐhĠ, se diǀeƌso, del loĐataƌio, del 
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comodatario, dell’usufƌuttuaƌio o del soggetto Đhe Ŷe aďďia ĐoŵuŶƋue la stabile disponibilità. 3. L’appaltatoƌe ğ teŶuto a ƌiĐhiedeƌe, pƌiŵa della ƌealizzazioŶe dei laǀoƌi, pƌesso tutti i soggetti diǀeƌsi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’eseĐuzioŶe delle opeƌe e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatoƌe ai pƌezzi di ĐoŶtƌatto deĐuƌtati della peƌĐeŶtuale di iŶĐideŶza dell’utile determinata con le 
ŵodalità di Đui all’aƌtiĐolo Ϯϰ, Đoŵŵa ϯ. 5. L'appaltatore è altresì obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. 6. L’appaltatoƌe deǀe pƌoduƌƌe alla DL uŶ’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e ŶoŶ ŵodifiĐaďile la data e l’oƌa Ŷelle Ƌuali soŶo state fatte le ƌelatiǀe ƌipƌese. 7. Contatti con Enti gestori dei sottoservizi, sopralluoghi, tracciamenti, formazione di domande ed autorizzazioni, esecuzione di grafici e sezioni. 8. Utilizzo di tecniche di sostentamento e protezione degli scavi. 9. Impiego di lamiere in acciaio e/o altri apprestamenti necessari ed idonei ad impedire lo sprofondamento dei mezzi durante le fasi di scavo, trasporto e/o rinterro dei cavi là dove il terreno di appoggio manifesti delle carenze di portanza. Impiego di mezzi gommati al fine di non danneggiare il manto stradale esistente. 10. Mettere a disposizione di DL e Committenza una squadra con mezzi idonei per collaudi, prove, operazioni di pulizia e lavaggio di condotte, pozzetti e vasche. 

ϭϭ. L’iŵpƌesa Ŷulla pƌeteŶdeƌà dalla CoŵŵitteŶza iŶ ŵeƌito alla sospeŶsioŶe dei laǀoƌi geŶeƌata dal ƌitƌoǀaŵeŶto di reperti archeologici e/o ordigni di natura bellica.  Art. 61. Conformità agli standard sociali  1. L’appaltatoƌe deǀe sottosĐƌiǀeƌe, pƌiŵa della stipula del ĐoŶtƌatto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», iŶ ĐoŶfoƌŵità all’Allegato I al deĐƌeto del MiŶistƌo dell’aŵďieŶte ϲ giugŶo ϮϬϭϮ ;iŶ G.U. Ŷ. ϭϱϵ del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale 
del ĐoŶtƌatto d’appalto. 2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
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Nazioni Unite.  3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può Đhiedeƌe all’appaltatoƌe la 
ĐoŵpilazioŶe dei ƋuestioŶaƌi iŶ ĐoŶfoƌŵità al ŵodello di Đui all’Allegato III al deĐƌeto del MiŶistƌo dell’aŵďieŶte ϲ giugno 2012.  5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della peŶale Ŷella ŵisuƌa di Đui all’aƌtiĐolo ϭϴ, Đoŵŵa ϭ, ĐoŶ ƌifeƌiŵeŶto a ĐiasĐuŶa siŶgola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.  2. IŶ attuazioŶe dell’aƌtiĐolo ϯϲ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto i ŵateƌiali pƌoǀeŶieŶti dalle esĐaǀazioŶi deǀoŶo 
esseƌe tƌaspoƌtati iŶ disĐaƌiĐhe autoƌizzate a Đuƌa e spese dell’appaltatoƌe, iŶteŶdeŶdosi Ƌuest’ultiŵo ĐoŵpeŶsato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
siŵili, si appliĐa l’aƌtiĐolo ϯϱ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto, feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto dall’aƌtiĐolo ϵϭ, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. E’ fatta salǀa la possiďilità, se aŵŵessa, di ƌiutilizzaƌe i ŵateƌiali di Đui ai Đoŵŵi ϭ, Ϯ e ϯ, ai fiŶi di Đui all’aƌtiĐolo ϲϭ.  Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 
Ƌuelle eleŶĐate Ŷell’apposito deĐƌeto ŵiŶisteƌiale eŵaŶato ai seŶsi dell’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϭ, letteƌa dͿ, del 
deĐƌeto del ŵiŶisteƌo dell’aŵďieŶte ϴ ŵaggio ϮϬ03, n. 203. 4. L’appaltatoƌe deǀe ĐoŵuŶƋue ƌispettaƌe le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli 
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da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.   Art. 64. Terre e rocce da scavo 1. SoŶo a ĐaƌiĐo e a Đuƌa dell’appaltatoƌe tutti gli adeŵpiŵenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatoƌe ğ teŶuto iŶ ogŶi Đaso al ƌispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. 2. Feƌŵo ƌestaŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto al Đoŵŵa ϭ, ğ altƌesì a ĐaƌiĐo e a Đuƌa dell’appaltatoƌe il tƌattaŵeŶto delle teƌƌe e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siaŶo ĐoŶsideƌate ƌifiuti speĐiali oppuƌe sottopƌodotti ai seŶsi ƌispettiǀaŵeŶte dell’aƌtiĐolo ϭϴϰ, Đoŵŵa ϯ, 
letteƌa ďͿ, o dell’aƌtiĐolo ϭϴϰ-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel ƌispetto di ƋuaŶto pƌeǀisto dall’aƌtiĐolo ϭϴϱ dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatoƌe gli adeŵpiŵeŶti Đhe doǀesseƌo esseƌe iŵposti da norme sopravvenute.  Art. 65. Custodia del cantiere 1. E’ a ĐaƌiĐo e a Đuƌa dell’appaltatoƌe la Đustodia e la tutela del ĐaŶtieƌe, di tutti i ŵaŶufatti e dei ŵateƌiali iŶ esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fiŶo alla pƌesa iŶ ĐoŶsegŶa dell’opeƌa da paƌte della StazioŶe appaltante.  Art. 66. Cartello di cantiere 1. L’appaltatoƌe deǀe pƌedisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 
alŵeŶo Đŵ. ϭϬϬ di ďase e ϮϬϬ di altezza, ƌeĐaŶti le desĐƌizioŶi di Đui alla CiƌĐolaƌe del MiŶisteƌo dei LL.PP. dell’ϭ 
giugŶo ϭϵϵϬ, Ŷ. ϭϳϮϵ/UL, ŶoŶĐhĠ, se del Đaso, le iŶdiĐazioŶi di Đui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 2. Il cartello di ĐaŶtieƌe, da aggioƌŶaƌe peƌiodiĐaŵeŶte iŶ ƌelazioŶe all’eǀeŶtuale ŵutaŵeŶto delle ĐoŶdizioŶi iǀi 
ƌipoƌtate; ğ foƌŶito iŶ ĐoŶfoƌŵità al ŵodello di Đui all’allegato «C» o di altro schema tipo che la stazione 
appaltaŶte tƌasŵetteƌà alŵeŶo ϭϬ gg pƌiŵa dell’inizio dei lavori.  Art. 67. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il ĐoŶtƌatto ğ diĐhiaƌato iŶeffiĐaĐe iŶ seguito ad aŶŶullaŵeŶto dell’aggiudiĐazioŶe defiŶitiǀa peƌ gƌaǀi ǀiolazioni, 
tƌoǀa appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo ϭϮϭ dell’allegato ϭ al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il ĐoŶtƌatto ğ diĐhiaƌato iŶeffiĐaĐe iŶ seguito ad aŶŶullaŵeŶto dell’aggiudiĐazioŶe defiŶitiǀa peƌ ŵotiǀi diǀeƌsi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, tƌoǀa l’aƌtiĐolo ϭϮϮ dell’allegato ϭ al deĐƌeto legislatiǀo n. 104 del 2010.  3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
ϭϮϰ dell’allegato ϭ al deĐƌeto legislatiǀo Ŷ. ϭϬϰ del ϮϬϭϬ.  Art. 68. Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϯ, Đoŵŵi ϭ e ϴ, della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ, gli opeƌatoƌi eĐoŶoŵiĐi titolaƌi dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
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dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad opeƌaƌe sui pƌedetti ĐoŶti. L’oďďligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’appliĐazioŶe degli iŶteƌessi di Đui agli aƌtiĐoli Ϯϵ, Đoŵŵi ϭ e Ϯ, e ϯϬ, e peƌ la ƌiĐhiesta di ƌisoluzioŶe di Đui 
all’aƌtiĐolo Ϯϵ, Đoŵŵa ϰ. 2. Tutti i ŵoǀiŵeŶti fiŶaŶziaƌi ƌelatiǀi all’intervento: a) peƌ pagaŵeŶti a faǀoƌe dell’appaltatoƌe, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque 

di soggetti Đhe eseguoŶo laǀoƌi, foƌŶisĐoŶo ďeŶi o pƌestaŶo seƌǀizi iŶ ƌelazioŶe all’iŶteƌǀeŶto, deǀoŶo aǀǀeŶiƌe mediante bonifico baŶĐaƌio o postale, oǀǀeƌo altƌo ŵezzo Đhe sia aŵŵesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;  c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’iŶteƌǀeŶto. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP di Đui all’articolo 1, comma 5.  5. Fatte salǀe le saŶzioŶi aŵŵiŶistƌatiǀe peĐuŶiaƌie di Đui all’aƌtiĐolo ϲ della legge Ŷ. ϭϯϲ del ϮϬϭϬ: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
seŶsi dell’aƌticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce Đausa di ƌisoluzioŶe del ĐoŶtƌatto ai seŶsi dell’aƌtiĐolo ϱ4, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

suďappaltatoƌi e i suďĐoŶtƌaeŶti della filieƌa delle iŵpƌese a Ƌualsiasi titolo iŶteƌessate all’iŶteƌǀeŶto ai seŶsi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  Art. 69. Disciplina antimafia 1.   Ai seŶsi del deĐƌeto legislatiǀo Ŷ. ϭϱϵ del ϮϬϭϭ, peƌ l’appaltatoƌe ŶoŶ deǀoŶo sussisteƌe gli iŵpediŵeŶti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
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raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
esseƌe assolti dal ĐoŶsoƌzio e dalle ĐoŶsoƌziate iŶdiĐate peƌ l’eseĐuzioŶe.  2.   Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la ĐoŵuŶiĐazioŶe aŶtiŵafia di Đui all’aƌticolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.   3.   Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’oƌdiŶaŵeŶto 
giuƌidiĐo, possa esseƌe suffiĐieŶte l’idoŶea isĐƌizioŶe Ŷella ǁhite list teŶuta dalla ĐoŵpeteŶte pƌefettuƌa (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa doĐuŵeŶtazioŶe ğ sostituita dall’aĐĐeƌtaŵeŶto della predetta iscrizione.  Art. 70. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 1. L’appaltatoƌe, ĐoŶ la paƌteĐipazioŶe alla gaƌa, si ğ iŵpegŶato ad aĐĐettaƌe e a ƌispettaƌe il pƌotoĐollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderiƌe la StazioŶe appaltaŶte iŶ appliĐazioŶe dell’aƌtiĐolo ϭ, Đoŵŵa ϭϳ, della legge n. 190 del 2012.  2. La doĐuŵeŶtazioŶe di Đui al Đoŵŵa ϭ ĐostituisĐe paƌte iŶtegƌaŶte del suĐĐessiǀo ĐoŶtƌatto d’appalto anche se non materialmente allegata. 3. L’appaltatoƌe, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’aƌtiĐolo ϱϯ, Đoŵŵa ϭϲ-ter, del decreto legislativo 
Ŷ. ϭϲϱ del ϮϬϬϭ e dall’aƌtiĐolo Ϯϭ del decreto legislativo n. 39 del 2013. 4. L’appaltatoƌe, ĐoŶ la paƌteĐipazioŶe alla gaƌa, si ğ iŵpegŶato iŶfiŶe, Ŷel Đaso di affidaŵeŶto di iŶĐaƌiĐhi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, iŶ appliĐazioŶe dell’aƌtiĐolo Ϯ, Đoŵŵa ϯ dello stesso d.P.R. 

 

 Art. 71. Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’aƌticolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’aƌtiĐolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’appaltatoƌe seŶza diƌitto di ƌiǀalsa, salǀo il Đaso di Đui all’aƌtiĐolo ϯϮ, Đoŵŵa ϴ, teƌzo peƌiodo, del CodiĐe dei contratti:  a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altƌi oŶeƌi peƌ l’otteŶiŵeŶto di tutte le liĐeŶze teĐŶiĐhe oĐĐoƌƌeŶti peƌ l’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 

gestioŶe del ĐaŶtieƌe e all’eseĐuzioŶe dei laǀoƌi; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e) l’aggiudiĐataƌio, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi 
dell’aƌtiĐolo Ϯϭϲ, Đoŵŵa ϭϭ, del CodiĐe dei ĐoŶtƌatti;  2. SoŶo altƌesì a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe tutte le spese di ďollo peƌ gli atti oĐĐoƌƌeŶti peƌ la gestioŶe del laǀoƌo, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all’aƌtiĐolo ϱϲ.  
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3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
ĐoŶtƌattuali, iŵposte e tasse di Đui ai Đoŵŵi ϭ e Ϯ, le ŵaggioƌi soŵŵe soŶo ĐoŵuŶƋue a ĐaƌiĐo dell’appaltatoƌe e 
tƌoǀa appliĐazioŶe l’aƌtiĐolo ϴ del Đapitolato geŶeƌale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il pƌeseŶte ĐoŶtƌatto ğ soggetto all’iŵposta sul ǀaloƌe aggiuŶto ;I.V.A.Ϳ; l’I.V.A. ğ ƌegolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.  ALLEGATI al Titolo I della Parte prima Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c))    Vedi ELENCO ALLEGATI 

 Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di Đui 
all’Allegato I al deĐreto del MiŶistro dell’aŵďieŶte 6 giugŶo ϮϬϭϮ (articolo 59, comma 1) 

 Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 
Il sottosĐƌitto ………….……………………………………………………………………………... 
iŶ Ƌualità di ƌappƌeseŶtaŶte legale dell’iŵpƌesa i…………………………………………………………………. dichiara: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di laǀoƌo luŶgo la ĐateŶa di foƌŶituƌa ;da oƌa iŶ poi ͞staŶdaƌd͟Ϳ defiŶiti da: -  le otto CoŶǀeŶzioŶi foŶdaŵeŶtali dell’OƌgaŶizzazioŶe IŶteƌŶazioŶale del Laǀoƌo ;OIL, IŶteƌŶatioŶal Laďouƌ Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); - la ͞DiĐhiaƌazioŶe UŶiǀeƌsale dei Diƌitti UŵaŶi͟ Appƌoǀata dall'Asseŵďlea GeŶeƌale delle NazioŶi UŶite il ϭϬ dicembre 1948; - aƌt. Ŷ. ϯϮ della ͞CoŶǀeŶzioŶe sui Diƌitti del FaŶĐiullo͟ Appƌoǀata dall’Asseŵďlea GeŶeƌale delle NazioŶi UŶite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 ͞RatifiĐa ed eseĐuzioŶe della CoŶǀeŶzioŶe 

sui Diƌitti del FaŶĐiullo͟, fatta a Neǁ Yoƌk il ϮϬ Ŷoǀeŵďƌe ϭϵϴϵ; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. 
CoŶveŶzioŶi foŶdaŵeŶtali dell’ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 
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- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105) - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111) -  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.   
Fiƌŵa, …………………………………………………..  
Data:………………….   Timbro 
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 Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)  Ente appaltante: ___________________________________   Ufficio competente:  ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ LAVORI DI    Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________  Progetto esecutivo:       DL:       Progetto esecutivo opere in c.a.  DL opere in c.a     
Pƌogettista dell’iŵpiaŶto ___________  
Pƌogettista dell’iŵpiaŶto ___________  Progettista dell’iŵpiaŶto ___________  Responsabile dei lavori:  Coordinatore per la progettazione:  
CooƌdiŶatoƌe peƌ l’eseĐuzioŶe:    Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  Responsabile unico del procedimento:   IMPORTO DEL PROGETTO:   euro _______________  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________  ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________  IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________  Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % Impresa esecutrice:  con sede  Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______  _____, classifica _______  _____, classifica _______ direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati categoria descrizione euro             Intervento finanziato con fondi propri (oppure) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  Ulterioƌi iŶfoƌŵazioŶi sull’opeƌa possoŶo esseƌe assuŶte pƌesso l’uffiĐio _____________ telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail: ____ @______________  
 


