COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso

LAVORI: REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BIADENE E PEDERIVA - CUP: D98E18000050009 - CIG: 8506912DD9

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEBELLUNA, Corso Mazzini, 118, Montebelluna (TV), 0423 6171

R.U.P. Geom. Adriano Varaschin

IMPRESA: FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L., Via Trinacria 7 - Tremestieri Etneo (CT)

CONTRATTO: in data 11-08-2021 n. 0041072 di rep. registrato a Comune di Montebelluna, il 11-08-2021 al n. 0041072 pari a euro 3.319.344,49

Processo verbale di consegna parziale lavori
(art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

- **Visto** il progetto dei lavori suindicati approvato con Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 220055 del 30/12/2020 e redatto da Arch. Mario Cucinella, di importo complessivo pari a € 3.264.070,62;
- **Vista** la nota n. D. 273/2021 in data del con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.;
- **Previa** Autorizzazione del Responsabile del Procedimento Geom. Adriano Varaschin;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **settembre** nel **COMUNE DI MONTEBELLUNA**, il sottoscritto arch. Franco Dall'Antonia, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, con Carmelo Finocchiaro, in qualità di Direttore di cantiere dell'Impresa Appaltatrice FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. ed ha proceduto alla consegna parziale dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni riportate nel capitolato speciale e nel Codice degli Appalti.

La consegna dell'area è parziale in quanto in una piccola porzione di area è ancora presente la torre-palo antenna telecomunicazioni A01, della relativa piattaforma in cls e dei relativi armadietti. La demolizione e rimozione della torre-palo a carico della ditta proprietaria dell'antenna è prevista a breve termine.

Accertato che una parte dell'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori per i tratti accessibili ricadenti su di essa:

- ha designato i lavori da eseguire sull'area al momento disponibile relativi alle seguenti opere: tutti i lavori previsti dall'appalto che non interferiscano con l'area temporaneamente occupata dal palo antenna telecomunicazioni A01, della relativa piattaforma in cls e dei relativi armadietti;
- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto e si è proceduto con il collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire.

Il sig. Carmelo Finocchiaro in qualità di Direttore di cantiere dell'Impresa FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L., fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna parziale dei lavori su indicati, i quali saranno iniziati per i tratti disponibili nelle more della consegna dei restanti lavori in appalto. All'uopo l'Appaltatore presenterà il programma di esecuzione dei lavori prioritari da compiere secondo le indicazioni del presente verbale.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Montebelluna, 23/09/2021

L'Impresa
(Finocchiaro Costruzioni S.R.L.)
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Il Direttore dei Lavori
(arch. Franco Dall'Antonia)
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Il R.U.P.
(geom. Adriano Varaschin)
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Tremestieri Etneo, 23.09.2021

Spett.le

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Corso Mazzini, 118
31044 Montebelluna (TV)

Oggetto: COSTRUZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO DI BIADENE E PEDERIVA – CUP D98E18000050009 – CIG 8506912DD9

Il sottoscritto Finocchiaro Angelo, nato a [redacted] residente in [redacted] in qualità di Amministratore Unico della Finocchiaro Costruzioni srl P.I. 05319460878 con sede in Tremestieri Etneo (CT) Via Trinacria n. 7

DELEGA

Il signor Finocchiaro Carmelo, nato a [redacted] residente in [redacted] direttore di cantiere, a firmare il verbale di consegna dei lavori in data 23-09-2021 dell'appalto in oggetto.

Firma